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C I. Úvod 
Diplomová práce se zabývá výstavbou bytového domu Rezidence Erasmus. Práce 
obsahuje technickou zprávu k řešené problematice, zařízení staveniště ve třech 
etapách, a to v průběhu provádění zemních prací, hrubé vrchní stavby a 
dokončovacích prací. Pro všechny tyto etapy byly vypracovány výkresy zařízení 
staveniště. Diplomová práce dále obsahuje technologické předpisy pro zateplovací 
systémy včetně montáže lešení, časový a finanční plán stavby, kontrolní a zkušební 
plán kvality, posouzení tepelně izolačních vlastností a položkový rozpočet. 
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1. Základní identifikační údaje o stavbě 
Název stavby: Rezidence Erasmus 
Místo: V širším centru města Brna, severně od historického jádra  
Účel: Objekt bude vybudován za účelem bydlení 
Doba výstavby: 08.2012 – 10.2013 
Cena objektu: 133 795 127 Kč 
 
2. Hlavní účastníci výstavby 
Objednavatel: AIKONA, a.s. 
(stavebník) 
Projektant: TIPO Projekt s.r.o., Kytnerova 16/21, 621 00 Brno 
Zhotovitel: IMOS Brno a.s., Olomoucká 
Stavební úřad: ÚMČ Brno – Královo Pole 
 
3. Členění stavby na stavební objekty 
Číslo SO Název JKSO Název JKSO 
SO 01 Příprava území 823.2 Demolice 
SO 02 Výstavba 803.33 Bytový dům s občanským vybavením 
SO 03 Komunikace 822.29 Příjezdová cesta, parkoviště, chodníky 
SO 04 Přípojka kanalizace 827.29 Kanalizace trubní do 200mm 
SO 05 Přípojka vodovodu 827.19 Vodovodní potrubí do 100mm 
SO 06 Přípojka vysokého napětí 828.72  Kabelové vedení VN 22 kV 
SO 07 Přípojka nízkého napětí 828.89   
SO 08 Vegetační úpravy  823.27 Úprava zpevněných ploch, výsadba 
SO 08.1 Vegetační úpravy terasy 2NP 823.29 Vegetační úpravy 
SO 09 Přípojka parovodu 827.11 Ocelové potrubí do 150mm 
SO 10 Přeložka veřejného osvětlení 828.75  Kabelové vedení  VO 
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4. Stavebně architektonické řešení stavby 
4.1. SO 01 – Příprava území 
V rámci přípravy území bude provedeno odstranění pařezů, skrývka ornice, demolice 
stávajícího parkoviště z vegetačních tvárnic a vybourání stávající živičné 
komunikace. V místě napojení budoucí staveništní komunikace bude část stávající 
živičné komunikace ponechána jako čistící zóna pro staveništní provoz. Vybouraný 
materiál bude odvezen na skládku. Předpokládá se, že vybouraná betonová  
a živičná suť budou odvezeny k recyklaci. Skrývka ornice bude provedena  
v tl. 200 mm, část ornice bude ponechána na deponii a použita na zpětné 
ohumusování nových svahů a zelených ploch, zbylá část bude odvezena na skládku. 
Při budování deponie ve stísněných podmínkách bude nutno chránit stávající zeleň 
proti poškození pomocí dřevěných fošen kolem stromu svázaným drátem. 
4.2. SO 02 – Novostavba bytového domu 
Rezidence Erasmus je navržen jako vícepodlažní objekt s výškou do deseti 
nadzemních podlaží v příčném nosném systému a plochou střechou. Má tvar L a je 
tvořen ze sekcí A a B. Celý objekt je zcela podsklepený jedním podzemním 
podlažím. Základní půdorys objektu v 1.PP a 1.NP je obdélníkový cca 45 x 35m. 
Hlavní vstup do sekce A je z ulice Hrnčířské, na vstup navazuje recepce objektu, jejíž 
součástí je sociální zařízení a místnost úklidu. Za recepcí je umístěno komunikační 
propojení všech podlaží tohoto objektu dvouramenným schodištěm a výtahem. Ze 
strany Hrnčířské je také vjezd do 1.NP kde je 41 parkovacích stání a sklepní kóje. 
Sekce B je přístupná z ulice Klatovské. Ve vstupní části je umístěna kočárkárna a 
komunikační prostor s dvouramenným schodištěm a výtahem a propojení do plochy 
parkovacích stání. Do podzemního podlaží je vjezd z e severní strany objektu, ulice 
Klatovské. V tomto podlaží se nachází 39 parkovacích stání a sklepní boxy. V části 
jižní je umístěna výměníková stanice a elektrorozvodna, v severní části je z vně 
objektu přístupná trafostanice. Prostor nad parkovacími místy v 2.NP je navržen jako 
zelená střecha, která bude sloužit obyvatelům Rezidence Erasmus, jako odpočinkový 
prostor. Sekce A má půdorysné rozměry nadzemních podlaží cca 34 x 14m, sekce B 
cca 34 x 11,5m. Toto uspořádání platí pro 2. – 8.NP. Poslední 2 podlaží jsou 
navržena jako ustupující, sekce A ustupuje obvodovými stěnami v 9.NP v části jižní a 
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západní fasády, sekce B v tomto podlaží zůstává dle půdorysů spodních podlaží. 
10.NP přístupné je pouze v části ze sekce A, je tvořeno bytovými jednotkami 
s terasami na střechách. Každá bytová jednotka je navržena s klasickým dispozičním 
uspořádáním. Z chodby je přístup do předsíně bytu, na kterou navazuje obytný 
prostor s kuchyňským koutem, případně další pokoje. Z předsíně jsou napojeny 
koupelna a WC, případně komora. Každá jednotka má balkon nebo lodžii. 
4.3. SO 03 – Komunikace 
Stavbou Rezidence Erasmus dojde k nárůstu dopravy v lokalitě, a proto je nutné 
provést úpravu stávající komunikace na ulici Klatovské. Současný stav komunikace 
je nedostačující, obousměrná šířka je 3,80m a nevyhovuje provozu. Podél 
komunikace také parkují vozidla, která brání při svozu odpadu. Po úpravě bude 
komunikace rozšířena na 6,00m a bude vybudováno 15 nových kolmých parkovacích 
stání straně komunikace. 
4.4. SO 04 – Přípojka kanalizace 
Výpočet množství dešťové vody – stávající stav  
Intenzita návrhového deště n (koeficient)= 0,5  n 
Typ povrchu F [m2]  Q [l/s] 
Komunikace 1 051,99 0,8 13,55 
Střechy 392,01 0,90 5,68 
Zeleň 4 183,29 0,10 6,73 
Celkem: 5 627,29  25,96 
Výpočet množství dešťové vody – navržený stav 
Intenzita návrhového deště n = 0,5  i= 161 l/s.ha n 
Typ povrchu F [m2]  Q [l/s] 
Komunikace 1948 0,70 21,95 
Chodník 143 0,50 1,15 
Střechy 850 0,90 12,31 
Střechy zelené 633,00 0,50 5,10 
Zeleň 2053 0,10 3,30 
Celkem: 5 627  43,81 
                                                                                                                         Vyhovuje. 
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 Výpočet množství splaškových vod 
Průměrná denní produkce vody Qd 
 počet spotřeba vody celková potřeba vody 
Počet ubytovaných osob 170 150 l/os 25 500 l/den 
Celkem Qd 25 500 l/den 
Průměrná denní produkce Qd  = 25,5/ m
3/den 
Maximální hodinová potřeba vody  
Qh   =  25,5 x 5,9 : 24 = 2,87 m
3/h = 1,75 l/s 
Předpokládaná roční produkce splašků pro 365 dní 
25,5 x 365 = 9 307 m3/rok 
Pro stavbu jsou z dispozičních, resp. výškových důvodů navrženy dvě kanalizační 
přípojky. První přípojka jednotné kanalizace, která bude odvádět dešťové  
a splaškové vody do uliční stoky DN 800 v ulici Hrnčířské. Druhá přípojka dešťové 
kanalizace, která bude napojena do stávající stoky jednotné kanalizace DN 300 
v ulici Klatovské. V rámci diplomové práce budu řešit pouze kanalizační přípojku 
vedoucí do ulice Hrnčířské. Tato přípojka dlouhá 14,45 m bude provedena  
z KG systému (německé PVC) DN 200mm. Přípojka bude vedena severozápadním 
směrem kolmo k pozemku z ulice Hrnčířské. Potrubí bude ukládáno do otevřeného 
výkopu na podkladní vrstvu ze štěrkopísku v minimální hloubce 1,65m a se sklonem 
2%. Potrubí bude obetonováno a výkop zasypán, terén upraven. V prostoru cca 1 m 
od chodníku z ulice Hrnčířské v zatravněném prostoru bude umístěna revizní šachta. 
Tato šachta bude provedena jako prefabrikovaná a bude kryta litinovým poklopem. 
Ze strany BVK a.s. byla stanovena podmínka, že je nutné dodržet stejné množství 
odváděných dešťových vod, jako tomu bylo doposud. Proto bude nutné navrhnout 
následující opatření. Z areálu je možné odvádět pouze množství vody, které je 
odváděno v současné době, což dle přiloženého výpočtu činí 25,96 l/s.  
Do kanalizačních přípojek bude proto odváděna část dešťové vody přímo, část bude 
svedena do zasakovacího průlehu a retenčního příkopu, kde bude voda zadržena a 
postupně vypouštěna do kanalizace. Do kanalizační přípojky ústící v ulici Hrnčířská 
budou vypouštěny přímo dešťové vody z části rovné střechy v objemu 6,6 l/s a část 
parkoviště v objemu 3,3 l/s. Do kanalizační přípojky ústící v ulici Klatovská bude 
odváděna voda ze zasakovacího průlehu, části zelené i nezelené střechy a části 
18 
 
zpevněných ploch. Vody ze zpevněných ploch parkovišť, chodníků a části zelené  
i nezelené střechy (cca. 17,8 l/s) budou svedeny do zasakovacího průlehu, kde 
budou zadrženy a ze zařízení budou odváděny v množství 2,0 l/s. Zbývající množství  
14,05 l/s bude odváděno ze zmíněných ploch. Do přípojky ústící v ulici Klatovská 
tedy bude odváděno 16,05 l/s. Kanalizační přípojky budou provedeny dle ČSN 75 
6101 a ČSN 73 6005. 
4.5. SO 05 – Přípojka vodovodu  
Výpočet množství denní spotřeby vody 
Průměrná denní potřeba vody Qd 
 počet spotřeba vody celková potřeba vody 
Počet osob 170 150 l/os 25 500 l/den 
Celkem Qd 25 500 l/den 
Průměrná denní spotřeba Qd  = 25,5/ m
3/den 
Maximální denní potřeba vody Qm 
Qm  = 25,5 x 1,5   = 38,25 m
3/den 
Maximální hodinová potřeba vody  
Qh   =  38,25 x 1,80 : 24 = 2,87 m
3/h = 0,80 l/s 
Předpokládaná roční spotřeba vody pro 365 dní 
25,5 x 365 = 9307 m3/rok 
Vodovodní přípojka spojuje hlavní vodovodní řád s vnitřním vodovodem, začíná za 
hlavním vodoměrem, umístěným v technické místnosti v 1.PP objektu. Přípojka je 
navržená na největší vypočtený průtok vody, což činí 3,5 l/s. Na toto množství a na 
počet odběrných míst bylo navrženo potrubí DN 80. Oblast je zásobována vodou 
z vodojemu Holé hory, kóta přepadu 295,00 m.n.m. Nejvýše zásobené místo vodou 
je hydrant umístěný v posledním podlaží 10.NP a nachází se na kótě 265,60 m.n.m. 
Napojení vodovodní přípojky bude provedeno na veřejný vodovodní řád DN 150 
z litinových trub, který je veden v ulici Hrnčířská. Napojení bude provedeno formou 
výseku a vložením odbočné tvarovky 150/80. Přípojka taktéž z litinových trub, bude 
uzavíratelná uzávěrem se zemní soupravou, krytou uličním víčkem. Přípojka o délce 
23,0 m bude provedena z litiny DN 80 mm, bude uložena do rýhy na zhutněný 
pískový podsyp o tloušťce (mocnosti) 100 mm, krytá štěrkopískovým obsypem  
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o mocnosti 300 mm. Zbytek výkopu bude zasypán, terén upraven. Přípojka je 
uložena v minimální hloubce 1,65 m pod úrovní terénu se sklonem 3,0 ‰, bude 
osově vzdálená od přípojky splaškové kanalizace 2,3 m. Vodoměrná šachta bude mít 
vnitřní rozměry 3800/1200 mm, šachta bude provedena jako vodotěsná betonová 
jímka s výztuží. Vstup do jímky bude umožněn vstupním komínem krytým 
čtvercovým litinovým uzamykatelným poklopem 700/700. Ve dně šachty bude 
vytvořena jímka, odvodněná do blízké kanalizace. Ve vodoměrné šachtě budou 
umístěny tvarovky a armatury dle přiloženého výkresu. Vodovodní přípojka bude 
provedena dle ČSN 75 5411 a ČSN 73 6005. 
4.6. SO 06 – Přípojka vysokého napětí 
Nová trafostanice pro objekt bude napojena kabelovou přípojkou, kabely 3x 
AXEKVCEY 1x70 mm2 z nového rozvaděče VN 22 kW, který je součástí 
rekonstrukce stávající trafostanice DTS 91606 (PS-01). V trafostanici DTS 91606 
bude kabel veden na povrchu na příchytkách až do kabelového prostoru a dál bude 
pokračovat ve výkopu až do trafostanice objektu. Pro ukončení kabelů v rozvaděčích 
vysokého napětí budou použity vnitřní kabelové koncovky. Spojování kabelů v trase 
bude provedeno v kabelových spojkách. Trasa přípojky vysokého napětí povede 
z ulice Hrnčířské severozápadním směrem kolem parkoviště a následně kolem 
objektu do trafostanice. Trasa je patrná ze situace. Kabely budou ukládány  
do volného výkopu do pískového lože a budou kryty betonovou nebo plastovou 
deskou. Při křížení s jinými podzemními sítěmi budou kabely uloženy do plastových 
chrániček (např. KOPOFLEX Ø 200 mm). Pod komunikacemi budou kabely uloženy 
do kabelových prostupů provedených ze stejných trubek. Dodavatel musí dodržet 
ustanovení čl. 54 a 55 ČSN 73 3050. Minimální krytí kabelů podle ČSN 33 2000-5-52 
a ČSN 73 6005. 
4.7. SO 07 – Přípojka nízkého napětí  
Zřízení přípojky sítě elektronických komunikací není předmětem této diplomové 
práce, ale je investicí zvoleného provozovatele. Pro realizaci přípojky bude možno 
vybírat ze tří dodavatelů a to Telefónica O2 Czech Republic a.s., Maxprogres s.r.o., 
kde se jedná o technologii FTTB (Fiber to The Building) a dále UPC a.s., kde je síť 
řešena HFC technologií (hybridní opticko – koaxální kabelová síť). 
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Jedná se o dodávku telefonních služeb, služby kabelového televizního rozvodu a 
připojení do sítě Internet. 
4.8. SO 08 – Vegetační úpravy 
Cílem terénních úprav je na nově definovaných vnějších plochách vytvořit kvalitní 
vegetační rámec. Zejména vstupní předprostor bude důležitý pro zapojení do okolí. 
Terénní úpravy zahrnují koncepci vegetace v okolí novostavby a parkovací plochy. 
Základem terénních úprav budou ponechané vzrostlé stromy v pečlivě 
domodelovaném travnatém terénu. Stromy budou po celou dobu stavby chráněny 
deskami před mechanickým a chemickým poškozením. Realizace terénních úprav 
bude probíhat ve dvou etapách. V 1. etapě bude zřízeno parkoviště před budovou, 
založení trávníku v okolí nového parkoviště, kromě zatravnění plochy průlehu, zde 
bude povrch terénu zatravněn dle speciální technologie samostatně. Teprve po 
dokončení první etapy bude dokončena ve zbývajícím rozsahu stavby asanace 
dřevin a následná dosadba. Ve 2. etapě budou upraveny terény rozprostřením 
ornice. Pro travnatou plochu bude mocnost 150 mm, a pro záhony bude mocnost 
300 mm. Před výsadbou bude vytyčena trasa veškerých inženýrských sítí  
pod terénem. Nově navržené vzrostlé stromy budou vysazeny do předem 
vykopaných jam cca 600 x 800 x 600 mm, na dno jámy bude uložena ornice  
a promísena s původní zeminou.  
Sadové úpravy - Jsou tvořeny výsadbou listnatých dřevin, keřových porostů  
a výsevem parkového trávníku. 
Terénní úpravy - Jsou tvořeny finálními úpravami terénu a jeho modelací včetně 
násypů kolem domu. Výška čistých terénních úprav se bude pohybovat od 0 m  
po cca 2 m od úrovně hrubé terénní úpravy nebo od úrovně stávajícího terénu. 
4.9. SO 08.1 – Vegetační úpravy terasy 2.NP 
Střecha garáží - bude zde vytvořen atraktivní a pobytový pohledový prostor. Klidová 
zóna pro obyvatele objektu s možností posezení na lavičkách. Ze základní roviny 
terasy budou vystupovat na čtyřech místech pravidelné figury ve tvaru komolého 
jehlanu se čtyřúhelníkovou podstavou. Výška figur bude 1 m. Terasa bude osazena 
křovinami a stromky, kde předpokládáme růst do výšky cca 3 metry. Většina ploch 
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bude travnatá, prostřídaná dlažbou, nebo plochami z tropických dřevin. Trávník 
dodán v kobercových pásech. 
4.10. SO 10 – Přípojka parovodu 
Přípojka parovodu řeší přívod páry a odvod kondenzátu pro výměníkovou stanici, 
která bude umístěna v 1.PP. Požadovaný výkon výměníkové stanice je 1 300 kW. 
Nová přípojka parovodu bude vedena tepelným kanálem o průřezu 1,5 x 1,2 metru 
do budovy, do výměníkové stanice. Přípojka zimní DN 125 bude zhotovena  
z bezešvé ocelové trubky Ф139,7x4,5 a přípojka letní DN 80 z bezešvé ocelové 
trubky Ф88,9x3,6. Kondenzátní potrubí bude zhotoveno rovněž z ocelové trubky 
bezešvé Ф88,9x3,6. A bude vedeno stejnou trasou. Kondenzát bude veden 
z výměníkové stanice do sběrače kondenzátu a dále bude přečerpáván zpět na 
teplárnu. Potrubí bude uloženo na ocelových nosných profilech 40/80, které budou 
uloženy na stěně kanálu do vytvořených kapes a po uložení zabetonovány. Na 
uložené profily budou připevněny výkyvné závěsy s objímkami pro příslušnou 
dimenzi potrubí. Maximální vzdálenost závěsů bude 3,5 m. Kondenzátní potrubí 
bude vedeno pod zimním parním potrubím a zavěšeno na konzolách připevněných 
na stěnu kanálu. Veškeré potrubí bude od místa napojení spádováno s minimálním 
spádem 0,2% do výměníkové stanice. Kondenzátní potrubí bude mít v nejnižším 
místě vypouštěcí kohout. Před vstupem do výměníkové stanice bude do parního 
potrubí vřazena měřící trasa, která je dodávkou měření a regulace. Stávající potrubí 
páry DN 150 a DN 80, kondenzátu DN 65 i stlačeného vzduchu DN 80 a DN 50 
budou montována včetně izolací i veškerých ocelových konstrukcí, umístěných uvnitř 
tepelného kanálu. Světlá výška tepelného kanálu bude 1,5 metru, aby byla 
dostatečná výška pro rekonstrukci terénu. Parní i kondenzátní potrubí bude 
izolováno rohožemi z minerální plsti s povrchem z pozinkovaného plechu. Parní 
potrubí DN 125 bude mít tloušťku izolace 100 mm, tloušťka izolace letního potrubí 
DN 80 bude 80 mm a tloušťka izolace kondenzátního potrubí bude 20 mm. Armatury 
budou izolovány snímatelnou izolací. 
Parní potrubí bude napojeno na stávající rozvody páry areálového parovodu DN 300 
(zimní) a DN 200 (letní), který je vedený v podzemních tepelných kanálech s párou  
o přetlaku 0,3 MPa a teplotě max. 160 °C z teplárny Brno. Kondenzát bude veden  
z výměníkové stanice do stávajícího potrubí spádového kondenzátu, kterým bude 
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zaveden do sběrače kondenzátu a dále přečerpáván zpět na teplárnu. Montáž 
potrubí provedou odborně školení pracovníci. Ocelové potrubí z materiálu 11353.1 
bude natřeno 2x základním nátěrem silikonovou barvou. Požadovaný tepelný výkon 
1300 kW představuje přivedení cca 1, 93 tun páry za hodinu. 
Přípojku parovodu zhotoví Brněnské teplárny, a.s. 
4.11.  SO 11 – Přeložka veřejného osvětlení 
Část stávajícího veřejného osvětlení na ulici Klatovské bude dotčeno výstavbou 
objektu Erasmus a je nutné ji přeložit. Jedná se o tři osvětlovací body od křižovatky 
s ulicí Hrnčířskou, které budou posunuty s ohledem na novou úpravu komunikace. 
Stávající kabel bude zaústěn do nového stožáru (nejblíže u křižovatky Klatovská-
Hrnčířská) a od něj bude pokračovat nové vedení k dalším novým stožárům. Na nové 
osvětlení budou použity ocelové silniční stožáry s výložníky 1500 mm žárově 
zinkované, v provedení dle standardů Oddělení technických sítí Magistrátu města 
Brna. Budou použity bezpaticové stožáry, osazené výbojkovými svítidly s výškou 
svítidel nad terénem 8 m a s ochranou před bleskem položením uzemňovacího 
pásku FeZn na dno výkopu a připojením všech svítidel na toto uzemnění. 
Propojení stožárů bude provedeno kabelem CYKY 4B x 16mm2 v ochranné trubce 
d63mm, zavedené až do dříku stožáru. Kabely v ochranné trubce budou uloženy  
ve výkopu v pískovém loži, při průchodu pod komunikacemi budou uloženy ještě  
v chráničce. Hloubky uložení a vzdálenosti od ostatních inženýrských sítí při souběhu 
a křížení se budou řídit příslušnými ustanoveními ČSN 73 6005 – Prostorové 
uspořádání sítí technického vybavení. 
5.  POPIS STAVENIŠTĚ 
Staveniště se nachází v zastavěném území na nádvoří o výměře 35 x 45 m. 
Staveniště je součástí tzv. metabazitové zóny brněnského masivu, v níž se projevuje 
značná variabilita zastoupených hornin (mimo diabasy a jemnozrnné diority a 
granodiority jsou zde zastoupena také gabra a ultrabazity. Současný terén půdorysu 
je lehce svažitý. Ornice tvoří vrstvu průměrné mocnosti 200 mm, která bude v rámci 
přípravy území stržena a částečně odvezena, potřebná ornice pro konečné terénní 
úpravy bude uložena na pozemku. Úroveň ± 0,000 = 236,400 m.n.m. Podzemní voda 
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nebyla zjištěna, a proto nebude trvale ovlivňovat spodní stavbu. Dle podrobného 
radonového průzkumu je podloží objektu zařazeno jako pozemek s nízkým 
radonovým indexem. V rámci úprav staveniště bude proveden výkop pod navrženým 
objektem na úroveň 233,60 m.n.m. a úpravy terénu pro příjezdovou staveništní 
komunikaci. Staveništní komunikace je navržena podél stávajícího hřiště a napojí  
se na ulici Klatovskou v místě dnešního vjezdu. Staveniště bude oplocené běžným 
drátěným mobilním plotem výšky 2,1m. Oplocení bude opatřené jednou vjezdovou 
branou a dvěma vstupníma branami. Zařízení staveniště se bude nacházet vedle 
staveniště přes cestu na betonovém hřišti na území vysokoškolských kolejí LISTOVY 
KOLEJE. Zařízení staveniště bude oploceno stejným plotem jako staveniště a taktéž 
bude opatřeno vjezdovou bránou. Na staveništi bude zajištěna ostraha od 18.00  
do 6.00. Ornice bude před zahájením zemních prací sejmuta, deponována  
a následně užita při dokončovacích terénních úpravách. Vzhledem k přebytku výkopů 
a nedostatku místa pro skladování bude zemina ze zemních prací odvážena  
na skládku do Černovic vzdálené přibližně 10 km, nebo bude použita při zemních 
pracích jiné stavby dodavatele. Oplocení staveniště bude vytvořeno z mobilního plotu 
se třemi vstupními branami. V průběhu výstavby bude přístup na staveniště pouze 
jedním vchodem a dvěma vjezdy. Tyto vjezdy budou také sloužit jako vstupy  
pro zaměstnance. Vjezdy budou opatřeny tabulemi s příslušnými a zákazovými 
značkami. Vjezd na staveniště bude opatřen závorou. Na západní straně oplocení 
nebude umístěn žádný vjezd ani vstup z důvodu zabránění nežádoucího pohybu 




6. Časový a finanční plán stavby 
Finanční plán stavby je sestaven na základě propočtu THU v programu BuildPower. 


























































































SO 01 – Příprava území X               2 706 483,0 
SO 02 – Výstavba X X X x X X X X X X X X X X X 125 812 397,0 
SO 03 – Komunikace          X X X X X  3 638 172,0 
SO 04 – Přípojka kanalizace        X X       128 674,0 
SO 05 – Přípojka vodovodu         X X X     270 264,0 
SO 06 – Přípojka vysokého napětí     X X X X X X X     0,0 
SO 07 – Přípojka nízkého napětí          X X X    20 210,0 
SO 08 – Vegetační úpravy            X X   173 792,0 
SO 08.1 – Veg. úpravy terasy 2.NP            X X   862 038,0 
SO 10 – Přípojka parovodu          X X X    0,0 
SO 11 – Přeložka veř. osvětlení           X X    183 142,0 
 
7. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
Všichni pracovníci a osoby, pohybující se během realizace na stavbě „Rezidence 
ERASMUS“ musí být prokazatelně proškoleni zhotovitelem stavby. O proškolení 
všech osob bude veden seznam se jménem, příjmením, datem narození a podpisem. 
Tím bude prokázáno, že se školení o bezpečnosti zúčastnil/a že se podle těchto 
pravidel bude řídit. 
Níže uvedené kapitoly s nadpisy, jsou převzaty z právních předpisů: 
Nařízení vlády č 591/2006 Sb: Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích 
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 
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7.1. Povinnosti zhotovitele 
Zhotovitel zajistí, aby pracoviště bylo v souladu s plánem bezpečnosti. Dále pak vždy 
vymezí pracoviště pro výkon jednotlivých prací a činností. Je povinen oznámit 
oblastnímu inspektorátu zahájení stavebních prací. Dohlédne na dodržování 
pracovních postupů všech činností, které na stavbě budou vykonávány. 
7.2. Koordinátor stavby 
Na stavbě bude působit s ohledem na množství prací a množství subdodavatelů 
jeden koordinátor stavby, který bude dohlížet během stavby na přípravu a realizaci 
stavebních prací. Dále pak bude koordinovat a informovat o všech důležitých 
informacích jednotlivé subdodavatele provádějící práce na stavbě v jeden okamžik. 
7.3. Požadavky na staveniště 
Staveniště bude mít po obvodu staveniště oplocení výšky 2 m, které bude 
z drátěného mobilního oplocení. Staveniště bude mít jednu hlavní uzamykatelnou 
bránu pro vjezd a výjezd vozidel a dvě uzamykatelné brány pro vstup a výstup 
pracovníků. Na hlavní bráně bude cedule s označením: „Nepovolaným osobám vstup 
zakázán“. 
7.4. Zařízení pro rozvod elektrické energie a vody 
Pro použití elektrické energie v ZS bude zřízena přípojka NN ze stávající trasy 
vedoucí přes ZS pomocí hlavního staveništního rozvaděče, ve kterém bude osazen 
elektroměr. Z hlavního rozvaděče bude napojené buňkoviště a další staveništní 
rozvaděče dle potřeby odběrů. Veškeré kabely NN budou vedeny v červených 
chráničkách. 
7.5. Obecné požadavky na obsluhu strojů 
Stroje, které se mohou vyskytnout při výstavbě, jsou popsány ve zprávě C IX Návrh 
hlavních stavebních strojů a mechanismů. Všechny stroje budou mít platný technický 
průkaz a strojníci, kteří budou stroje obsluhovat, musí vlastnit platný strojní a řidičský 
průkaz. Obsluha musí být řádně proškolena o používání strojů a musí být také 
proškolena s bezpečnosti zdraví při práci. O proškolení bude proveden zápis s 
podpisy všech osob obsluhující strojní zařízení. 
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7.6. Stroje pro zemní práce 
Práci se stroji pro zemní práce budou obsluhovat pouze řádně proškoleni pracovníci 
na daný stroj. Při práci s těmito stroji se musí dbát na to, aby nedošlo k přejetí koly 
některého z pracovníků nebo přimáčknutí při couvání nebo zasypání při nakládání 
zeminy. Na provádějící práce by měl také dohlédnout koordinátor stavby. 
7.7. Dopr. prostředky 
Dopravní prostředky, které k nakládání, vykládání nebo přesun materiálu, musí být 
zapatkován na dostatečně únosné ploše a pod patky budou použity dřevěné desky, 
aby nedocházelo k boření automobilu. 
7.8. Vibrátory 
Používat vibrátory na zhutnění směsi smí pouze proškolení pracovníci, kteří byli 
seznámeni s návodem na používání konkrétního vibrátoru. 
7.9. Skladování a manipulace s materiálem 
Všechny materiály skladované venku budou uloženy na zpevněné a odvodněné 
ploše. Materiály uskladněné na paletách můžou být skladovány maximálně 2 palety 
na sebe a mezi paletami musí být ulička minimálně 0,75 m. Drobný materiál bude 
uskladněn ve skladových kontejnerech. Skládky materiálu i skladový kontejner jsou 
znázorněny na výkresech Zařízení staveniště. 
Skládky zeminy musí být maximálně 1,5 m vysoké a musí mít sklon maximálně 
rovnající se úhlu vnitřního tření zeminy, aby nedocházelo k sesouvání. 
7.10. Provádění a zajištění výkopových prací 
Při výkopech větších hloubek musí být použito pažení. 
7.11. Betonářské práce a práce související 
7.11.1. Bednění 
Montáž a demontáž bednění smí provádět pouze pracovníci, kteří byli proškoleni o 
používání tohoto bednění. Jako bednění ŽB atik se použije klasické tesařské 
bednění z prken. 
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7.11.2. Přeprava a ukládání betonové směsi 
Stavbyvedoucí zajistí způsob, kterým se bude domlouvat obsluha čerpadla s 
pracovníkem, který ukládá betonovou směs. 
7.11.3. Práce železářské 
Všechny železářské budou prováděny odbornými pracovníky, kteří znají postupy 
železářských prací. 
7.12. Zednické práce 
Zdění smí provádět pouze pracovníci s odbornou kvalifikací. Pro zdění musí být 
vytvořeno lešení. 
7.13. Malířské a natěračské práce 
Malíři a natěrači budou při nanášení barev pomocí strojů a při malování stropů 
používat ochranné brýle 
 
Nařízení vlády č 362/2005 Sb: Nařízení vlády o bližších požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do 
hloubky. 
7.14. Zajištění proti pádu osobními ochrannými prac. prostředky 
Na stavbě budou prováděny práce, při kterých hrozí nebezpečí pádu. Montáž 
bednění, zdění obvodových i vnitřních stěn a příček, betonování atik, montáž oken, 
zábradlí, fasády a práce na střeše. Vždy bude použito dvoutyčové zábradlí o výšce 
1,1 m nebo bude použit postroj, který bude spojen pružným záchytným lanem s 
jistícím bodem. Jistící bod určí stavbyvedoucí přímo na stavbě podle situace a 
možností. 
7.15. Používání žebříků 
Žebříky budou používány pro výlez na lešení a pracovní plošiny. Žebříky musí mít 
štítek s označením únosnosti a datem zkoušky únosnosti. 
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7.16. Práce na střeše 
Při práci na střeše je nutné, aby pracovník nespadl z volného okraje dolů. Ochrana 
proti spadnutí z volného okraje bude zajištěno zábradlím o výšce 1,1 m nebo 
použitím postroje. 
7.17. Lešení 
Sestavovat lešení může pouze pracovník, který je proškolený a je držitelem 
lešenářského průkazu. 
7.18. Přerušení práce ve výškách 
Práce na střeše a lešení se musí přerušit za těchto podmínek: 
a) bouře, déšť, sněžení nebo tvoření námrazy, 
b) silný vítr o rychlosti nad 11 m/s, 
c) dohlednost v místě práce menší než 30 m, 
d) teplota prostředí během provádění prací nižší než -10 °C. 
8. Ochrana životního prostředí při výstavbě 
Stavební práce budou nutně zasahovat do normálního života v místě konání. 
Vzhledem k lokaci místa staveniště v centru města bude zvolena pracovní směna 
dvanáctihodinová, 6:00 – 18:00 hod.  
8.1. Ochrana před hlukem a vibracemi 
Na stavbě budou využívány stroje a mechanismy, které budou zdrojem hluku  
a vibrací. Bude třeba zajistit, aby hluk a vibrace nepřesahovaly předpisy předepsané 
hodnoty pro danou lokalitu. To bude zajištěno užitím krytů a zábran pro omezení 
šíření hluku a vibrací.  
8.2. Znečišťování prachem 
V průběhu výstavby bude docházet ke zvýšené prašnosti v dané lokalitě. Omezení 
prašnosti bude řešeno pomocí kropicích vozů, které budou v případě nutnosti kropit  
a vlhčit prostory staveniště a tím zabrání šíření prachu a jemných částic vzduchem 
do okolí stavby. 
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8.3. Znečišťování komunikaci zeminou 
Největší znečišťování komunikací bude probíhat v období zemních prací, kdy bude 
zvýšený provoz vozů vyjíždějících ze stavby. Pro zajištění čistoty okolních 
komunikací bude nainstalována mycí rampa Express Supermobil o rozměrech  
10,5 x 3,6 m, umístěna ve výjezdu ze staveniště, přes kterou vozidla při výjezdu vždy 
projedou, a bude provedena očista kol. 
8.4. Znečišťování odpadních a podzemních vod 
Na stavbě se nebude vypouštět riziková kapalina do odpadního systému stavby.  
U jednotlivých materiálů bude vždy uveden postup likvidace v příslušném listu. Stroje 
a přístroje budou používány vždy v dobrém technickém stavu, který bude pravidelně 
kontrolován a udržován. Tím se zabrání úniku pohonných či mazacích hmot do půd  
a podzemních vod. 
8.5. Nakládání s odpady 
Během pracovní činnosti budou vznikat odpady různých charakterů. Je třeba je třídit, 
zvláště pak na odpad nebezpečný (N) a běžný (B). 
Nakládání s odpady se řídí dle vyhlášky č. 503/2004 Sb., kterou stanoví Katalog 
odpadů a zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech. 
Seznam pravděpodobných odpadů vyskytujících se na stavbě: 
Kód Druh Popis odpadu 
17 01 01 B 
 
Beton 
17 01 02 B Cihly 
17 01 03 B Tašky a keramické výrobky 
17 01 06 N Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických 
výrobků obsahující nebezpečné látky 
17 02 01 B Dřevo 
17 02 02 B Sklo 
17 02 03 B Plasty 
17 02 04 N Sklo plasty a dřevo obsahující nebezpečné látky nebo nebezpečnými 
látkami znečištěné 
17 03 01 N Asfaltové směsi obsahující dehet 
17 03 03 N Uhelný dehet a výrobky z dehtu 
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17 04 01 B Měď, bronz, mosaz 
17 04 02 B Hliník 
17 04 03 B Olovo 
17 04 04 B Zinek 
17 04 05 B Železo a ocel 
17 04 06 B Cín 
17 04 07 B Směsné kovy 
17 04 09 N Kovový odpad znečištěný nebezpečnými látkami 
17 04 10 N Kabely obsahující ropné látky 
17 05 B Zemina (vč. vytěžené zeminy z kont. míst), kamení a vytěžená hlušina 
17 05 03 N Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky 
17 05 04 B Zemina a kamení neuvedené pod č. 17 05 03 
17 05 05 N Vytěžená hlušina obsahující nebezpečné látky 
17 05 06 B Vytěžená hlušina neuvedená pod č. 17 05 05 
17 06 B Izolační materiály a stavební materiály s obsahem azbestu 
17 06 01 N Izolační materiál s obsahem azbestu 
17 06 03 N Jiné izolační materiály, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky 
17 06 04 B Izolační materiály neuvedené pod č. 17 06 01 a 17 06 03 
17 06 05 N Stavební materiály obsahující azbest 
17 08 B Stavební materiály na bázi sádry 
17 08 01 N Stavební materiály na bázi sádry znečištěné nebezpečnými látkami 
17 08 02 B Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod č. 17 08 01 
17 09 01 N Stavební a demoliční odpady obsahující rtuť 
17 09 02 N Stavební a demoliční odpady obsahující PCB (např. těsnící materiál 
obsahující PCB, podlahoviny na bázi pryskyřic. 17 09 03 N Jiné stavební a demoliční odpady (vč. směsných stavebních a 
demoličních odpadů) obsahující nebezpečné látky 
17 09 04 B Stavební a demoliční odpady neuvedené pod č. 17 09 01, 17 09 02 a 
17 09 03. 
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1. Popis staveniště 
Objekt Rezidence ERASMUS se nachází v centru města Brna na rohu ulic Klatovské 
a Hrnčířské. Pozemek potřebný k výstavbě objektu je vlastnictví investora. Zařízení 
staveniště bude na pozemku investora a z části na pronajatém pozemku (asfaltovém 
hřišti) Listových kolejí. Celková velikost oplocené plochy je cca 3 100 m2. 
Podrobnější popis staveniště v CV. Projekt zařízení staveniště. 
2. Stávající stav 
Na ploše budoucí stavby je parkoviště a zatravněná plocha, na které jsou křoviny 
menšího vzrůstu, které budou odstraněny v rámci přípravy území. V místě napojení 
budoucí staveništní komunikace bude část stávající živičné komunikace ponechána 
jako čistící zóna pro staveništní provoz. 
3. Nový stav 
Novostavba spolu se sousedícími terénními úpravami přispěje k rozvoji okolí objektu 
a ke zpříjemnění života obyvatel novostavby i stávajících domů v dané lokalitě. 
Vícepodlažní bytový dům bude doplňovat zastavěné prostory svým netradičním, ale 
příjemným vzhledem. Novostavba bude pozitivním přínosem pro zastavěnou lokalitu. 
4. Inženýrské sítě 
Novostavba bytového domu bude napojena na kolem vedoucí stávající inženýrské 
sítě: vodovod, kanalizace, vedení NN, vedení VN, parovod. Podrobněji o jednotlivých 
sítích je popsáno v C II. Technická zpráva ke stavebně technologickému projektu. 
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5. Dopravní obslužnost 
5.1. Příjezdy a přístupy na staveniště 
V průběhu výstavby bude přístup na staveniště pouze jedním vjezdem a dvěma 
vchody. Tyto vjezdy budou také sloužit jako vstupy pro zaměstnance. Vjezd bude 
opatřen tabulí s příslušnými a zákazovými značkami a bude opatřen závorou. Na 
západní straně oplocení nebude umístěn žádný vjezd ani vstup z důvodu zabránění 
nežádoucího pohybu zaměstnanců mimo staveniště v pracovní době a vniknutí osob 
s nepovoleným přístupem. 
5.2. Napojení staveniště na dopravní systém 
Dopravní napojení je navrženo z ulice Hrnčířské vjezdem na kolmá parkovací stání. 
Příjezd vozidel je předpokládán převážně z ulice Hrnčířské. Pro zásobování budou 
použity nákladní automobily s návěsy, či přívěsy. Otáčení vozidel s návěsy zde není 
možné, do prostor staveniště se musí nacouvat.  
5.3. Napojení zařízení staveniště na technickou infrastrukturu  
Likvidace dešťových a splaškových vod – dešťová a splašková kanalizace bude 
napojena na stávající vyhovující stoku jednotné kanalizace KT 250 vedenou přibližně 
středem ulice Klatovská.  
Zásobování vodou – Napojení bude realizováno na západní straně pozemku na 
vodovodní řád LT 125 vedený po východní straně ulice Klatovská. Kapacita 
stávajícího řádu je dostatečná a umožňuje napojení. Rozvody po staveništi budou 
provedeny z profilu PE 50 mm 
Přípojka nízkého napětí – Pro připojení elektrického proudu bude využita stávající 
kabelová smyčka, která je zaústěna do přípojkové skříně na hranici pozemku. 
5.4. Výpis nejfrekventovanějších a největších vozidel vyskytující 
se při výstavbě 
Nákladní automobil Tatra pro odvoz zeminy 
Tažná souprava pro přepravu vrtné plošiny, dozéru a rypadla 
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Tahače s návěsem pro zásobování stavby materiálem 
Autojeřáb pro manipulaci s armokoši 
Autodomíchávače pro zajištění betonové směsi 
Autočerpadlo pro dopravu betonové směsi do pilot, základů a nosných částí objektu 
Všechna tato vozidla a další použitá mechanizace je podrobněji popsána  
v C IX. Návrh hlavních stavebních strojů a mechanismů. 
5.5. Popis dopravních tras 
Betonárna 
Obr.1 - Dopravní trasa z betonárny 
Uvažovaná betonárna pro zásobování betonové směsi v období budování základů a 
nosné monolitické konstrukce se nachází v Brně Černovicích, které jsou vzdáleny 
cca 5 km od místa stavby. Doba potřebná pro jednu jízdu je asi 10 minut a na trase 
se nenachází žádné omezení bránící průjezd vozidla. 
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Skládka stavebního odpadu 
Obr.2 - Dopravní trasa na skládku stavebního odpadu 
Možnost uložení stavebního odpadu je na skládce v Žabčicích u Brna, která je cca 28 
km od místa stavby a doba potřebná pro jednu jízdu je asi 30 minut. Na trase se 
nenachází žádné omezení bránící průjezdu vozidla. 
Stavebniny 
Obr.3 - Trasa pro dovoz stavebního materiálu 
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Stavebniny a obchod se základními stavebními nástroji se nachází na ulici Staňkova 
v Brně Králově poli. Je vzdálen cca 1 km a doba potřebná k jedné jízdě je do 5 min. 
Na trase do stavebnin se nenachází žádné omezení bránící průjezdu vozidla.  
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1. Časový plán stavby 
Stavba se celkově skládá z 11 stavebních objektů, které na sebe vzájemně navazují. 
Z důvodů finanční náročnosti na zařízení staveniště je vytvořená snaha o vybudování 
objektu v co nejkratším možném čase. Proto byl vypracován podrobný časový 
harmonogram v programu MS Project – Příloha C IV. 1 Časový harmonogram. 
V tomto harmonogramu jsou podrobně znázorněny termíny zahájení a dokončení 
jednotlivých stavebních činností se vzájemnými návaznostmi. Červeně je znázorněna 
kritická cesta. Dojde-li k posunutí termínu činnosti na kritické cestě, pravděpodobně 
bude posunut celkový termín dokončení díla. 
Časový harmonogram začíná objektem SO 01 - Příprava území, na něj navazuje 
objekt SO 02 - Výstavba. Následující objekty SO 03 – SO 11 probíhají souběžně 
s objektem SO 02 - Výstavbou. 
Práce začínají 2. 8. 2012 a končí 14. 10. 2013. 
2. Finanční plán stavby 
Finanční plán stavby je sestaven na základě propočtu THU v programu BuildPower.  
Stavební objekt Náklady (Kč) 
SO 01 – Příprava území 2 706 483,0 
SO 02 – Výstavba 125 812 397,0 
SO 03 – Komunikace 3 638 172,0 
SO 04 – Přípojka kanalizace 128 674,0 
SO 05 – Přípojka vodovodu 270 264,0 
SO 06 – Přípojka vysokého napětí 0,0 
SO 07 – Přípojka nízkého napětí 20 210,0 
SO 08 – Vegetační úpravy 173 792,0 
SO 08.1 – Vegetační úpravy terasy 2.NP 862 038,0 
SO 10 – Přípojka parovodu 0,0 
SO 11 – Přeložka veřejného osvětlení 183 142,0 
Stavba celkem (bez DPH) 133 795 172,0 




2.1. Celkové náklady s DPH 
Období Náklady (Kč) DPH (%) Celkem (Kč) 
8. – 12. 2012   24 841 796,43 14    28 319 647,93 
1. – 10. 2012 108 953 336,57 15  125 296 337,97 
   153 615 984,90 
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1. VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE 
Projekt zařízení staveniště se snaží pokrýt veškeré nároky na zařízení staveniště, 
které se bude v průběhu výstavby měnit. Je rozděleno do tří částí: 
- Výkres V.1 – Zařízení staveniště – zemní práce 
- Výkres V.2 – Zařízení staveniště – hrubá stavba 
- Výkres V.3 – Zařízení staveniště – dokončovací práce 
Výkres V.1 - Zařízení staveniště – spodní stavba zachycuje ZS v době zemních 
prací, kdy v daných posloupnostech nastupují zemní mechanizace. Pomocí dozéru 
bude sejmuta horní vrstva zeminy, rypadlo vyhloubí rýhy pro základové patky a pásy 
objektu a vrtací sestavou budou vyvrtány vrty pro betonáž pilot. Vytěžená hornina 
bude průběžně odvážena na skládku pomocí nákladních automobilů. U vjezdu do ZS 
bude vyhrazen prostor pro mycí rampu Express Supermobil, která zajistí potřebnou 
očistu nákladních vozidel vyjíždějících ze ZS. 
Výkres V.2 – Zařízení staveniště – hrubá stavba znázorňuje ZS v době provádění 
monolitické konstrukce a vyzdívání příček a obvodových stěn. Je zde zakreslena 
pozice věžového jeřábu s jeho maximálním dosahem, zakázanými oblastmi pohybu 
jeřábu s břemenem, směry nájezdů zásobovacích nákladních automobilů, plochy 
uskladnění materiálů, pro práci a manipulaci s bedněním. 
Ve výkrese V.3 – Zařízení staveniště – dokončovací práce jsou zakresleny dva 
stavební výtahy, které slouží k vertikálnímu přesunu osob a materiálu a lešení. 
Ve výkresech je zakresleno oplocení s vjezdy do ZS, směry nájezdů a výjezdů 
nákladních aut, plochy pro buňkoviště, skladovací plochy, parkovací místa osobních 
aut, napojení na vodu, elektřinu a kanalizaci. 
Ve výkrese V.4 – Zařízení staveniště – dopravní značení jsou zakresleny směry 
příjezdů a odjezdů vozidel ze stavby a staveniště, dopravní značky omezující provoz 
z důvodu výstavby a informační cedule o stavbě. 
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2. Časový plán budování a likvidace objektů ZS 








San 2 – Sanitární buňka - WC, umývárny 4 1.8.2012 31.10.2012 15 měsíců 
OB6 – P – Obytná buňka pro pracovníky 9 1.8.2012 31.10.2012 15 měsíců 
OB6 – P – Obytná buňka pro stavbyvedoucího 1 1.8.2012 31.10.2012 15 měsíců 
OB6 – P – Obytná dvojbuňka pro vedení stavby 2 1.10.2012 30.9.2012 12 měsíců 
SK 20 – Skladový kontejner 5 1.10.2012 30.9.2012 12 měsíců 
PV 1 – Drátěné mobilní oplocení 70 1.8.2012 31.10.2012 15 měsíců 
3. Ekonomické vyhodnocení ZS 
3.1. Zdroje a energie 
3.1.1. Elektrická energie 
Pro použití elektrické energie v ZS bude zřízena přípojka NN ze stávající trasy 
vedoucí přes ZS pomocí hlavního staveništního rozvaděče, ve kterém bude osazen 
elektroměr. Z hlavního rozvaděče bude napojené buňkoviště a další staveništní 
rozvaděče dle potřeby odběrů. Veškeré kabely NN budou vedeny v  chráničkách. 
Výpočet příkonu elektrické energie pro ZS: 
P1 – Příkon elektromotorů 
Stavební stroj Příkon (kW) Ks Počet kW 
Věžový jeřáb 90,0 1 90,0 
Kontinuální míchačka 7,0 1 7,0 
Silo na suché směsi 5,0 1 5,0 
Ponorný vibrátor 2,0 1 2,0 
Stavební pila 12,0 1 12,0 
Stavební výtah 16,5 2 33,0 
Ruční míchadlo 1,0 2 2,0 
Stříhačka výztuže 2,3 1 2,3 
Vytápění buněk 1,4 18 25,2 




P2 – Vnitřní osvětlení 




 Počet kW 
Kanceláře 0,02 5x18 1,8 
Šatny, WC 0,006 13x18 1,4 
Sklady 0,003 5x18 0,3 
Instalovaný příkon vnitřního osvětlení 3,5 
 





 Počet kW 
Zemní práce 0,005 1 400 7 
Stavební montážní práce 0,01 1 400 14 
Pokládání výztuže 0,013 1 400 18,2 
Příprava betonu a malt 0,005 1 400 7 
Instalovaný příkon vnitřního osvětlení 46,2 
 
Celkový příkon elektrické energie 
  koeficient ztráty ve vedení 1,1 
 P1 - koeficient současnosti elektromotorů 0,5 – 0,7 
 P2 - koeficient současnosti vnitřního osvětlení 0,8 
 P3 - koeficient současnosti vnějšího osvětlení 1,0 
 P = 1,1 x ((0,5 x P1+ 0,8 x P2 + P3)2 + (0,7 x P1)2) = 209,4 kW 
3.1.2. Voda 
Přípojka vodovodního potrubí bude vedena z ulice Hrnčířské. Dle projektu vodovodní 
přípojky bude zbudována šachta s hlavním uzávěrem vody, který bude sloužit po 
dokončení stavby jako trvalý hlavní uzávěr vody. Na potrubí bude osazen vodoměr. 
Za vodoměrem bude částečně vedena již finální část vodovodního potrubí. Před 
objektem bude odbočka, ze které povede PVC hadice o průměru 1´´, která bude 
vedena podél objektu k hlavnímu odběrnému místu vody, ze kterého bude dál 
rozvedena pro účel stavby a ZS. Rozvod z hlavního odběrného místa k jednotlivým 
odběrům bude pomocí PVC hadicí o příslušném průměru. 
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Výpočet potřeby vody pro ZS: 












vody za den (l) 
Omítky m
2
 15 704 20 314 080 2 639 
Zdění m
3
 903 200 180 600 1 290 
Celkem spotřeba pro provozní účely 494 680 3 929 
 













Pití 1 osoba 100 5 156 500 500 
Mytí 1 osoba 100 45 1 408 500 4 500 
Celkem spotřeba pro provozní účely 1 565 500 5 000 
 












vody za den (l) 
Ošetřov. bet. m
3
 1 331 200 266 200 2 001 
Mytí pracovních pomůcek, staveniště, strojů apod. 62 600 200 
Celkem spotřeba pro provozní účely 328 800 2 201 
 
Celková spotřeba vody 
 Qn - spotřeba vody v l/s  
 Pn - potřeba vody v l/den (směnu) 12 h 
 kn - koeficient nerovnoměrnosti pro danou spotřebu 
 t - doba, po kterou je voda odebírána 12 h 
 Qn = Σ(Pn x kn / t x 3600) = (A x 1,6 + B x 2,7 + C x 2,0) / 12 x 3600 = 0,53 l/s 




Staveništní kanalizace povede od sanitárních buněk, které jsou zakresleny 
ve výkrese ZS, do veřejné kanalizace. Kanalizace bude vedena pod zemí v hloubce 
cca 1m na pískovém loži. Po dokončení přípojky se potrubí zahrne nejprve pískem 
 a poté zeminou. Obě vrstvy se řádně zhutní. Kanalizační potrubí bude z KG-systému 
DN 110. 
3.2. Náklady na zařízení staveniště 
3.2.1. Náklady na elektrickou energii 
P1 – Příkon elektromotorů 
Stavební stroj Příkon (kW) Ks Počet hodin Počet kWh 
Věžový jeřáb 90,0 1 2 160 194 400 
Kontinuální míchačka 7,0 1 1 440 10 080 
Silo na suché směsi 5,0 1 1 440 7 200 
Ponorný vibrátor 2,0 1 1 440 2 880 
Stavební pila 12,0 1 1 440 17 280 
Stavební výtah 16,5 2 2 880 95 040 
Ruční míchadlo 1,0 2 1 080 2 160 
Stříhačka výztuže 2,3 1 1 440 3 312 
Vytápění buněk 1,4 18 5 440 137 088 
Instalovaný příkon elektromotorů 496 440 
 
P2 – Vnitřní osvětlení 




 Počet hodin Počet kWh 
Kanceláře 0,02 5x18 5 400 9 720 
Šatny, WC 0,006 13x18 5 400 7 581 
Sklady 0,003 5x18 4 320 1 166 










 Počet hodin Počet kWh 
Zemní práce 0,005 1 400 504 3 528 
Stavebně mont. práce 0,01 1 400 504 7 056 
Pokládání výztuže 0,013 1 400 1 590 28 938 
Příprava betonu a malt 0,005 1 400 1 590 11 130 
Instalovaný příkon vnitřního osvětlení 50 652 
 
Celkový příkon elektrické energie: 538 559 kWh 
Průměrná cena za kWh:  4,5 Kč 
Celková cena za elektrickou energii: 2 423 515 Kč 
3.2.2. Náklady na vodu 











Spotřeba vody pro provozní účely – A 494 680 494,68 
Spotřeba vody pro hygienické účely – B 1 565 500 1 565,5 
Spotřeba vody pro technologické účely – C 328 800 328,8 
Celková spotřeba vody 2 388,98 
 
Celkový spotřeba vody: 2 388,89 m3 
Průměrná cena za m3:  72 Kč 
Celková cena za spotřebu vody: 172 000 Kč 
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3.2.3. Náklady na pronájem stavebních buněk 










San 2 – Sanitární buňka - WC, umývárny 4 15 6 000 360 000 
OB6 – P – Obytná buňka pro pracovníky 9 15 3 000 405 000 
OB6 – P – Obytná buňka pro stavbyvedoucího 1 15 3 000 45 000 
OB6 – P – Obytná dvojbuňka pro vedení stavby 2 12  5 200 124 800 
SK 20 – Skladový kontejner 5 12  1 700 102 000 
PV 1 – Drátěné mobilní oplocení 70 15  170 178 500 
Celková cena za pronájem stavebních buněk 1 215 300 
 
3.2.4. Náklady na ostrahu ZS 
Pro ostrahu zařízení staveniště bude stačit jedna osoba. 








1 osoba 3 756 150 563 400 
Celkové náklady na ostrahu 563 400 
 
3.2.5. Celkové náklady na ZS 
Druh nákladů Celková cena (Kč) 
Celková cena za elektrickou energii 2 423 515 
Celková cena za vodu 172 000 
Celkové náklady za pronájem buněk 1 215 300 
Náklady na ostrahu ZS 563 400 
Celkové náklady na ZS 4 374 215 
 
 Cena stavby dle THU 133 795 127 Kč 
 Celkové náklady na ZS 4 374 215 Kč 
 VRN 3,26 % 
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4. Návrh zařízení staveniště 
4.1. Informace o rozsahu a stavu staveniště (geologie 
staveniště) 
Staveniště se nachází v zastavěném území na nádvoří o výměře 35 x 45 m. 
Staveniště je součástí tzv. metabazitové zóny brněnského masivu, v níž se projevuje 
značná variabilita zastoupených hornin (mimo diabasy a jemnozrnné diority a 
granodiority jsou zde zastoupena také gabra a ultrabazity. Současný terén půdorysu 
je lehce svažitý. Humózní hlína tvoří vrstvu průměrné mocnosti 200 mm, která bude 
v rámci přípravy území stržena a částečně odvezena, ornice potřebná pro konečné 
terénní úpravy bude uložena na pozemku. Úroveň ± 0,000 = 236,400 m.n.m. 
Podzemní voda nebyla zjištěna, a proto nebude trvale ovlivňovat spodní stavbu. Dle 
podrobného radonového průzkumu je podloží objektu zařazeno jako pozemek 
s nízkým radonovým indexem. 
4.2. Předpokládané úpravy staveniště  
V rámci úprav staveniště bude proveden výkop pod navrženým objektem na úroveň 
233,60 m.n.m. a úpravy terénu pro příjezdovou staveništní komunikaci. Staveništní 
komunikace je navržena podél stávajícího hřiště a napojí se na ulici Klatovskou v 
místě dnešního vjezdu. 
4.3. Zemní práce 
Ornice bude před zahájením zemních prací sejmuta, deponována a následně užita 
při dokončovacích terénních úpravách. Vzhledem k přebytku výkopů a nedostatku 
místa pro skladování bude zemina ze zemních prací odvážena na skládku do 
Černovic vzdálené přibližně 10 km, nebo bude použita při zemních pracích jiné 
stavby dodavatele. 
4.4. Oplocení staveniště 
Staveniště bude oplocené běžným drátěným mobilním plotem výšky 2,1m. Oplocení 
bude opatřené jednou vjezdovou a dvěma vchodovými branami. Zázemí zařízení 
staveniště se bude nacházet vedle staveniště přes cestu na betonovém hřišti  
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na území vysokoškolských kolejí Listovy koleje. Na staveništi bude zajištěna ostraha  
od 18.00 do 6.00. 
4.5. Řešení zázemí zařízení staveniště - buňkoviště 
Před zahájením veškerých prací na stavbě bude zřízeno zázemí zařízení staveniště 
s oplocením. Tyto buňky budou postaveny na dohodnuté ploše - betonovém hřišti 
naproti staveništi. Stavební buňky budou osazeny ve dvou podlažích. Zázemí 
zařízení staveniště se bude měnit s ohledem na počet pracovníků na stavbě. Zde je 
zakresleno a popsáno zařízení kdy bude zařízení staveniště mít největší počet 
buněk.  
 
Obr.5 - Schéma zázemí zařízení staveniště - buňkoviště 
1. kontejner na komunální odpad 
4. ostraha stavby a zařízení staveniště 
5. sanitární buňka – SAN2 
6. obytná buňka pro pracovníky – OB6 – P 
7. obytná buňka pro stavbyvedoucího – OB6 – P  
8. obytná dvojbuňka pro vedení stavby – OB6 – P 
9. obytná dvojbuňka pro zasedání stavby – OB6 – P 
10. skladový kontejner – SK20 
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V 1. nadzemním podlaží bude umístěno pět skladových kontejnerů – SK20 Skladový 
kontejner s otevírací čelní stranou. 
Rozměry kontejneru jsou 6058 x 2438 x 2591 mm, hmotnost 1270kg. 
Obr.6 - Skladový kontejner SK20 
Dále v 1. nadzemním podlažím budou umístěny dvě kancelářské dvojbuňky  
pro vedení a zasedání stavby, jedna kancelářská buňka a jedna šatnová buňka  
pro stavbyvedoucího. Obytný kontejner bude s předsíňkou včetně okna, dveří, 
elektrických rozvodů, topení, osvětlení. Rozměry kontejneru jsou 6058 x 2438 x 2591 
mm, hmotnost 1924kg. A dvě sanitární buňky – SAN 2 o stejných rozměrech  
a hmotnosti 2050kg napojeny na elektřinu, kanalizaci a vodovod. Tyto sanitární 
buňky mají vlastní ohřev vody. 
Obr.7 - Obytná buňka OB6-P 
Ve 2. nadzemním podlaží se bude nacházet osm šatnových buněk – OB6-P a dvě 
sanitární buňky – SAN2. V sanitární buňce SAN 2 je umístěno 5 x umyvadlo,  
2 x záchod, 2 x pisoár a 2 x sprchový kout. 
Obr.8 - Sanitární buňka SAN 2 
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Kontejnery ve 2. nadzemním podlaží budou předsazeny a bude vytvořena terasa  
o šířce 1200 mm s dřevěnou podlahou. Do druhého podlaží bude vstup po dřevěném 
schodišti o šířce 1000 mm. Terasa a schodiště budou opatřeny zábradlím o min. 
výšce 1100 mm. 
Poloha jeřábu bude uprostřed stavby, tak aby poloměr otáčení jeřábu s maximální 
únosností dosáhl na hranice objektu. Jeřáb bude založen pomocí čtyř kotev  
do předem vybetonované desky, která bude mít větší tloušťkou a větší plochu 
výztuže než zbylá základová deska. Deska a výztuž pro založení jeřábu bude zvlášť 
spočtena v návrhu kotev pro věžový jeřáb. 
4.6. Požární zabezpečení staveniště 
Z hlediska požární bezpečnosti dle ČSN 730802 Nevýrobní objekty, je umožněn 
příjezd hasičských vozidel k objektům zařízení staveniště po zpevněné pojízdné 
ploše, odolávající 10 t na nápravu. Zpevněná plocha je schopna odolat tlaku náprav 
hasičských vozidel. Zpevněné pojízdné plochy jsou spojeny s veřejnou místní 
komunikací. V objektech zařízení staveniště je nutné po dobu výstavby dodržovat 
požární řád a vyvěsit výstražné tabulky s odpovídajícími zákazy dle BOZP.  
Na staveništi budou umístěny hasicí přístroje (2 x hasicí přístroj práškový  
6 kg – PG 6 Euro). 
4.7. Likvidace objektů zařízení staveniště 
Při likvidaci zařízení staveniště se po odstranění všech buněk a oplocení očistí 
kropícími a sběrnými vozy místní komunikace a hřiště zapůjčené Listovými kolejemi 
a případně opraví místní komunikace. V případě poničení budou značky na hřišti 
přemalovány. 
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 
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1. Trubkové lešení 
Pro realizaci cembonitové fasády na východní, západní a severní straně objektu 
Rezidence Erasmus bude použito trubkové lešení. Výhodou tohoto lešení je snadná 
montáž a dostupnost do různých výškových prostor. 
1.1. Příprava montáže lešení 
Před zahájením prací bude upraven podkladní terén tak, aby bylo zaručeno,  
že unese tíhu lešení a zatížení způsobené jeho provozem. Sloupky konstrukce lešení 
budou stavěny vždy na podkladní prahy z fošen. Pro lešení platí ustanovení norem 
ČSN 73 8101, ČSN EN 12810, ČSN EN 12811 a další související normy a předpisy. 
Pro montáž, demontáž a používání je nutné dodržovat požadavky „Nařízení vlády  
č. 362/2005 Sb. 
- Před montáží se připraví potřebné díly k postavení lešení a zkontroluje se jejich 
funkčnost: zda nejsou díly zrezivělé, nalomené, ohnuté popřípadě protlačené.   
- Pro montáž lešení budou použity pouze součásti, jejichž vlastnosti odpovídají 
příslušným normám, lešení bude montováno postupně po jednotlivých patrech.  
- Materiál, nářadí a pracovní pomůcky se nesmějí shromažďovat v jednotlivých polích 
lešení v takovém množství, které by hmotností přesahovalo normové nahodilé 
zatížení pole.  
- Každá část konstrukce osazená na místo určení bude ihned připevněna. 
- Současně s postupem montáže hlavních nosných prvků se bude zajišťovat  
i prostorová tuhost a stabilita konstrukce a provádět montáž podlah, výstupů  
a zábradlí. 
- Při montáži budou dodrženy bezpečnostně technické zásady vyplývající  
z příslušných předpisů, norem a návodů výrobce lešení.  
- Konstrukce lešení bude uzemněna proti zásahu blesku nebo kontaktu s elektrickým 
vedením.  
1.2. Prvky a součásti lešení  
Nosná konstrukce lešení včetně prostorového ztužení a zábradlí bude na staveništi 
sestavena z kovových standardizovaných trubek. Prvky budeme navzájem spojovat 
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upínacími a nastavovacími spojkami. Na pracovní podlahy lešení budou použity 
podlážky z prken. 
Lešení se obvykle skládá z těchto prvků: 
Upínací spojky hákové 
Pro křížové spojení trubek použijeme klasické hákové spojky, ke spojování trubek  
o průměru 48mm. Při montáži budeme používat více typů spojek, které projdou 
kontrolou funkčnosti, tj. nejsou nadměrně poškozeny korozí a plní upínací funkci.  
Při montáži vodorovného ztužení budeme spojky vždy osazovat otevřenou stranou 
nahoru. Spojka se osazuje na nosný sloupek a do háků se nasune vodorovná nosná 
trubka. Pro hákové spojky předepisují výrobci upínání v kladném úhlu, tj. podélná osa 
spojky má svírat se sloupkem úhel menší nebo rovný 90°, což zvyšuje jejich 
únosnost. Osazovat hákovou spojku otevřenou stranou háků dolů nebo z boku lze 
pouze u trubek uložených na nosných součástech vodorovného ztužení.   
Kovové trubky 
Na montáž lešení použije klasické ocelové svařované trubky 48,3 x 3,20 mm (1  ½“) 
podle EN 39, jakost materiálu ocel S235JRH.Při montáži použijeme jednotlivé trubky 
o délce 1,5 ; 2 ; 3 ; 4 a 6 m. 









Svislou nosnou konstrukci  
Tvoří trubky postavené na nánožkách přenášejících zatížení na fošnový práh. 
Sloupky se budou nastavovat tak, aby styky dvou sousedních trubek nebyly  
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ve směru kolmém na fasádu ani v podélném směru na stejné výškové úrovni (tedy 
střídavě). 
Příčníky 
Uchycují se hákovými spojkami na dva protilehlé sloupky. Nesmí se nadstavovat  
a musí přesahovat osy venkovních sloupků nebo os úhlopříčného ztužení alespoň  
o 100 mm. 
Podélníky  
Ukládají se na příčníky a upínají se na sloupky z vnitřní strany. Osově  
se nadstavují ve čtvrtině rozpětí pole a nadstavení sousedních podélníků se musí 
vzájemně střídat. 
Podélné ztužení 
Probíhá úhlopříčně po celé venkovní ploše lešení. Začíná u patek krajních sloupků  
a končí u styčníků nejvyššího vodorovného ztužení. Nadstavuje se na příčnících. 
Příčné ztužení  
Zajišťuje lešení po celé výšce diagonálně umístěnými trubkami v rovinách kolmých  
k budově. Vodorovné ztužení se provádí v každém druhém podlaží lešení. 
Kotvení lešení 
Brání vychýlení lešení od průčelí domu (nebo jeho pádu). Lešení budeme kotvit v 
místech křížení podélného ztužení, přičemž budeme kotvit všechny krajní sloupky a 
alespoň každý druhý mezilehlý sloupek.  
1.3. Montáž lešení  
a) Zpevníme a upravíme podloží 
b) Rozmístíme podkladní prahy  
c) Vytvoříme první tři nosné rámy, vždy ze dvou trubek a příčníků, na zemi  
ve vodorovné poloze  
d) Vztyčíme a osadíme první rám na nánožky (kolmo k budově) a zajistíme 
provizorní vzpěrou 




f)  Vyrovnáme tuto dílčí konstrukci ve svislém a vodorovném směru  
g) Doplníme ostatní podélníky a řádně dotáhneme spojky 
h) Namontujeme první diagonální trubky podélného zavětrování 
i) K takto založené konstrukci lešení budeme přistavovat další sloupky, podélníky, 
příčníky, ztužující a kompletační prvky, vždy stykované v různých výškových 
úrovních a polích. 
j) Položíme podlážku a začneme montovat další patro 
k) Na svislé sloupky především namontujeme ochranné zábradlí, sloužící 
k přivázání dělníku k lešení aby nedošlo k pádu z lešení 
l) Při montáží dalších pater musí být dělník vždy přivázán k zábradlí  
m) Připevnění kotev – lešení bude ke konstrukci kotveno za každý krajní sloupek  
a druhý mezilehlý vnitřní sloupek 
1.4. Demontáž lešení 
Demontáž lešení budeme provádět postupně po jednotlivých patrech v opačném 
sledu, než montáž. Demontáž budeme volit tak, aby v žádné její fázi nebyla ohrožena 
stabilita nebo tuhost zbývající části konstrukce lešení. Práce budou zahájeny  
od nejvyšší pracovní podlahy. Jako první se budou rozebírat části konstrukce nad 
pracovní podlahou až do její úrovně, včetně ochranného zábradlí a zarážky. 
Podlahové dílce budou odstraněny v následné fázi z podlahy nižšího podlaží. Pak se 
demontují podélníky, příčníky a část těch sloupků, které jsou v úrovni tohoto podlaží 
stykovány. Současně budeme demontovat i části úhlopříčného ztužení a uvolněné 
kotvy. Tak se postupuje až do úrovně založení lešení. Demontované prvky se  
z lešení opatrně spouštějí pomocí vrátků nebo jiného zařízení. Současně  
s demontáží budou lešenáři třídit a ukládat lešení podle druhů a rozměrů do 
zásobníků, palet nebo nádob k tomu určených. Poškozené prvky se předávají  
k renovaci. 
1.5.  BOZP při práci s lešením 
K zabránění, respektive snížení rizika (pracovní úrazy, havárie s veřejným 




Dokumentace, technická bezpečnost konstrukce: 
Konstrukce každého lešení musí být technicky dokumentována. Jestliže konstrukční 
uspořádání i ostatní potřebné údaje jsou zcela jasné, např.: popis, nákres vyplývající 
z technických norem, popřípadě z návodu výrobce, tím pádem se jedná  
o normalizované konstrukce. Každé lešení musí být navrženo a provedeno tak, aby 
konstrukce tvořila prostorově tuhý celek, zajištěný proti lokálnímu i celkovému 
vybočení, proti překlopení nebo proti posunutí. U konstrukcí pojízdných a volně 
stojících lešení se jejich stabilita zajišťuje vhodnou volbou rozměrů základny  
v poměru k výšce lešení nebo použitím přídavné zátěže v dolní části lešení, případně 
zvětšením rozměrů základny pomocí pojízdných rámů. Konstrukce lešení se kotví  
do pevných částí objektu nebo konstrukce, která má sama dostatečnou stabilitu, 
popř. do země pomocí kotevních lan a šikmých vzpěr. Kotvení, se provádí zpravidla 
rovnoměrně po celé ploše lešení ve styčnících. Je-li lešenářská konstrukce opatřena 
z vnější pohledové strany síťovinou nebo plachtovinou, musí být posouzena  
na působení větrem. V provozních podmínkách se zpravidla zhušťuje systém kotvení 
u sítí na dvojnásobek, u plachet (neprodyšných) na čtyřnásobek běžného počtu 
kotev.  
Montáž a demontáž lešení: 
Pro montáž, demontáž a přemísťování lešení musí být předem určen technologický 
postup. Při montáži musí být každá součást konstrukce odborně prohlédnuta (nutnost 
splnění vlastností dle ČSN) a při následném osazení na místo určení ihned 
připevněna. Při demontáži (opačný postup, než byla prováděna montáž), musí být  
v každé fázi zajištěna stabilita a tuhost zbytku demontované konstrukce, přičemž 
platí zákaz shazování součástí lešení. Nutno zdůraznit, že zejména při shazování 
lešenářských podlážek dochází k jejich znehodnocení. Jejich oprava se zpravidla 
neprovádí, poškozené dílce se bez řádné kontroly opětovně používají a po osazení 
vytvářejí nebezpečný stav. Při montáži a demontáži lešení musí pracovníci používat 
přidělené OOPP, zvláště ochranné přilby a vhodné prostředky osobního zabezpečení 
(zachycovací postroj, apod.). Vzniknou-li nepříznivé podmínky, například menší 
dohlednost než 30 m, větší síla větru než 8 m/s, námraza, bouřka atd., musí být 
práce přerušena. Montáž a demontáž lešení mohou provádět pouze pracovníci  
s odpovídající kvalifikací, tj. odbornou způsobilostí, doloženou lešenářským 
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průkazem a způsobilostí zdravotní, posouzenou lékařskou prohlídkou. Lešenářské 
práce provádí pracovní skupiny, v nichž musí být vždy určen vedoucí čety, který je  
na daném pracovišti osobou odpovědnou za dodržování pracovního  
a technologického postupu.  
Konstrukční požadavky na lešení: 
Konstrukční výška patra lešení je zpravidla u lešení lehkých 2 m, aby podchodová 
(světlá) výška patra lešení byla nejméně 1,75 m. Podchodová výška měřená mezi 
podlahami musí být nejméně 1,9 m. U průmyslových lešení lze místně snížit 
podchozí výšku až na 1,5 m za předpokladu, že všichni pracovníci na lešení 
používají ochrannou přilbu. Šířka podlahy pracovních lešení je nejméně 60 cm, 
zpravidla je však podstatně větší z důvodu nutnosti zajištění bezpečného pracovního 
a komunikačního prostoru na lešení. Jednotlivé konstrukční prvky podlah lešení 
(prkna, fošny, dílce) musí být zajištěny proti posunutí nebo pootočení a osazeny tak, 
aby podlaha byla co nejvíce těsná. Mezery mezi podlahovými prvky, fošnami nebo 
dílci, smějí být nejvýše 2,5 cm, výjimečně 6. Podlahy mají mít rovný povrch  
s max. výstupky do 3 cm, u nároží lešení do 5 cm. Nejmenší tloušťka prken 
používaných na podlahovou konstrukci je 2,4 cm. Volné okraje pracovních podlah 
lešení se opatřují zábradlím, upevněným na vnitřní straně sloupků nebo jiných opor. 
Při výšce pracovní podlahy od 1,5 do 2m může být zábradlí jednotyčové, při výšce 
nad 2 m musí být zábradlí dvoutyčové nebo jednotyčové doplněné sítí. Při podlaze 
se zpravidla z vnitřní strany osazuje okopová zarážka na ochranu osob pod lešením 
před ohrožením padajícím materiálem nebo předměty. Výška zábradlí je nejméně  
1,1 m, u zarážky 15 cm. Zábradlí u vnitřních okrajů pracovních podlah se nemusí 
provádět, pokud mezera mezi podlahou a přilehlou stěnou není širší než 25cm.  
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2. Lešení PROFITECH  
Lešení bude použito na jižní, východní a západní straně 9. a 10. NP Rezidence 
Erasmus pro montáž fasádního systému Rheinzink. Systém PROFITECH je ocelové 
dílcové lešení s povrchovou úpravou zinkováním. 
2.1. Příprava montáže lešení 
Příprava před montáží lešení systému PROFITECH se shoduje s přípravou 
trubkového lešení viz.: 1.1. Příprava montáže trubkového lešení s rozdílem kontroly 
dílů, kde budeme kontrolovat mimo jiné funkčnost pojistek jednotlivých dílů.  
2.2. Prvky a součásti lešení 
Stavěči nohy 
Vysouvací patky mohou být vysunuté podle použitého typu < 20 cm. 
Vyrovnávací a průchozí rám 
Je základním svislým prvkem lešení. 
Úhlopříčná ztužidla 
Zajišťují ztužení po celé výšce lešení diagonálně umístěnými trubkami v rovinách 
kolmých k budově. Vodorovné ztužení se provádí v každém druhém podlaží lešení. 
Podlážky 
Na lešení budou použity dva typy podlážek: průlezové podlážky s žebříkem a 
pochozí podlážky 
Vodorovná ztužidla (zábradlí) 
Zajišťují ztužení lešení a slouží jako ochranný a jistící prvek 
Kotvy a opěry lešení 
Slouží k zajištění stability a vzdálenosti od fasády 
2.3. Montáž lešení 
Montáž hlavních polí lešení 
a) Na roznášecí desky postavíme stavěcí nohy 
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b) Na stavěcí nohy nasadíme vyrovnávací a průchozí rám 
c) Rámy zajistíme jednoduchým vodorovným zábradlím  
d) Montáž podlahy, můžeme použít dvě podlážky o šířce 320mm, nebo jednu 
podlážku o šířce 640mm a zajistíme proti posunutí 
e) Montáž diagonálního ztužidla 
f) Postavené pole vyrovnáme ve vodorovném směru pomocí vodováhy  
a stavěcích noh.  
g) Zkontrolujeme odstup od fasády 
h) Stejný postup opakujeme u montáže dalších polích. Při montáži vyšších pater 
lešení bude dělník vybaven postrojem k zajištění se proti pádu  
Montáž dalších polí lešení 
i) Příčná ztužidla montujeme maximálně po pěti polích. Tam kde není ztužidlo, 
bude namontováno zábradlí 
j) Vytvoření rohu (Při vytvoření rohů musíme počítat s přesahem jednoho pole 
lešení a to o odskok od fasády a šířku rámu. Rámy spojíme pomocí dvou 
otočných spojek, které se dotýkají a to tak, že do nejspodnějšího rámu musí 
přijít dvě spojky první na začátek rámu a druhá na místo pro diagonálu. Spoj 
musíme provádět v každém dalším patře a to jednou spojkou umístněnou  
do styčníkového plechu.)  
k) Na každém patře bude umístněna jedna podlaha s průlezem a zabudovaným 
žebříkem.  
l) Zajištění podlah se automaticky zajistí osazením dalšího svislého rámu.  
Na nejvyšším patře lešení je třeba umístnit koncové zábradlí a zábradelní 
sloupky.  
m) Kotvy budou montovány na krajních sloupcích minimálně po 4 metrech  
a po 8 metrech na vnitřních sloupcích montáž na vnitřních sloupcích bude 





2.4. Demontáž lešení 
Při demontáži lešení platí stejný obecný postup jak u trubkového lešení. Výjimku 
oproti trubkovému lešení tvoří dílcové pojistky. Při demontáži lešení budeme 
postupovat podle výrobce, tak aby nedošlo k poškození jednotlivých pojistek  
např.: páčením, kroucením a jiné. 
2.5. BOZP při práci s lešením 
Pro BOZP u Lešení Profitech platí stejné zásady jako u lešení trubkového. 
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3. Hliníkové lešení  
Pojízdné hliníkové lešení, které se bude používat, jako pomocné lešení,  
se vyznačuje mnohostranností, nekonečnými variačními a kombinačními možnostmi 
a snadností montáže a demontáže. Toto lešení bude použito na dozdívání stěn, 
příček a pro zateplování stropů v garážích 1.PP. 
3.1. Příprava montáže lešení 
Před montáží si připravíme potřebné díly k postavení lešení a zkontrolujeme jejich 
funkčnost. Při kontrole dílů budeme dbát na funkčnost veškerých pojistek, zda nejsou 
díly zrezivělé, nalomené, ohnuté popřípadě protlačené.   
3.2. Prvky a součásti lešení 
Vertikální rám  
Hlavní prvek lešení. Jednotlivé rámy určují výšku lešení. Na stavbě budou použity 
rámy o šířce 1.6m a výšce 1.96 m. Rám je tvořen z trubek o vnějším průměru  
48,3 mm.  
Podlážka 
Je opatřená hliníkovým profilem s pertinaxovou deskou s protiskluzným povrchem. 
Únosnost podlážky je 200 kg/m2. 
Diagonála  
Ztužující prvek zajišťující celkovou tuhost lešení. Konce diagonály jsou opatřeny 
pojistkou, která zabraňuje samovolnému odepnutí z trubky. 
Podélná vzpěra  
Zajišťuje celkovou tuhost lešení a slouží taky jako bezpečnostní prvek (zábradlí) 
v mezipatře. Vzpěra je taktéž na koncích opatřená pojistkou. 
Pojezdové kolečko  
Bude aretační, čímž budeme moct vyrovnat lešení do vodorovného směru  
na nerovném povrchu. Kolečko je opatřeno oboustrannou brzdou zabraňující pohybu  
Pojízdný ocelový rám  
Zajišťuje větší stabilitu pojízdného lešení. Bude sloužit jako základový prvek  
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Okopová zarážka  
Prvek zajišťující bezpečnost na staveništi. Tento bezpečnostní prvek zajišťuje 
ochranu proti pádu předmětů z lešení. Výška zarážky je 15 cm. Dřevěná zarážka  
je na koncích opatřená úchyty na lešení. 
3.3. Montáž lešení 
a) Do připravených nosných rámů zespodu namontujeme aretační pojezdová 
kolečka a zajistíme je pomocí šroubů 
b) Vytvořené nosné pojezdové rámy spojíme podlážkou  
c) Zabrzdíme pojezdová kolečka 
d) Na konstrukční trny pojezdových rámů nasuneme vertikální rámy a zajistíme 
pojistkami proti pádu 
e) Do výšky 1,5 m zavěsíme podlážku bez otvorů a zajistíme pojistkou 
f) Konstrukci zajistíme diagonálou, kterou namontujeme od horního konce  
na předepsanou příčku rámu a táhneme ji k sobě na spodní přírubu 
pojezdového rámu, dokud hák nezaskočí a nezajistí se 
g) Diagonála musí přiléhat ke svislým trubkám vertikálního rámu 
h) Hrubé vyrovnání lešení provedeme pomocí aretačního pojezdového kola 
3.4. Demontáž lešení 
Demontáž lešení bude probíhat v opačném sledu než montáž, tj. od shora dolů  
a budou ji provádět min. dva vyškolení pracovníci stejně jako montáž. Demontáž 
bude prováděna tehdy, když na podlážce nebudou žádné předměty ani osoby  
a kolečka budou zajištěná brzdou, tak aby nedocházelo k pohybu pomocného lešení. 
3.5. BOZP při práci s lešením 
Lešením se pohybuje pomocí koleček. Při pohybováním lešením se na lešení 
nebude vyskytovat žádná osoba. Maximální výška podlážky bude 1,5 m. Při práci  
na pomocném lešení bude dělník pracovat v maximální výšce 1,5 m. Práce v této 
výšce nejsou brány jako práce ve výškách. Zajištění bezpečnosti bude pomocí 
zábradlí ve výšce 1,1 m od podlážky. Pracovník bude proškolen o bezpečnosti 
pohybu na tomto lešení. 
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4. Kontaktní zateplovací systém 
Kontaktní zateplovací systém bude montován po celém obvodě objektu B. 
4.1. Příprava pro zateplovací systém 
Při stavbě lešení musí být počítáno navíc s šířkou zateplovacího systému 150 mm. 
Před zahájením montáže musí být na stavbě ukončeny všechny mokré procesy, tzn. 
práce, které vnášejí do konstrukce technologickou vlhkost – např.: omítání, potěry. 
Práce na zateplovacím systému může probíhat pouze za příznivých povětrnostních 
podmínek. Teplota podkladu a okolního vzduchu nesmí klesnout pod + 5 ° C.  
Při nanášení lepidla, penetrace a finální probarvené omítky je nutné se vyvarovat 
přímému slunečnímu záření, větru a dešti. Dále musí být provedeno očištění povrchu 
od nečistot drátěným kartáčem.  
4.2. Kontrola a příprava podkladu 
Před vlastní montáží se provedou následující kontroly podkladu: 
Vlhkost konstrukce – odstraní se veškeré závady, které by umožňovaly proniknutí 
vlhkosti do zateplené konstrukce. 
Čistota podkladu – podklad bude zbaven nečistot, mastnoty a všech volně  
se oddělujících vrstev. U zděného podkladu bude z vnější strany odstraněna 
přebytečná malta. 
Soudržnost podkladu – se bude řešit pouze v případě dodatečného vyrovnání 
nerovností podkladu. Vyrovnání podkladu bude prováděno materiály, které vyhoví 
minimální hodnotě soudržnosti pro zateplovací systém, to je 250 kPa. V případě 
nutnosti úpravy soudržnosti nebo savosti podkladu bude upraven penetračním 
nátěrem.  
Rovinnost podkladu – pro izolační desky z minerální vlny s podkladní lepící hmotou 
a dodatečným kotvením talířovými hmoždinkami je mezní hodnota odchylky 
rovinnosti maximálně 20 mm na délku 1 m. Při větších nerovnostech musí být 
provedeno celoplošné vyrovnání podkladu. Vrstva lepící hmoty při lepení izolačních 




4.3. Použitý materiál  
Soklová (zakládací) lišta 






Silikonová probarvená omítková směs 
4.4. Montáž zateplovacího systému 
a) Založení soklové lišty: Soklová lišta vyrobená z hliníku o tloušťce minimálně  
0,8 mm bude ukotvená pomocí zatloukacích hmoždinek, při nerovnostech 
podkladu bude použito vymezovacích podložek. Pro stykování slouží plastové 
spojky. Soklová lišta bude sloužit také k odkapávání vody stékající po omítce.  
b) Lepení izolačních desek: Izolační desky budou lepeny zespodu navrch  
ve vodorovném směru delším rozměrem desky. Desky budou lepeny na vazbu 
bez vzniku průběžné svislé spáry. Desky budou lepeny na sraz. Ostění otvorů 
bude řešeno nalepením desek nejprve v ploše s přesahem. Následně se 
provede vlepení izolantu do špalety. Po zatvrdnutí lepící hmoty se provede 
jejich srovnání s vnitřní plochou zabroušením. Při lepení desek u rohů otvorů 
nesmí vznikat průběžná spára ve vodorovném ani svislém směru, přebývající 
část desky se dodatečně odřízne. Viz.: 4.5 řešení detailů. Nanášení lepidla  
na jednotlivé desky se provede celoplošně, ručně zubovou stěrkou. Lepidlo  
se nesmí dostat na boční stranu jednotlivých desek.  
c) Kotvení desek: Kotvení desek bude prováděno pomocí talířových hmoždinek 
s průměrem talíře minimálně 140 mm. Budou osazovány, jak do stykových spár 
desek, tak do jejich ploch. Množství a rozmístění hmoždinek je uvedeno 
v projektové dokumentaci. Usazování hmoždinek může být provedeno až  
po ztvrdnutí lepící hmoty, aby nedošlo k posunu jednotlivých desek. Tvrdnutí 
probíhá přibližně 24 hodin. Hmoždinky se kotví minimálně 40 mm  
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do monolitického podkladu a 75 mm do zděného systému. Talíře hmoždinek se 
zapustí 3 – 4 mm pod povrch desky. Povrch se následně vyrovná stěrkou. 
Případné nerovnosti se přebrousí ručně brusným papírem. 
d) Vyztužení hran a rohů: Veškeré volně přístupné hrany a rohy se dodatečně 
vyztuží vtlačením hliníkové lišty do předem nanesené stěrkové hmoty. 
e) Vytvoření základní vrstvy: Vytvoření základní vrstvy se provede vtlačením 
výztužné síťoviny nerezovým hladítkem do předem nanesené stěrkové hmoty 
na zateplovacím systému. Síťovina se vtlačí na desky od středu k okrajům 
s minimálním přesahem 100 mm. Po zatlačení se síťovina překryje další 
stěrkovou vrstvou. Po zahlazení nesmí síťovina vyčnívat.  
f) Penetrace: Před zahájením povrchových úprav se základní vrstva natře 
penetrací. 
g) Konečné úpravy: Po zaschnutí penetrace se provede nanesení a vyhlazení 
silikonové probarvené omítky. Omítka jednoho pohledového celku bude 
nanesena bez přerušení. Pokud by omítka byla nanesena s přestávkou, došlo 
by v těchto místech k estetickým nedokonalostem.  
4.5. Řešení detailů 
a) Detail rohů otvorů 
Svislá ani vodorovná hrana otvorů nesmí pokračovat spárou zateplovacího systému. 
Vytváří se zde tzv. hokejka. Jednotlivé desky zde budou lepeny jako by tam žádný 
otvor nebyl a přesahující část desky se po ztvrdnutí odřízneme. Při vyztužování 
síťovinou se bude dodržovat obr.6. Dodatečné vyztužení rohů. Rohy otvorů se budou 
diagonálně vyztužovat umístěnými pruhy skleněné síťoviny o rozměrech 
min 200 x 300 mm opět vtlačením do předem nanesené stěrkové hmoty. 
72 
 
Obr.9 - Dodatečné vyztužení rohů 
1 – přídavná výztuž sklotextilní síťoviny – 250 x 500 mm 
2 – sklotextilní síťovina  
3 – tepelně izolační desky 
b) Detail založení 
První řada zateplovacího systému bude položena na hliníkovou soklovou lištu, která 
bude připevněna v minimální výšce 300 mm nad zemí pomocí vrutů. Pro její 




c) Detail atiky 
Na horní hranu atiky přijde spádový klín z XPS. Minerální vata na svislé stěně bude 
ukončena zároveň ze spodní hranou přesahujícího XPS. Spoj bude zajištěn pomocí 
síťoviny a po nanesení finální probarvené omítky bude atika oplechována 
klempířským prvkem. 
Obr.11 – Detail zateplení u atiky 
1-6 – skladba KZS 
7 – silikonový tmel 
8 – klempířský prvek 
9 – spádový klín z XPS 
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4.6. Vývojový diagram 
Obr.12 – Schematický vývojový diagram provádění KZS 
KONTROLNÍ BODY 
K1 kontrola přípravy pracoviště (připravenost nářadí, všechny potřebné díly a 
pomůcky pohromadě) 
K2 kontrola čistoty podkladu, kontrola rovinnosti podkladu 
K3 kontrola rovinnosti tepelného izolantu 
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K4 kontrola správnosti provedení dle PD 
K5 závěrečná kontrola jakosti před přejímkou díla 
4.7. BOZP  
Před zahájením stavebních prací musí být všichni zaměstnanci prokazatelně 
seznámeni s problematikou stavby a příslušnými technologickými předpisy  
a pracovními postupy. Rovněž musí být prokazatelně seznámeni se zásadami 
ochrany zdraví a poskytování první pomoci. Všichni zaměstnanci jsou povinni 
dodržovat platné předpisy BOZP ve znění platné vyhlášky 601/2006 Sb. a nařízení 
vlády 591/2006 Sb., Zákoník práce 262/2006 Sb., Stavební zákon č. 350/2012. 
Všichni pracovníci musí při výkonu své pracovní činnosti bezpodmínečně používat 
všechny předepsané pracovní a ochranné pomůcky. Jedná se především o pracovní 
přilby, ochranné rukavice, pevnou pracovní obuv, v mokrém prostředí gumové 
holínky, chrániče sluchu a ochranný pracovní oděv. Při provádění kompletačních 
prací je nutné dále dodržovat předpisy požární ochrany (pohonné hmoty a ostatní 
hořlaviny používané při stav. činnosti), zejména pak: 
- zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění právního předpisu 67/2001 Sb. 
- vyhláška č. 246/2001 Sb. o požární prevenci 
Hospodaření a nakládání s odpady bude dodržováno v intencích zákona  
č. 185/2001 Sb. O odpadech. Konkrétní způsoby jsou určeny prováděcími předpisy. 
Odpady budou shromažďovány utříděné a zabezpečené před znehodnocením, 
odcizením nebo únikem. Odpad bude zařazován pro účely nakládání s odpadem 
podle katalogu odpadů a kategorie. V průběhu provádění stavebních prací bude 
prováděna průběžná evidence odpadů a způsob nakládání s ním za každý druh 
samostatně. Za účelem likvidace odpadů bude uzavřena smlouva s firmou mající 
oprávnění k nakládání s odpady. Nakládání s chemickými látkami se bude řídit 
zákonem č. 356/2003 Sb. o chemických látkách a chemických přípravcích. 
Nebezpečné chemické látky budou skladovány uzavřených prostorách, které budou 
zastřešeny. Přístup k těmto látkám bude omezen vnitřním nařízením. Látka  
a přípravky budou skladovány pouze v originálních obalech, aby nemohlo dojít 
k záměně. Pokud dojde k použití náhradních obalů, budou obsahovat předepsané 
označení látek podle §20 zákona č. 356/2003 Sb. a vyhlášky MPO č. 232/2004 Sb.  
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Práce ve výškách  
Za práci ve výšce a nad volnou hloubkou se považuje práce a pohyb pracovníka,  
při kterém je ohrožen pádem z výšky, do hloubky, propadnutím nebo sesutím. Jedná 
se o jakoukoliv výšku, kdy pracoviště či komunikace převyšuje okolní prostranství 
a případným pádem hrozí nebezpečí poškození zdraví. Z těchto důvodů je nutné 
zajišťovat ochranu pracovníků proti pádu. Do výškového rozdílu 1,5 m způsob 
zabezpečení není stanoven (pokud se nejedná o činnosti nad vodou nebo jinými 
látkami), každá práce či pohyb pracovníka v této úrovni však vyžaduje náležitou 
pozornost. Jako vyvýšená místa pro práci se však nesmí používat vratkých předmětů 
nedostatečných rozměrů anebo takových, které nejsou k tomuto účelu určeny. 
Ochrana proti pádu z výšky nad 1,5 m musí být zajišťována buď kolektivním, nebo 
osobním zajištěním. Při kolektivním zajištění se vždy jedná o technický způsob 
zabezpečení pomocí ochranných a záchytných konstrukcí (ochranné zábradlí, 
ochranné ohrazení, lešení, poklopy, sítě apod.). Tento způsob ochrany proti pádu  
z výšky je vždy upřednostňován, a pokud by ho nebylo možno provést nebo jeho 
zřízení by bylo příliš nákladné či zdlouhavé s ohledem na krátkodobost 
a jednoduchost následných prací, musí se použít osobní zajištění pracovníků pomocí 
OOPP (měl by to být vždy bezpečnostní postroj s kombinací dalších prvků do 
"systému zachycení pádu"). Pracovníci musí být po celou dobu, kdy budou práci ve 
výškách provádět, chráněni některým z výše uvedených způsobů.  
Způsoby zajišťování pracoviště  
 Každé pracoviště, kde hrozí nebezpečí pádu z větší výšky než 1,5 m a kde je možno 
použít technický způsob řešení, musí být na nebezpečných místech chráněno 
ochranným zábradlím minimální výšky 1,1 m - do 2 m výšky jednotyčovým, nad 2 m 
dvoutyčovým zábradlím. K místům, kde se nepracuje a jejichž volné okraje nejsou 
zajištěny proti pádu z výšky, musí být zamezen přístup technickými zábranami, 
umístěnými minimálně 1,5 m od hrany pádu ve výši 1,1 m. Pokud je stanoven způsob 
zabezpečení pomocí OOPP (povinnost zpracovatele technologického nebo 
pracovního postupu), musí být pracovník seznámen s místem a návodem jeho 
použití a OOPP musí být vždy před použitím vizuálně prohlédnuty. OOPP, které 
dělíme na pracovní polohovací prostředky a prostředky k zachycení pádu, musí být 
pravidelně prohlíženy a jednou za 12 měsíců přezkoušeny u osoby oprávněné 
výrobcem, případně podle požadavku výrobce seřízeny, pokud zvláštní předpisy 
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nestanoví jinak anebo došlo-li k mimořádné události (zachycení pádu pracovníka 
apod.). S výjimkou úprav povolených výrobcem v návodu k použití nebo technických 
podmínkách se nesmí na OOPP provádět žádné úpravy nebo změny ani zasahovat 
do jeho funkce, konstrukce nebo systému.  Práce, při které má pracovník použít 
OOPP k zachycení pádu, se považuje za práci v ohroženém prostoru. Místo 
upevnění (ukotvení) prostředku k zachycení pádu musí odolat ve směru možného 
pádu minimální statické síle 15 kN. Pod místem upevnění (ukotvení) musí být 
dostatečný volný prostor pro zabezpečení zachycení případného pádu pracovníka. 
Bezpečnostní postroj musí být s místem upevnění (ukotvení) spojen samostatným 
spojovacím prostředkem. Při použití polohovacího prostředku musí být pracovní 
polohovací prostředek seřízen tak, že volný pád je omezen na nejvíce 0,5 m.  
V místech, kde je pracovník ohrožen pádem z výšky, do hloubky nebo propadnutím, 
může být použit jen bezpečnostní postroj s vhodným prostředkem tlumení energie 
pádu, například s tlumičem pádu, zachycovačem pádu nebo prostředkem pro 
dynamický způsob jištění pracovníka. Výška volného pádu musí být co nejmenší, 
nejvíce však 4 m. Po celou dobu práce ve výšce, a to i při přesunu na jiné místo, 
musí být pracovník zabezpečen OOPP.  
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5. Dvouplášťová fasáda z Cembonitu 
Dvouplášťovou fasádu z Cembonitu  bude montována po obvodě objektu A  
od 2. do 7.NP. Jedná se o montáž na hliníkový rošt pomocí nýtů. 
5.1. Příprava pro zateplovací systém 
Při stavbě lešení se bude počítat s šířkou zateplovacího systému 200 mm tak 
abychom umožnili pracovníkům dostatečnou pracovní plochu. Systém se skládá  
ze 150 mm minerální vlny, 40 mm provzdušňovací mezery a 10 mm Cembonitové 
desky. Práce se zateplovacím systémem bude probíhat za příznivých povětrnostních 
podmínek. Při aplikaci minerální vlny je nutné se vyvarovat přímému slunečnímu 
záření, větru a dešti. 
5.2. Kontrola a příprava podkladu 
Pro kontrolu a přípravu podkladu obvodových stěn platí stejné požadavky jako 
 u kontaktního zateplovacího systému viz. 4.2. Kontrola a příprava podkladu.  
5.3. Pomůcky a materiál 
Soklová (zakládací) lišta 
Tepelně izolační desky z minerální vlny 100 a 150 mm 
Desky FDH 
Nosné kotvy 
Doplňkové hliníkové profily 
Hliníkové trhací nýty s antikorozním trnem 
ETP pásky slouží jako podklad mezi desky a hliníkové profily 
Distanční nástavec 
Vruty 
5.4. Montáž zateplovacího systému 
a) Montáž podkladního hlinikového roštu - délka podkladního hliníkového profilu 
je max. 3000 mm a min. dilatační mezera 10 mm. Hliníkové podkladní profily 
musí být kotveny v jednom fixním bodě ve středu nebo v horní části profilu. 
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Ostatní kotevní body musí být provedeny jako kluzné. Podkladní rošt musí být 
sestaven tak, aby návaznosti jednotlivých lamel roštu mohly být kopírovány 
návazností fasádních desek. 
b) Založení soklové lišty - soklová lišta vyrobená z hliníku o tloušťce minimálně 
0,8 mm bude ukotvená pomocí zatloukacích hmoždinek, při nerovnostech 
podkladu bude použito vymezovacích podložek. Pro stykování slouží plastové 
spojky. Soklová lišta bude sloužit také k odkapávání vody stékající po omítce.  
c) Vkládání zateplovacího systému - izolační desky budou vkládány do prostoru 
mezi hliníkové profily. Izolační desky budou kladeny zespodu navrch  
ve vodorovném směru delším rozměrem desky. Desky budou kladeny na 
vazbu, tudíž není možné připustit vznik průběžné svislé spáry. Desky budou 
zajišťovány drátem, aby nedocházelo k pohybu desek. Při kladení desek  
u rohů otvorů nebude docházet k průběžné spáře ve vodorovném ani svislém 
směru, přebývající část desky bude dodatečně odříznuta.  
d) Pokládání desek – montáž desek pomocí nýtů na předem nainstalované 
profily. Délka jednotlivých profilů odpovídá délkám desek, tak aby deska 
nebyla montována na dva různé svislé profily. Vzhledem k rozdílné dilataci 
podkladního roštu a desek se vyhýbejte montáži desek v extrémním počasí. 
Desky budou podloženy EPT páskem kvůli těsnosti. Desky pokládáme dle 
zásad.  
e) Fasádní deska nesmí být přikotvena ke dvěma navazujícím vertikálním lištám 
roštu. 
f) Fasádní desky musí být kotveny v jednom fixním bodě ve středu desky. 
Ostatní kotevní body musí být provedeny jako kluzné. 
g) Fixní body u fasádních desek vytvoříme pomocí otvoru menšího průřezu nebo 
kruhovou vložku. 
h) Dbáme na možnost přivedení a odvedení vzduchu do větraného prostoru.  
U parapetu a nadpraží oken bude také umožněn přívod a odvod vzduchu. 
i) Maximální délka desek Cembrit instalovaných na ocelový podkladní rošt  
je 1500 m.  
j) Každých 12 m je nutné vytvořit dilatační spáru fasády. Pro spoj dvou 
fasádních desek se použij místo T dva L profily podkladního roštu 
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k) Ostatní desky budou montovány dle stejných zásad, za předpokladu dodržení 
dilatačních mezer mezi deskami 5-10 mm. 
Poznámka: u ostění, nadpraží a dalších dílčích částí do výšky jednoho patra  
(3,05 m) lze připustit větranou mezeru min. 20 mm. 
5.5. Řešení detailů 
a) Vnitřní roh 
 
 
1 – monolitická stěna 
2 – tepelně izolační desky 
3 – provětrávaná mezera 
4 – Fasádní deska 
 
 
 Obr.13 – Detail vnitřního rohu 
b) Vnější roh 
 
1 – monolitická stěna 
2 – tepelně izolační desky 
3 – provětrávaná mezera 
4 – Fasádní deska 
 
 
obr.14 – Detail vnějšího rohu 
c) kotvení 
 
1 – monolitická stěna 
2 – tepelně izolační desky 
3 – provětrávaná mezera 
4 – Fasádní deska 
 
 




5.6. Vývojový diagram 
Obr.16 – Schematický vývojový diagram provádění Cembonitové fasády 
KONTROLNÍ BODY 
K1 kontrola správného rastru (poloha desek vůči otvorům, orientace na fasádě) 
K2 kontrola přípravy pracoviště (připravenost nářadí, všechny potřebné díly  
a pomůcky pohromadě) 
K3 kontrola rozměření roštu (správné vzdálenosti a rozestupy dle technických 
podkladů výrobce, dostatečná možnost přikotvení desek v okolí otvorů, správně 
přikotvený rošt k podkladu) 
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K4 kontrola jakosti montáže roštu 
K5 kontrola správného rozměření dle projektu 
K6 kontrola správného řezání desek dle projektu 
K7 kontrola správného umístění otvorů dle technických podkladů výrobce 
K8 kontrola dostatečného přikotvení desek 
K9 závěrečná kontrola jakosti před přejímkou díla 
ROZHODOVACÍ PLÁN 
R1 volba rastru a orientace desek 
5.7. BOZP 
Pro veškeré práce spojené se zateplením fasády pomocí desek z cembonitu platí 
stejné podmínky dodržování BOZP jako u kontaktního zateplovacího systému 
viz. 4.7. BOZP. 
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6. Fasáda z desek Rheinzink  
Titanzinkový fasádní systém bude montován na dřevěné bednění po obvodě  
9. a 10.NP objektu A. 
6.1. Příprava pro zateplovací systém 
Při stavbě lešení se bude počítat s šířkou zateplovacího systému 210 mm tak 
abychom umožnili pracovníkům dostatečnou pracovní plochu. Systém se skládá  
ze 100 mm (150 mm) minerální vlny, 40 mm provzdušňovací mezery a 20 mm 
Rheinzinkových plechů s dřevěným bedněním. Práce se zateplovacím systémem 
bude probíhat za příznivých povětrnostních podmínek. Při aplikaci minerální vlny  
je nutné se vyvarovat přímému slunečnímu záření, větru a dešti. 
6.2. Kontrola a příprava podkladu 
Pro kontrolu a přípravu podkladu obvodových stěn platí stejné požadavky jako  
u kontaktního zateplovacího systému viz. 4.2. Kontrola a příprava podkladu. 
6.3. Pomůcky a materiál 
Soklová (zakládací) lišta 
Tepelně izolační desky z minerální vlny tl. 100 a 150 mm 
Titanzinkové formáty 
Nosné U profily 




6.4. Montáž zateplovacího systému  
a) Montáž U profilů – montáž nosných profilů, na které se budou připevňovat 
svislé dřevěné trámky. Montáž se bude provádět pomocí hmoždinek a vrutů. 
Montáž bude prováděna od shora dolů.  
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b) Montáž svislých trámků – na U profily budou montovány trámky 80 x 160 mm. 
Maximální délka jednoho trámku bude 6m. Tím se vytvoří vymezovací rošt. 
c) Založení soklové lišty – soklová lišta vyrobená z hliníku o tloušťce minimálně 
0,8 mm bude ukotvená pomocí zatloukacích hmoždinek, při nerovnostech 
podkladu bude použito vymezovacích podložek. Pro stykování slouží plastové 
spojky. Soklová lišta bude sloužit také k odkapávání vody stékající po omítce. 
d) Vkládání zateplovacího systému - izolační desky budou vkládány do prostoru, 
který je vymezen roštem. Izolační desky budou kladeny zespodu navrch  
ve vodorovném směru delším rozměrem desky. Desky budou kladeny na 
vazbu, tudíž není možné připustit vznik průběžné svislé spáry. Desky budou 
zajišťovány drátem, aby nedocházelo k pohybu desek.  
e) Při kladení desek u rohů otvorů nebude docházet k průběžné spáře ve 
vodorovném ani svislém směru, přebývající část desky bude dodatečně 
odříznuta.  
f) Montáž dřevěného bednění – při montáži bude dodržována minimální 
provzdušňovací mezera mezi minerální vlnou a bedněním 40mm. 
g) Osazení rohových lišt. 
h) Montáž titanzinkových šablon – montáž pomocí příponek. Tyto příponky jsou 
součástí šablon a díky tomu bude k montáži potřeba pouze vrutů. Šablony 
jsou taktéž opatřeny zahnutými hranami, pomocí těchto hran se desky  
do sebe zaklesnou a tvoří jednu společnou konstrukci.  
Směr montáže šablon je od spodu nahoru 
Šablonu montujeme zleva doprava  
6.5. Řešení detailů 
Při opláštění těchto detailů Rheinzink 
materiálem budou použity díly tvořeny 
speciálními šablonami. 
Vnitřní roh 
1 – Monolitická stěna 
2 – Tepelně izolační deska 
3 – provětrávaná mezera 
4 – OSB desky 




1 – Monolitická stěna 
2 – Tepelně izolační deska 
3 – provětrávaná mezera 
4 – OSB desky 




Obr.18 – Detail vnějšího rohu 
Napojení u okna 
 
 
1 – Monolitická stěna 
2 – Tepelně izolační deska 
3 – provětrávaná mezera 
4 – OSB desky 










6.6. Vývojový diagram 
Obr.20 - Schematický vývojový diagram provádění Rheinzinkové fasády 
KONTROLNÍ BODY 
K1 kontrola vhodnosti rastru (poloha desek vůči otvorům, orientace na fasádě) 
K2 kontrola přípravy pracoviště (připravenost nářadí, všechny potřebné díly  
a pomůcky pohromadě) 
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K3 kontrola rozměření roštu (správné vzdálenosti a rozestupy dle technické 
zprávy, dostatečná možnost přikotvení desek v okolí otvorů, správně 
přikotvený rošt k podkladu) 
K4 kontrola jakosti montáže roštu 
K5 kontrola správného kladení a ukotvení izolace 
K6 kontrola správného kotvení OSB desek a dodržení provětrávací mezery  
min. 20 cm 
K7 kontrola dostatečného kotvení velkoformátových šablon 
K8 závěrečná kontrola jakosti před přejímkou díla 
ROZHODOVACÍ PLÁN 
R1 výběr velkoformátových šablon a orientace šablon 
6.7. BOZP 
Pro veškeré práce spojené se zateplením fasády pomocí desek z cembonitu platí 
stejné podmínky dodržování BOZP jako u kontaktního zateplovacího systému 
viz. 4.7. BOZP. 
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7. Zateplování podhledů v garážích 1.PP 
7.1. Příprava pro zateplovací systém 
Příprava montáže zateplovacího systému bude obdobná jako u kontaktního 
zateplovacího systému 4.1 Příprava pro zateplovací systém s rozdílem, že systém 
bude montován na strop. 
7.2. Kontrola a příprava podkladu 
Kontrola a příprava podkladu se shoduji s kontrolami KZS obvodových stěn  
viz. 4.2. Kontrola a příprava podkladu. 
7.3. Pomůcky a materiál 
Materiál se shoduje s materiálem použitý při montáži KZS obvodových stěn  
viz. 4.3. Pomůcky a materiál. 
7.4.  Montáž zateplovacího systému 
Montáž zateplovacího systému podhledů bude probíhat ve stejném pořadí jako  
u KZS obvodových stěn viz. 4.4. Montáž zateplovacého systému s rozdílem: 
a) Zateplovací systém se bude pokládat pouze pod obytné prostory 
b) Soklové lišty se budou montovat pouze na sloupy ve výšce 1m od hrany 
stropní izolace.  
7.5. Řešení detailů 
Hlavní problém vzniká na stykové hraně sloupu a stropu, kde bude vznikat tepelný 
most. Tomuto problému bude zabráněno nalepením izolačních desek i na sloupy. 
Desky budou lepeny po celém obvodě sloupů. Desky budou lepeny 1 m dolů  




7.6. Vývojový diagram 
Obr.21 – Schematický vývojový diagram provádění zateplení podhledu v 1.PP 
KONTROLNÍ BODY 
K1 kontrola přípravy pracoviště (připravenost nářadí, všechny potřebné díly  
a pomůcky pohromadě) 
90 
 
K2 kontrola čistoty podkladu, provedení penetračního nátěru, kontrola rovinnosti 
podkladu 
K3 kontrola rovinnosti tepelného izolantu 
K4 kontrola správnosti provedení dle PD 
K5 závěrečná kontrola jakosti před přejímkou díla 
7.7. BOZP  
Pro práci na kontaktním zateplovacím systému pro podhled v 1.PP platí obdobné 
podmínky jako u KZS obvodových stěn kromě práce ve výčkách. Pro práci na lešení 
platí 3.5. BOZP při práci na pojízdném lešení. 
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8.  Zateplení střechy nad 9.NP a 10.NP 
Tepelná izolace bude montována po celé ploše střech a teras nad obytným 
prostorem. Střechy jsou navrženy jako ploché jednoplášťové, s odvodněním 
střešních ploch vnitřkem objektu. 
8.1. Příprava pro zateplovací systém 
Při montáží zateplovacího systému budou použity desky z pěnového polystyrenu  
160 mm a spádové klíny 30 – 200 mm. Práce se zateplovacím systémem bude 
probíhat za příznivých povětrnostních podmínek. 
8.2. Kontrola a příprava podkladu 
Před samotnou montáží zateplovacího systému musíme zkontrolovat podklad: 
Kontrola otvorů – kontrola otvorů vpustí, popřípadě montáž vpustí 
Vlhkost konstrukce – budou odstraněny veškeré závady, které by umožňovaly 
proniknutí vlhkosti do zateplené konstrukce 
Čistota podkladu – podklad bude zbaven nečistot, mastnoty a všech volně 
 se oddělujících vrstev. 
8.3. Pomůcky a materiál 
Desky z extrudovaného polystyrenu tl. 160 mm 
Spádová izolace a spádové klíny z pěnového polystyrenu tl. 30 – 200 mm 
Hydroizolační fólie 
Parozábrana  
Hydroizolační fólie Alkorplan 
Penetrace 
8.4.  Montáž tepelné izolace a skladby střechy 
a) Penetrace – na podkladní železobetonovou desku bude válečkem nanesená 
penetrace 
b) Položení parozábrany – položení a důkladné spojení parotěsnící folie. 
Parozábrana bude pokrývat kompletně celou střechu a částečně stěnu atiky 
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do výše 50mm. Fólie bude důkladně spojena a bodově natavena, tak aby 
v místě natavení nepronikala vlhkost.  
c) Položení svislé tepelné izolace – na vnitřní straně atiky bude uložena  
a následně ukotvena izolace tl. 50 mm  
d) Nanesení lepidla – lepidlo bude nanášeno strojně ve 4 řadách. 
e) Položení první vrstvy – první vrstva tepelné izolace bude položena ze spádové 
izolace a spádových klínů. Pomocí klínů vytvoříme spád střechy pro odvádění 
dešťové vody. Tloušťka první vrstvy bude od 30 mm do 200 mm. 
f) Položení druhé vrstvy – na první vrstvu bude položena druhá vrstva desek. 
Desky druhé vrstvy budou pokládány, tak aby došlo k překrytí spár vrstvy 
první. 
g) Položení sklovláknité rohože k sjednocení izolace 
h) Položení PVC folie – bude souvisle položená od okraje atiky přes celou plochu 
střechy. 
i) Mechanické ukotvení pvc fólie – fólie bude ukotvená pomocí kotev proti sání 
větru  
j) Svaření hydroizolace – po ukotvení hydroizolace bude fólie důkladně svařená, 
tak aby tvořila jednu velkou nepropustnou vrstvu. V místě kotvení bude folie 
překryta další vrstvou a následně bude svařena, aby nedocházelo 
k prosáknutí. 
8.5. Řešení detailů 
Při řešení detailů se bude dbát na řešení napojení hydroizolace ze svislé  
na vodorovnou konstrukci, na opracování prostupů a na opracování rohů a koutů. 
Pro řešení rohů a koutů budou použity speciální prefabrikováné tvarovky. Detailní 
návod bude popsán v postupu dodavatele. Po opracování všech detailů bude těsnost 




8.6.  Vývojový diagram 
Obr.22 – Schematický vývojový diagram zateplení ploché střechy 
KONTROLNÍ BODY 
K1 kontrola přípravy pracoviště (připravenost nářadí, všechny potřebné díly a 
pomůcky pohromadě) 




K3 kontrola spádu 1. vrstvy z pěnového polystyrenu 
K4 kontrola správného ukotvení a správnosti svaru hydroizolace 
K5 závěrečná kontrola jakosti před přejímkou díla 
8.7. BOZP  
Před zahájením stavebních prací musí být všichni zaměstnanci prokazatelně 
seznámeni s problematikou stavby a příslušnými technologickými předpisy  
a pracovními postupy. Rovněž musí být prokazatelně seznámeni se zásadami 
ochrany zdraví a poskytování první pomoci. Všichni zaměstnanci jsou povinni 
dodržovat platné předpisy BOZP ve znění platné vyhlášky 601/2006 Sb. a nařízení 
vlády 591/2006 Sb., Zákoník práce 262/2006 Sb., Stavební zákon č. 183/2006 Sb. 
Všichni pracovníci musí při výkonu své pracovní činnosti bezpodmínečně používat 
všechny předepsané pracovní a ochranné pomůcky. Jedná se především o pracovní 
přilby, ochranné rukavice, pevnou pracovní obuv, v mokrém prostředí gumové 
holínky, chrániče sluchu a ochranný pracovní oděv. Při práci na střeše hrozí 
nebezpečí pádu z volných okrajů, sklouznutí ze šikmých ploch, propadnutí střešní 
konstrukcí. Z těchto důvodů musí být pracovníci chráněni zajištěním pomocí 
ochranné nebo záchytné konstrukce, případně použitím OOPP. Provádí-li se práce  
na vysokých objektech (výška nad 30 m), je nutné vždy postupovat podle předem 
zpracovaného technologického postupu a práci nesmí provádět samostatný 
pracovník. Při uvedených činnostech je potřebné často shazovat materiál  
či předměty. Shazování kusových částí je možno provádět, pokud je místo dopadu 
zabezpečeno (sypký materiál, stavební suť apod. jen na uzavřených shozových 
trasách). Platí však striktní zákaz shazování předmětů s plošným tvarem (plech, 
krytina atd.), kdy není možno zaručit bezpečný dopad.  
Na střeše budou použiti bezpečnostní střešní háky ve spojení s prostředky osobního 
zajištění proti pádu (např. zachycovací postroj a lano se zachycovačem pádů apod.). 
Základní bezpečnostní pravidla: 
Mezi práce ve výškách patří i práce spojené se stavbou a údržbou střešních 
konstrukcí a příslušných stavebních částí. Mezi základní bezpečnostní pravidla patří: 
- používání osobních ochranných pracovních pomůcek 
- používání bezpečnostních pracovních postupů 
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- zřízení ochranného zábradlí nebo ohrazení na okraji střech 
- bezpečné zakrytí otvorů ve střeše 
- používání pochozích lávek 
- ohrazení prostoru pod pracovištěm 
Zabezpečení okrajů střechy musí být spolehlivé, musí zabránit pádu pracovníků  
a musí být instalováno před započetím prací na střeše a ponecháno až do jejich 
dokončení. Materiál a nářadí musí být bezpečně uložen na pracovních plošinách 
nebo hácích. 
Povětrnostní podmínky 
Povětrnostní podmínky jsou pro práci na střeše zvlášť důležité. Při náledí, za mlhy  
a deště nebo za rychlosti větru větší než 13 m/s je práce na střeše zakázána.  
Při rychlosti větru větší než 7,9 m/s je zakázána přeprava a manipulace se střešními 
deskami a krytinou o ploše větší než 1,5 m2. 
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 
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Bytový dům Rezidence ERASMUS Rozpočet : 11111
01 Stavební řešení
REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ
Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
1 - Zemní práce 1 062 572 0 0 0 0
2 - Základy a zvláštní zakládání 1 259 122 0 0 0 0
22 - Piloty 4 618 610 0 0 0 0
3 - Svislé a kompletní konstrukce 19 012 120 0 0 0 0
311 - Sádrokartonové konstrukce 67 861 0 0 0 0
33 - Sloupy a pilíře, stožáry, stojky 914 685 0 0 0 0
4 - Vodorovné konstrukce 18 208 306 0 0 0 0
43 - Schodiště 960 691 0 0 0 0
5 - Komunikace 178 714 0 0 0 0
61 - Úpravy povrchů vnitřní 7 110 199 0 0 0 0
62 - Úpravy povrchů vnější 9 958 090 0 0 0 0
63 - Podlahy a podlahové konstrukce 5 168 289 0 0 0 0
64 - Výplně otvorů 231 648 0 0 0 0
9 - Ostatní konstrukce, bourání 306 427 0 0 0 0
94 - Lešení a stavební výtahy 812 598 0 0 0 0
99 - Staveništní přesun hmot 2 589 951 0 0 0 0
711 - Izolace provi vodě 0 1 807 198 0 0 0
712 - Živičné krytiny 0 1 381 934 0 0 0
713 - Izolace tepelné 0 2 022 983 0 0 0
720 - Zdravotechnická instalace 0 4 346 564 0 0 0
721 - Vnitřní kanalizace - stoky 0 398 811 0 0 0
722 - Vnitřní vodovod 0 17 198 0 0 0
730 - Ústřední vytápění 0 5 544 205 0 0 0
762 - Konstrukce tesařské 0 789 488 0 0 0
764 - Konstrukce klempířské 0 368 268 0 0 0
766 - Konstrukce truhlářské 0 8 510 355 0 0 0
767 - Konstrukce zámečnické 0 5 786 440 0 0 0
771 - Podlahy z dlaždic a obklady 0 1 436 505 0 0 0
773 - Podlahy teracové 0 1 616 226 0 0 0
775 - podlahy vlysové a parketové 0 4 075 796 0 0 0
781 - Obklady keramické 0 1 497 816 0 0 0
783 - Nátěry 0 302 745 0 0 0
784 - Malby 0 742 690 0 0 0
M21 - Elektromontáže 0 0 0 7 926 455 0
M22 - Montáž sdělovací a zabezpečovací techniky 0 0 0 1 535 362 0
M24 - Montáž vzduchotechnických zařízení 0 0 0 1 658 475 0
M33 - Montáž dopravních zařízení a vah - výtahy 0 0 0 1 587 000 0
CELKEM  OBJEKT 72 459 883 40 645 222 0 12 707 292 0
VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY
Název VRN Kč % Základna Kč
Ztížené výrobní podmínky 113 105 105 0
Oborová přirážka 113 105 105 0
Přesun stavebních kapacit 113 105 105 0
Mimostaveništní doprava 113 105 105 0
Zařízení staveniště 125 812 397 0
Provoz investora 125 812 397 0
Kompletační činnost (IČD) 125 812 397 0
Rezerva rozpočtu 125 812 397 0
Geodetické zaměření 113 105 105 0
CELKEM VRN
Stavba :
Objekt : Stavební řešení
0
Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. 97
Bytový dům Rezidence ERASMUS
Zateplení podhledů
P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)













103 622311732 Zatepl.syst. Baumit, fasáda, miner.desky KV 100 mm s omítkou 





104 622311734 Zatepl.syst. Baumit, fasáda, miner.desky KV 150 mm s omítkou 



























107 602011188 Omítka stěn tenkovrstvá silikonová barevná Cemix rýhovaná, tloušťka 



















A1.04 A3 int. obkl Z:10


























A1.03 A3 int. obkl Z:22,8
A1.04 A3 int. obkl Z:10
A1.05 A3 int. obkl Z:6,3
A1.06 B4+s  Z :3,5














































A1.06 B4+s  Z :3,5
A1.07 B5 + obkl 1,5 m Z:2,1
A1.08 B5 + obkl 1,5 m Z:1,9
A1.09 E1 Z:4
Bytový dům Rezidence ERASMUS
Kontaktní zateplovací systém
P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
201 622311012 Soklová lišta hliník KZS Baumit tl. 100 mm m 158,35 87,90 13 918,97
158,35
202 622311113 Dilatační profil KZS Baumit rohový V m 390,00 311,00 121 290,00
390,00
203 622311732 Zatepl.syst. Baumit, fasáda, miner.desky KV 100 mm s omítkou 





204 622311734 Zatepl.syst. Baumit, fasáda, miner.desky KV 150 mm s omítkou 






205 622311734 Zatepl.syst. Baumit, fasáda, miner.desky KV 180 mm s omítkou 

















































































































































































































































































































208 602011188 Omítka stěn tenkovrstvá silikonová barevná Cemix rýhovaná, tloušťka 







































































































































































































































































































































































































Bytový dům Rezidence ERASMUS
Fasáda z desek Cembonit
P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)


























































Bytový dům Rezidence ERASMUS
Fasáda z desek Rheinzink
P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
















































Celkem za Fasádu z desek Rheinzink 1 466 614,29
Položkový rozpočet

















































Bytový dům Rezidence ERASMUS
Zateplení střechy
P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
501 712311101 Povlaková krytina střech do 10°, za studena ALP 1 x nátěr - včetně 














































































































































































































EPS 150 S tl. 160 mm:
Střecha:
T1:9,8*37,595+2,7*4,3*2,25*2+10,4*16,95
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1. Výpis materiálů 
1.1. Zateplení podhledů 
Soklová lišta z hliníku pro KZS tl. 100 mm 61,0 m 
Soklová lišta z hliníku pro KZS tl. 150 mm 52,2 m 
Dilatační profil rohový 36,6 m 
Minerální desky tl. 30 mm 9,3 m2 2,0 bal 
Minerální desky tl. 100 mm 257,6 m2 215,0 bal 
Minerální desky tl. 150 mm 132,5 m2 133,0 bal 
Minerální desky tl. 180 mm 1 193,5 m2 1 990,0 bal 
Mechanické kotvy 6 372,0 ks 32,0 bal 
Lepidlo 3 185,8 m2 510,0 bal 
Vnější probarvená silikonová omítka 1 592,9 m2 165,0 bal 
1.2. Kontaktní zateplovací systém 
Soklová lišta z hliníku pro KZS tl. 100 mm 158,4 m 
Dilatační profil rohový 390,0 m 
Minerální desky tl. 30 mm 277,1 m2 58,0 bal 
Minerální desky tl. 100 mm 853,0 m2 710,0 bal 
Minerální desky tl. 150 mm 745,8 m2 746,0 bal 
Minerální desky tl. 180 mm 280,8 m2 468,0 bal 
Extrudovaný polystyren tl. 30 mm 78,8 m2 4,0 bal 
Mechanické kotvy 5 644,0 ks 43,0 bal 
Lepidlo 4 269,6 m2 685,0 bal 
Vnější probarvená silikonová omítka 2 234,8 m2 232,0 bal 
1.3. Fasáda z Cembonitových desek 
Minerální desky tl. 100 mm 645,7 m2 539,0 bal 
Minerální desky tl. 150 mm 1 039,9 m2 1 040,0 bal 
Fasádní obkladové desky Cembonit 1 693,8 m2 
Protivětrná fólie 1 693,8 m2 23,0 bal 
Kovový rošt (hliníkové kotvičky) 4 450,0 m 
1.4. Fasáda z desek Rheinzink 
Minerální desky tl. 100 mm 152,9 m2 128,0 bal 
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Minerální desky tl. 150 mm 242,8 m2 243,0 bal 
Fasádní obkladové desky Rheinzink 395,7 m2 
Dřevěné bednění – OSB desky tl. 18 mm 395,7 m2 7,1 m3 
Dřevěné hranoly 80 x 160 mm – rošt 800,0 m 10,3 m3 
1.5. Zateplení střechy vč. atik 
Fasádní polystyren tl. 160 mm 895,1 m2 597,0 bal 
Spádové klíny z fasádního polystyrenu tl. 30-200 mm 70,2 m3 234,0 bal 
Penetrační nátěr 972,1 m2 501,1 kg 
Ochranná geotextílie 300g/m2 1 025,0 m2 14,0 bal 
PVC fólie tl. 1,5 mm 1 025,0 m2 14,0 bal 
2. Doprava a skladování 
2.1. Doprava 
Doprava materiálu potřebného pro provádění zateplovacích systémů bude rozdělen 
do dvou kategorií podle hmotností. Tepelné izolace (minerální a polystyrenové 
desky) dopraví na stavbu tahač s návěsem a ostatní těžší materiály dopraví menší 
nákladní automobily. Z důvodu malého prostoru pro uskladnění materiálů budou 
tepelné izolace naváženy postupně a budou hned zpracovány. 
2.2. Skladování 
Pro skladování menších materiálů a nářadí potřebné pro montáž zateplovacích 
systémů budou sloužit skladové kontejnery umístěny v buňkovišti. Materiál větších 
formátů (dřevěné desky a hranoly, cembonitové desky, rheinzinkové plechy) budou 
skladovány venku v areálu zařízení staveniště a budou chráněny proti dešti a 
přímému slunečnímu záření pomoci plachet, uloženy na zpevněné a odvodněné 
ploše. Po domluvě se stavbyvedoucím může být materiál dočasně uskladněn 
v prostorech garáží v 1.PP a 1.NP. 
Materiál nesmí být skladován mimo zařízení staveniště, na lešení, na únikových 
cestách apod. 
Skladování a manipulace s materiálem se bude řídit NV 591/2009 Sb. 
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3. Zajištění dodavatelů 
Z důvodu potřeby velkého množství materiálu je potřeba ho u výrobců či dodavatelů 
objednat s dostatečným předstihem. Investorem není předepsán žádný konkrétní 
výrobce ani dodavatel. O tomto výběru tedy rozhoduje dodavatel. 
Pro odběr tepelných izolací (minerální vaty i polystyrenu) může sloužit Baushop s.r.o. 
na Bohunické ulici v Brně. Stejný dodavatel nabízí i veškeré izolace, fólie, penetrace 
a doplňkový materiál potřebný k montáži tepelně-izolačních desek.  
Pro namíchání dostatečného množství probarvené fasádní omítky můžou sloužit 
např. stavebniny Stavospol s.r.o., které jsou od stavby vzdáleny cca 1 km. 
Tepelně-izolační desky se dodávají v následujících baleních: 
Minerální vata Objem jednoho balení 
Minerální desky tl. 30 mm 4,8 m2 
Minerální desky tl. 100 mm 1,2 m2 
Minerální desky tl. 150 mm 1,0 m2 
Minerální desky tl. 180 mm 0,6 m2 
Extrudovaný polystyren tl. 30 mm 12,5 m2 
Extrudovaný polystyren tl. 50 mm 7,5 m2 
Extrudovaný polystyren tl. 60 mm 6,0 m2 
Extrudovaný polystyren tl. 100 mm 3,75 m2 
Fasádní polystyren tl. 50 mm 6,0 m2 
Fasádní polystyren tl. 160 mm 1,5 m2 
Spádové klíny z fasádního polystyrenu tl. 30-200 
mm 
0,3 m3 (průměrná hodnota) 
 
Dodávaný materiál Množství v jednom balení 
Mechanické kotvy 200 ks 
Lepidlo 4,0 kg / m2 25 kg 
Vnější probarvená silikonová omítka 3,1 kg / m2 30 kg 
PVC fólie tl. 1,5 mm 75,0 m2 
Protivětrná fólie 75,0 m2 
Ochranná geotextílie 300g/m2 75,0 m2 
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Veškerý dřevěný sortiment (desky, fošny, trámy) jsou ve velkém množství na 
Bohunické cestě v Brně Moravanech v prodejně Dřevoonline. 
Velkovýroba cembonitových desek je od stavby vzdálená asi 150 km na Příčné ulici 
v Šumperku. 
Prodejce titanzinkových desek je např. firma Coleman na Moravanské ulici v Brně. 
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1. Dozer Liebherr PR 734 Litronic 
Skrývka ornice a vytvoření pilotovací roviny. 
 
Technické parametry: 
Výška:    3 258 mm 
Délka s radlicí:   5 678 mm 
Přepravní hmotnost:  17 546 kg 
Šířka:     2 381 mm 
Kapacita radlice:   5,56 m3 
Šířka radlice:   3 372 mm 
Výška radlice:   1 400 mm 
 Obr.23 Dozer Liebherr PR 734 Litronic 
 
2. Nákladní automobil Tatra T815 
Odvoz vytěžené zeminy 
 
Technické parametry: 
Užitečné zatížení   9,1 t 
Max.celk. hmotnost vozidla 19,0 t 
Max.celk. hmotnost soupravy 42,0 t 
Rozvor    3,7 m 
Objem korby    8 m3 
 




3. Pásové rypadlo JCB – JS 160 MONO 
Těžení zeminy a nakládání na nákladní automobil 
 
Technické parametry:  
Provozní hmotnost:   18 410 kg 
Celkový výkon motoru:  92 kW 
Délka násad:   1,8; 2,1; 2,3 m 
Varianty výložníku:   MONO/TAB 
Maximální hloubka kopání:  6 286 mm 
Maximální rypná síla násady: 87,45 kN 
Maximální rypná síla lopaty: 118,39 kN 
 Obr.25 Pásové rypadlo JCB – JS 160 MONO 




Pracovní výška: 18 000 m 
Krouticí moment: 151 kNm 
Výkon motoru: 153 kW 
Maximální průměr vrtu: 1 500 mm  
Použité průměry vrtáků: 620, 750, 900 a 1 200 mm 
Maximální hloubka vrtu: 42 000 mm 
Délka vrtací soupravy: 4 710 mm 
Šířka pracovní / přepravní: 3 000 / 4 000 mm 
Pracovní hmotnost: 49 500 kg 




5. Tažná souprava Goldhofer STN-L 4 
Přeprava vrtné plošiny, dozéru, rypadla 
 
Technické parametry: 
Celková délka   18 230 mm 
Šířka     3 000 mm 
Nosnost    52 000 kg 
Výška soupr. s vrtnou plošinou 4 300 mm 
 Obr.27 Tažná souprava Goldhofer STN-L 4 
 
6. Mycí rampa Express Supermobil 
Čištění vozidel vyjíždějících ze stavby 
 
Technické parametry: 
Vnější rozměr: 4 000 x 3 640 mm 
Celková hmotnost: 4 000 kg 
Objem vody v nádrži: 4 m3 
Mycí systém – výkon: 6,5 kW 
 Obr.28 Mycí rampa Express Supermobil 
 
7. Tahač s návěsem Mercedes-Benz Actros 1846 LS 
 Doprava materiálu na stavbu 
 
Technické parametry: 
Celková nosnost nákladu: 24 000 kg 
Počet palet „Europaleta“: 34 ks (1 200 x 800 mm) 
Objem ložného prostoru: 93 m3 
Rozměr ložného prost.. (d, š, v): 13 700, 2 500, 2 750 mm  
 Obr.29 Tahač s návěsem MB Actros 1846 LS 
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8. Autojeřáb Tatra AD 28 
Manipulace s armokoši 
 
Technické parametry: 
Délka: 10 700 mm  
Šířka: 2 500 mm 
Výška: 3 600 mm 
Šířka s vysunutými opěrkami: 5 160 mm 
Celková hmotnost: 28 740 mm 
Nosnost: 28 000 mm 
Pojezd s břemenem: Nelze 
Délka základního výložníku: Zasunutý 9 500 mm 
 Vysunutý 26 000 mm 
Délka výložníku s nástavci: 33 900 mm 
Výkon motoru: 170 kW při 2 200 min-1 
Maximální dopravní rychlost: 70 km/h 
 Obr.30 Autojeřáb Tatra AD28 
Obr.31 Graf nosnosti a vyložení autojeřábu Tatra AD28 
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9. Autodomíchávač Schwing Stetter AM 8 C Light Line 
Doprava betonové směsi na stavbu 
 
Technické parametry: 
Objem jmenovitý: 8 m3 
Otáčky bubnu: 0 – 14 /min 
Hmotnost nástavby: 3 220 kg 
Délka: 6 358 mm 
Šířka: 2 400 mm 
Obr.32 Autodomíchávač Schwing Stetter AM 8 C Light Line  
 
10. Autočerpadlo Schwing S 34 X 
Doprava betonové směsi do pilot a základů 
 
Technické parametry: 
Vertikální dosah: 34 000 mm 
Horizontální dosah: 30 000 mm 
Počet ramen: 4 
Dopravní potrubí: DN 125 
Pohon: 380 l/min 
Dopravované množství: 96 m3/hod 










Obr.33 Pracovní plocha autočerpadla Schwing S 34 X  
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11. Věžový jeřáb MB 2043 
Manipulace s materiálem po staveništi 
 
Technické parametry: 
Nosnost na konci výložníku: 1 800 kg 
Maximální nosnost: 9 800 kg 
Maximální délka vyložení: 56 000 mm 
Minimální délka vyložení: 3 500 mm 
Celkový výkon: 120 kW 
Obr.34 Věžový jeřáb MB 2043  
 
12. Transportní silo 
Zásobník a dopravník na suché zdící malty 
 
Technické parametry: 
Objem zásobníku: 20 m3 
Půdorysná plocha: 3 000 x 3 000 mm 
Výška sila: 6 290 mm 
Elektrický příkon: 5,0 kW 
Hmotnost prázdného sila: 3 000 kg 
  Obr.35 Transportní silo  
 
13. Kontinuální míchačka na zdící maltu PFT N2V 
Míchání zdící malty 
 
Technické parametry: 
Dopravní výkon: 3 – 20 l/min 
Příkon: 7,0 kW 
Dopravní vzdálenost: cca 25 m 
Hmotnost: 140 kg  
Obr.36 Kontinuální míchačka PFT N2V 
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14. Stavební pila Porotherm BS 900 DR 
Příprava rozměrů cihelných bloků 
 
Technické parametry: 
Průměr kotouče: 900 mm 
Příkon: 12 kW 
Hmotnost: 350 kg  
Obr.37 Stavební pila Porotherm BS 900 DR 
 
15. Stavební výtah NOV 650 
Vertikální přeprava osob a materiálu 
 
Technické parametry: 
Nosnost: 650 kg (8 osob) 
Pracovní plocha (d.,v.,š.) 1972, 1285, 2607 mm 
Příkon: 16,5 kW 
Hmotnost klece: 840 kg 
Hmotnost rámu (s pohonem): 100 (630) kg 
Výška dílce: 1,5 m  
Obr.38 Stavební výtah NOV 650 
 
16. Ruční míchadlo PM6 
Ruční příprava maltové či betonové směsi 
 
Technické parametry: 
Otáčky: 0 – 650 /min 
Příkon: 1 kW  
Hmotnost: 3,7 kg 




17. Vrtací kladivo BOSCH GBH 2-20 
Vrtání otvorů 
 
Technické parametry:  
Otáčky: 0 – 1 300 ot/min 
Počet příklepů: 0 – 4 980 p/min 
Hmotnost: 2,3 kg 
Příkon: 0,65 kW 
Obr.30 Vrtací kladivo BOSCHGBH 2-20 
 
18. Motorová pila STIHL MS 192 C-E 
Motorová pila je určena k úpravě délek dřevěných prvků.  
 
Technické parametry: 
Zdvihový objem 30,1 cm3 
Výkon 1,3/1,8 kW 
Hmotnost 3,3 kg 
Délka lišty 30 cm 
Obr.41 Motorová pila STIHL MS 192 C-E  
 
19. Okružní pila Skil Masters 5885 
Okružní pila je určena k úpravě dřevěných prvků. 
 
Technické parametry: 
Příkon 2,0 kW 
Otáčky bez zátěže 5000 za min 
Hmotnost 7,9 kg 
Průměr kotouče vnější/vnitřní 235/30 mm 
Prořez při 90°  85 mm 
Prořez při 45°  65 mm 
Obr.42 Okružní pila Skill Masters 5885  
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20. Pokosová pila HITACHI C10FSB 
Přesné práce s dřevěným materiálem 
 
Technické parametry: 
Příkon: 1,1 kW 
Otáčky kotouče: 3 800 ot/min 
Průměr kotouče: 255 mm 
Max hl. řezu: 90 mm 
Hmotnost: 19,5 kg  
Obr.43 Pokosová pila Hitachi  
 
21. Úhlová bruska Black&Decker KG725 
Řezání výztuže, železa 
 
Technické parametry: 
Příkon: 0,7 kW 
Max. průměr kotouče: 125 mm 
Otáčky: 10 000 ot/min  
Hmotnost 2,7 kg 
Obr.44 Úhlová bruska Black&Decker  
 
22. Řezačka asfaltu CS 402 
Zarovnání stávajícího asfaltu 
 
Technické parametry: 
Výkon: 3,5 kW 
Max. průměr kotouče: 400 mm 
Max. hl. řezu: 125 mm 
Hmotnost: 10,3 kg  




23. Stříhačka výztuže Koexpro SV 120 
Dělení betonové výztuže 
 
Technické parametry: 
Síla střihu: 32,2 t 
Motor: 230 V 
Jmenovitý výkon: 2,3 kW 
Průměr střihu: 32 mm 
Rychlost střihu: 6 s 
Váha: 3,5 kg  
Obr.46 Stříhačka výztuže Koexpro  
 




Příkon: 2 kW 
Váha: 6,8 kg 
Vibrační hlavice R-38: váha 2,5 kg 
 délka 360 mm 
Hadice: váha 6 kg 
 délka 3 m  
 Obr.47 Ponorný vibrátor HERVISA  
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25. Harmonogram strojního nasazení 
Bytový dům Rezidence Erasmus - Histogram nasazení strojů 
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26. Dosah věžového jeřábu 
a) Schodišťové rameno 
Nejtěžší rameno: 0,98 m3 x 2 500 kg/m3 2 450 kg 
b) Bádie s čerstvým betonem 
Objem bádie: 1 500 l.  Nosnost bádie  3 600 kg. 
 Hmotnost bádie 360 kg 
 Celková hmotnost 3 960 kg 
c) Kontejner s odpadem 
Objem kontejneru 11,4 m3 Nosnost kontejneru 3 000 kg 
 Hmotnost kont. 500 kg 
 Celková hmotnost 3 500 kg 
d) Sádka zdícího materiálu 
Porotherm 30 AKU P+D Hmotnost palety 1 400 kg 
 Paletové vidle 146 kg 
 Celková hmotnost 1 546 kg 
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obr.48 Graf nosnosti a vyložení věžového jeřábu MB 2043 
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1. Kontrolní a zkušební plán 
KZP slouží stavbyvedoucímu k plánování a provádění mezioperačních technických 
kontrol a zkoušek stavebních prací. Účelem je včasné zjištění kvalitativních 
nedostatků a stanovení nápravných opatření. 
Technické podklady:
ČSN 73 6133 - Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací
ČSN EN 1997-1 - Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí - Část 1 + Změna: NA ed. A + Oprava: Opr.1
ČSN 72 1006 - Kontrola zhutnění zemin a sypanin
ČSN EN ISO 14689-1 - Geotechnický průzkum a zkoušení – Pojmenování a zatřiďování hornin - Část 1: Pojmenování a popis
ČSN EN 13286-2 - Nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy – Část 2
ČSN 73 0420-1 - Přesnost vytyčování staveb - Část 1: Základní požadavky
ČSN 73 0420-2 - Přesnost vytyčování staveb - Část 2: Vytyčovací odchylky
ČSN 72 1010 - Stanovení objemové hmotnosti zemin. Laboratorní a polní metody
Pol. č. Inspekce, zkouška Předpis Četnost Provádí Záznam
1 2 3 4 5 6
Výkopy, odkopávky
1 geometrický tvar tělesa kontrolní měření každá figura inženýr geolog SD
2 stav základové spáry vizuální kontrola každá figura inženýr geolog SD
Násypy, zásypy
3 tloušťka vrstev kontrolní měření průběžně geolog SD
4 rozměry tělesa kontrolní měření 1x 2000 m3 geolog SD
5 zhutnění zeminy zkouška Proctor Standard 1x 2000 m3 autorizovaná zkušebna protokol
Technické podklady:
ČSN EN 13670 - Provádění betonových konstrukcí + Oprava: Opr.1
ČSN EN 206-1 - Beton - Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda + Změna: A1, A2, Z1, Z2, Z3
ČSN EN 12390-3 - Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 3: Pevnost v tlaku zkušebních těles + Oprava: Opr.1
ČSN EN 12350-2 - Zkoušení čerstvého betonu - Část 2: Zkouška sednutím
ČSN EN 12350-4 - Zkoušení čerstvého betonu - Část 4: Stupeň zhutnitelnosti
ČSN 73 0202 - Geometrická přesnost ve výstavbě. Základní ustanovení
ČSN 73 0205 - Geometrická přesnost ve výstavbě. Navrhování geometrické přesnosti
Pol. č. Inspekce, zkouška Předpis Četnost Provádí Záznam
1 2 3 4 5 6
1 rozměrové, směrové a výškové provedení kontrolní měření konečného díla základu průběžně autorizovaný geometr SD
Realizace
2 výztuž  - druh, uložení hutní atest, vizuální každá dodávka, průběžně SV hutní atest, SD
3 složení betonové směsi průkazní zkouška před zahájením autorizovaná zkušebna protokol
4 pevnost betonu, kontrolní zkoušky zkouška pevnosti 200 m3 autorizovaná zkušebna protokol
5 konzistence betonové směsi zkouška sednutí kužele 1x denně SV SD
6 doprava, ukládání a zhutnění dozor průběžně SV SD
7 dilatační a pracovní spáry dozor průběžně SV SD
8 ošetřování čerstvého betonu měření teplot, vizuální kontrola průběžně SV SD
Technické podklady:
ČSN EN 295-1 - Kamenin. trouby, tvarovky a spoje trub pro venk. a vnitř. kanalizaci. Část 1 + Změna: A1+A2, A3, Z1 + Oprava: N1
ČSN EN 295-2 - Kamenin. trouby, tvarovky a spoje trub pro venk. a vnitř. kanalizaci. Část 2 + Změna: A1, Z1
ČSN EN 295-3 - Kamenin. trouby, tvarovky a spoje trub pro odpad. a stok. kanalizaci. Část 3 + Změna: A1, Z1, Z2 + Oprava: N1
ČSN EN 295-3 ed. 2 - Kameninové potrubí pro venkovní a vnitřní kanalizaci - Část 3
ČSN EN 295-4 - Kamenin. trouby, tvarovky a spoje trub pro venk. a vnitř. kanalizaci. Část 4
ČSN EN 295-5 - Kamenin. trouby, tvarovky a spoje trub pro venk. a vnitř. kanalizaci. Část 5 + Změna: A1, Z1
ČSN 75 6760 - Vnitřní kanalizace
Pol. č. Inspekce, zkouška Předpis Četnost: Provádí Záznam
1 2 3 4 5 6
1 kvalita výrobků doklad o jakosti, atest odolnosti každá dodávka SV atest
2 kontrola spádu potrubí, rozměrů a šachet vizuální kontrola průběžně SV
3 kontrola hloubky potrubí pod podlahou kontrolní měření všechny větve a šachty SV SD
4 kontrola ukotvení svislého potrubí kontrolní měření všechny větve a šachty SV SD
5 vodotěsnost, (plynotěsnost) tlaková zkouška všechny větve / úseky SV SD
6 upevnění potrubí a připojení zař. Předmětů vizuální kontrola všechny zařizovací SV





ČSN 74 4505 - Podlahy - Společná ustanovení
ČSN EN 13670 - Provádění betonových konstrukcí + Oprava: Opr.1
ČSN EN 206-1 - Beton - Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda + Změna: A1, A2, Z1, Z2, Z3
ČSN 73 0205 - Geometrická přesnost ve výstavbě. Navrhování geometrické přesnosti
ČSN EN 12350-2 - Zkoušení čerstvého betonu - Část 2: Zkouška sednutím
Pol. č. Inspekce, zkouška Předpis Četnost Provádí Záznam
1 2 3 4 5 6
1 kvalita betonové směsi - konzistence zkouška sednutí kužele 1x denně SV SD
                                   - pevnost v tlaku zkouška pevnosti 1x 1000 m
2 SV protokol
2 dilatační a pracovní spáry vizuální kontrola průběžně SV SD
3 úprava a rovinnost povrchu vizuální kontrola průběžně SV SD
kontrolní měření 1x 500 m
2 SV SD
4 ošetřování vizuální kontrola průběžně SV SD
Technické podklady:
ČSN P 73 0600 - Hydroizolace staveb - Základní ustanovení
Pol. č Inspekce, zkouška Předpis Četnost Provádí Záznam
1 2 3 4 5 6
1 podklad izolace vizuální kontrola před zahájením izolací SV SD
2 kvalita izolačních hmot doklad o jakosti každá dodávka SV doklad
3 každá izolační vrstva (přesahy) vizuální kontrola po dokončení SV SD
4 napojení u prostupů izolací vizuální kontrola po dokončení SV SD
5 ochrana izolace vizuální kontrola po dokončení SV SD
6 zkouška těsnosti hydroizolace vizuální kont. zavodněním po dokončení SV SD
Technické podklady:
ČSN EN 13670 - Provádění betonových konstrukcí + Oprava: Opr.1
ČSN EN 206-1 - Beton - Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda + Změna: A1, A2, Z1, Z2, Z3
ČSN 73 3150 - Tesařské spoje dřevěných konstrukcí - Terminologie třídění
ČSN 73 1702 - Navrhování, výpočet a posuzování dřevěných stavebních konstrukcí – Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby
ČSN 73 2810 - Dřevěné stavební konstrukce. Provádění + Změna: Z1
ČSN 73 0005 - Modulová koordinace rozměrů ve výstavbě. Základní ustanovení
ZTP výrobce bednící soustavy
Pol. č. Inspekce, zkouška Předpis Četnost Provádí Záznam
1 2 3 4 5 6
1 rozměrové, směrové a výškové sestavení kontrolní měření ucelená část konstrukce SV SD
2 otvory, prostupy, stavební úpravy, kosení rohů, 
nadvýšení bednění nad 6 m
kontrolní měření ucelená část konstrukce SV SD
3 těsnost bednění, podpěry, prostorová tuhost, 
odbedňovací postřik
vizuální kontrola ucelená část konstrukce SV SD
4 lhůty pro demontáž bednění nedestruktivní odzkoušení, kontrolní krychle ucelená část konstrukce SV SD
Technické podklady:
ČSN EN 13670 - Provádění betonových konstrukcí + Oprava: Opr.1
ČSN EN 206-1 - Beton - Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda + Změna: A1, A2, Z1, Z2, Z3
ČSN EN 1992-1-1 - Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí – Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby + Oprava: Opr.1, Opr.2 + Změna: Z1, Z2
ČSN EN 1992-1-1 ed. 2 - Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby
ČSN 42 0139 - Ocel pro výztuž do betonu - Svařitelná betonářská ocel žebírková a hladká
Technické podmínky dodávky výrobců (dle druhu výztuže)
Pol. č. Inspekce, zkouška Předpis Četnost Provádí Záznam
1 2 3 4 5 6
1 druh, profil a kvalita oceli vizuální kontrola (koroze povrchu), hutní 
atest
každá dodávka dle druhu SV SD
2 uložení výztuže (rozměr, čistota,  krytí, vázání, 
distance vložek a podložek
kontrolní měření, vizuální kontrola ucelená část konstrukce SV SD
KZP: Cementové potěry
KZP: Izolace  proti vodě a vlhkosti (asfaltové,PVC)
KZP: Konstrukce monolitické betonové - dřevěné bednění a úpravy ploch po bednění
KZP: Konstrukce betonové - výztuž z betonářské oceli
Technické podklady:
ČSN EN 13670 - Provádění betonových konstrukcí + Oprava: Opr.1
ČSN EN 206-1 - Beton - Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda + Změna: A1, A2, Z1, Z2, Z3
ČSN 73 2480 - Provádění a kontrola montovaných betonových konstrukcí + Změna: Z1
ČSN EN 12350-2 - Zkoušení čerstvého betonu - Část 2: Zkouška sednutím
ČSN EN 12350-4 - Zkoušení čerstvého betonu - Část 4: Stupeň zhutnitelnosti
ČSN EN 12390-3 - Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 3: Pevnost v tlaku  zkušebních těles + Oprava: Opr.1
Poř. č. Inspekce, zkouška Předpis Četnost Provádí Záznam
1 2 3 4 5 6
1 kontrola čistoty bednění, výztuže vizuální kontrola před zahájením  autorizovaná zkušebna SD
2 složení betonové směsi průkazní zkouška před zahájením SV protokol
3 kontrolní zkoušky zkouška krychelné pevnosti 1x/50-200 m3  autorizovaná zkušebna protokoly
4 konzistence betonové směsi zkouška sednutí kužele 1x denně SV SD
5 doprava, ukládání a zhutnění vizuální kontrola průběžně SV SD
6 dilatační a pracovní spáry, kosení rohů vizuální kontrola průběžně SV SD
7 ošetřování čerstvého betonu vizuální kontrola průběžně SV SD
Technické podklady:
ČSN 73 2480 - Provádění a kontrola montovaných betonových konstrukcí + Změna: Z1
ČSN 73 0210-1 - Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění. Část 1: Přesnost osazení
Poř. č. Inspekce, zkouška Předpis Četnost Provádí Záznam
1 2 3 4 5 6
1 betonové dílce, prvky z výroben atest výrobce, certifikát všechny dílce autorizovaná zkušebna atest/certifikát
2 rozměrové, směrové a výškové sestavení kontrolní měření všechny konstrukce SV SD
3 provedení styků, sváry vizuální kontrola všechny konstrukce SV SD
4 zmonolitnění prefabrikované konstrukce vizuální kontrola všechny konstrukce SV atest BS
Technické podklady:
ČSN EN 1996-2 - Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí - Část 2: Volba materiálů, konstruování a provádění zdiva + Oprava: Opr.1 + Změna: Z1
ČSN 73 0205 - Geometrická přesnost ve výstavbě. Navrhování geometrické přesnosti
ČSN EN 998-1 ed.2 - Specifikace malt pro zdivo - Část 1: Malta pro vnitř. a vněj. omítky
ČSN EN 998-2 ed.2 - Specifikace malt pro zdivo - Část 2: Malta pro zdění
ČSN 72 2600 - Cihlářské výrobky. Společná ustanovení + Změna: Z1, Z2
ČSN EN 771-1 - Specifikace zdicích prvků - Část 1: Pálené zdicí prvky + Změna: A1, Z1
ČSN EN 771-1 ed. 2 - Specifikace zdicích prvků - Část 1: Pálené zdicí prvky
Pol. č. Inspekce, zkouška Předpis: Četnost: Provádí: Záznam:
1 2 3 4 5 6
1 kvalita cihel - zdících materiálů doklady o jakosti od výrobce každá dodávka nebo 1x/100 m3 SV doklad o jakosti
2 kvalita spojovacích materiálů (malt,tmelů) doklady o jakosti od výrobce každá dodávka nebo 1x/100 m3 SV
3 vázání cihel a bloků, sestavení, vyplnění spar 
maltou, dodržení tloušťky spar
vizuální kontrola průběžně SV SD
4 kotvení a ztužení příček a výlpňového zdiva vizuální kontrola průběžně V SD
5 rovinnost - dodržení tolerance vč. svislosti kontrolní měření průběžně V SD
Technické podklady:
ČSN EN 1996-2 - Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí - Část 2: Volba materiálů, konstruování a provádění zdiva + Oprava: Opr.1 + Změna: Z1
ČSN 73 0205 - Geometrická přesnost ve výstavbě. Navrhování  geometrické přesnosti
ČSN 73 2577 - Zkouška přídržnosti povrchové úpravy stavebních konstrukcí k podkladu
ČSN EN 998-1 ed.2 - Specifikace malt pro zdivo - Část 1: Malta pro vnitřní a vnější omítky
Pol. č. Inspekce, zkouška Předpis Četnost Provádí Záznam
1 2 3 4 5 6
1 úpravy podkladu omítky, dilatace vizuální kontrola před započetím prací SV SD
2 přídržnost  omítky vizuální kontrola (zkouška odtrhem) po dokončení SV SD
3 rovinnost omítek a svislost kontrolní měření každá ucelená plocha SV SD
4 ošetřování čerstvých omítek průběžně po dokončení SV SD
KZP: Konstrukce betonové, prefabrikované
KZP: Konstrukce zděné
KZP: Omítky
KZP: Konstrukce monolitické betonové - ukládání a zpracování betonové směsi
Technické podklady:
ČSN 73 0540-1 - Tepelná ochrana budov - Část 1: Terminologie
ČSN 73 0540-2 - Tepelná ochrana budov - Část 2: Požadavky + Změna: Z1
ČSN 73 0540-3 - Tepelná ochrana budov - Část 3: Návrhové hodnoty veličin
ČSN 73 0540-4 - Tepelná ochrana budov - Část 4: Výpočtové metody
Pol. č. Inspekce, zkouška Předpis Četnost Provádí Záznam
1 2 3 4 5 6
1 kvalita materiálů a výrobků doklad o jakosti každá dodávka SV doklad, SD
2 sestava a upevnění izolace vizuální kontrola 1x/100 m2 SV SD
3 ochrana izolace vizuální kontrola 1x/100 m2 SV SD
Technické podklady:
ČSN 73 3610 - Navrhování klempířských konstrukcí + Změna: Z1
Pol. č. Inspekce, zkouška Předpis: Četnost: Provádí: Záznam:
1 2 3 4 5 6
1 kvalita materiálů doklad o jakosti každá dodávka SV doklad o jakosti
2 kontrola podkladů vizuální kontrola před zahájením prací SV SD
3 rozměry a prostorové sestavení, přesahy namátkové kontrolní měření 1x/100 m2 SV SD
4 dodržení spádů namátkové kontrolní měření 1x/100 m2 SV SD
5 provedení a upevnění, spoje a dilatace vizuální kontrola 1x/100 m2 SV SD
6 povrchová úprava, nátěry vizuální kontrola průběžně SV SD
Technické podklady:
ČSN 73 3610 - Navrhování klempířských konstrukcí + Změna: Z1
ČSN EN ISO 12944-5 - Nátěrové hmoty - Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí ochrannými nátěrovými systémy - Část 5: Ochranné nátěrové systémy
ČSN EN 1090-1 - Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí - Část 1: Požadavky na posouzení shody konstrukčních dílců + Oprava: Opr.1 + Změna Z1, Z2
ČSN EN 1090-1+A1 - Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí - Část 1: Požadavky na posouzení shody konstrukčních dílců
ČSN 73 4130 - Schodiště a šikmé rampy - Základní požadavky
Manuál nátěrů od dodavatelů barev
Pol. č. Inspekce, zkouška Předpis: Četnost: Provádí: Záznam:
1 2 3 4 5 6
1 kvalita materiálů a výrobků doklad o jakosti každá dodávka SV doklad o jakosti
2 rozměrové a prostorové sestavení namátkové kontrolní měření 1x/10 t SV SD
3 kontrola svarů, ukotvení konstrukce ultrazvuk, RTG dle projektu SV SD
4 geodetické zaměření kontrolní měření dle projektu SV SD
5 funkční schopnost namátková funkční zkouška 1x/5 t SV SD
6 nátěry vizuální kontrola, namátkové kontrolní 
měření
1x/ 5 t SV SD
Technické podklady:
ČSN 72 4801 - Výrobky zdravotnické keramiky. Názvy a definice
ČSN EN 14688 - Zdravotnětechnické zařizovací předměty – Umyvadla
ČSN EN 998-1 ed.2 - Specifikace malt pro zdivo - Část 1: Malta pro vnitř. a vněj. omítky
ČSN EN 998-2 ed.2 - Specifikace malt pro zdivo - Část 2: Malta pro zdění
ČSN 73 3450 - Obklady keramické a skleněné + Změna: Z1
ČSN 72 5250 - Chemicky odolná stavební kamenina - Požadavky a zkušební metody
ČSN 74 4505 - Podlahy - Společná ustanovení
ČSN 73 0205 - Geometrická přesnost ve výstavbě. Navrhování geometrické přesnosti
Technologické pokyny pro tmely a lepidla (podklad)
Pol. č. Inspekce, zkouška Předpis: Četnost: Provádí: Záznam:
1 2 3 4 5 6
1 kvalita materiálů doklad o jakosti každá dodávka SV doklad
2 povrch pokladu, pevnost, dilatace, hydroizolace, 
rovinnost podkladu
vizuální kontrola před zahájením prací SV SD
3 spárování, šířka spár, vzhled, dilatace vizuální kontrola, měření 1x/200m2,každá místn SV SD
4 rovinnost a svislost povrchu, drsnost povrchu kontrolní měření 1x/200m2,každá místn SV SD
5 spády - sklon dlažby kontrolní měření 1x/200m2,každá místn SV SD
KZP: Izolace tepelné
KZP: Konstrukce zámečnické
KZP: Dlažby a obklady
KZP: Konstrukce klempířské
Technické podklady:
ČSN EN ISO 1482 - Šrouby do plechu se zápustnou hlavou s drážkou
ČSN 73 0821 ed.2 - Požární bezpečnost staveb - Požární odolnost stavebních konstrukcí
ČSN EN 1996-2 - Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí - Část 2: Volba materiálů,konstruování a provádění zdiva + Oprava: Opr.1 + Změna: Z1
ČSN EN ISO 12944-5 - Nátěrové hmoty - Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí ochrannými nátěrovými systémy - Část 5: Ochranné nátěrové systémy
Technologické a montážní pokyny výrobce
Pol. č. Inspekce, zkouška Předpis: Četnost: Provádí: Záznam:
1 2 3 4 5 6
1 kvalita materiálů a výrobků doklad o jakosti každá dodávka SV doklad o jakosti
2 stavební připravenost rovinnost hr. stavby vizuální kontrola před zahájením prací SV SD
3 prostorové sestavení kontrolní měření 1x/500m2 SV SD
4 finální provedení povrchů vizuální kontrola každá souvislá část SV SD
Technické podklady:
ČSN 06 0310 - Tepelné soustavy v budovách - Projektování a montáž
ČSN 06 1008 - Požární bezpečnost tepelných zařízení
ČSN 06 0830 - Tepelné soustavy v budovách - Zabezpečovací zařízení + Oprava: Opr.1
ČSN 13 0072 - Potrubí. Označování podle provozní tekutiny 
Pol. č. Inspekce, zkouška Předpis: Četnost: Provádí: Záznam:
1 2 3 4 5 6
1 kvalita výrobků doklady o jakosti každá dodávka SV doklady o jakosti
2 stavební  připravenost (omítky pod tělesy ÚT, 
niky, příčky, prostupy)
vizuální kontrola každá ucelená část SV SD
3 rozměry vedení potrubí, spády, dilatace, topná 
tělesa, 
kontrolní měření, vizuální kontrola každá ucelená část SV SD
4 upevnění potrubí namátková kontrola každá ucelená část SV SD
5 těsnost celého zařízení zkouška těsnosti kompletní systém SV protokol,SD
6 výkon a funkce soustavy topná zkouška, dilatační kompletní systém SV protokol,SD
7 odzkoušení zabudovaných zařízení protokoly o odzkoušení jednotlivá zařízení SV protokoly
8 funkční zkoušky - provozní protokol o odzkoušení kompletní systém SV protokol
Technické podklady:
ČSN 33 2130 ed.2 - Elektrické instalace nízkého napětí - Vnitřní elektrické rozvody
ČSN 33 1500 - Elektrotechnické předpisy. Revize elektrických zařízení + Změna: Z1, Z2, Z3, Z4
ČSN EN 62305-1 až 4 - Ochrana před bleskem - Část 1 + Oprava: Opr.1 + Změna: Z1; Část 2 + Oprava: Opr.1; Část 3 + Změna: A11, Z1 + Oprava: Opr.1; 
  Část 4 + Oprava: Opr.1 + Změna: Z1
ČSN EN 62305-1 ed. 2 - Ochrana před bleskem - Část 1
ČSN EN 62305-3 ed. 2 - Ochrana před bleskem - Část 3
ČSN EN 62305-4 ed. 2 - Ochrana před bleskem - Část 4
ČSN EN 60439-1 ed.2 - Rozváděče nn - Část 1 + Změna: A1, Z1 + Oprava: Opr.1
ČSN EN 60439-2 ed.2 - Rozváděče nn - Část 2 + Změna: A1
ČSN EN 60439-3 - Rozváděče nn - Část 3: Zvláštní požadavky pro rozváděče nn + Změna: A1, A2
ČSN EN 60439-4 ed.2 - Rozváděče nn - Část 4: Zvláštní požadavky pro staveništ. rozváděče (ACS)
ČSN EN 60439-5 ed.2 - Rozváděče nn - Část 5: Zvláštní požadav. na rozváděče distrib + Změna Z1
Pol. č. Inspekce, zkouška Předpis Četnost Provádí Záznam
1 2 3 4 5 6
1 kvalita materiálů a použitých výrobků, 
rozvaděčů
doklad o jakosti a kompletnosti každá dodávka SV doklad o jakosti a 
kompletnosti
2 převzetí pracoviště - kompletnost vizuální kontrola každá ucelená část SV SD
3 bezpečnost a správnost instalace revizní zpráva každý okruh revizní technik revizní zpráva
4 kompletnost, zařizovací předměty vizuální kontrola každá ucelená část SV SD
5 funkční odzkoušení odzkoušení každá ucelená část SV SD
KZP: Sádrokartonové konstrukce
KZP: Ústřední teplovodní vytápění
KZP: Elektrické rozvody
Technické podklady:
ČSN EN ISO 2808 - Nátěrové hmoty - Stanovení tloušťky nátěru
ČSN 67 3075 - Stanovení povrchové tvrdosti nátěru tužkami
ČSN EN ISO 2409 - Nátěrové hmoty - Mřížková zkouška
ČSN EN ISO 8501-1 - Příprava ocelových povrchů před nanesením nátěrových hmot a obdobnýchvýrobků - Vizuální vyhodnocení čistoty povrchu - Část 1: Stupně 
    zarezavění a stupně přípravy ocelového podkladu bez povlaku a ocelového podkladu po úplném odstranění předchozích  povlaků
Manuály nátěrových hmot výrobce
Pol. č. Inspekce, zkouška Předpis: Četnost: Provádí: Záznam:
1 2 3 4 5 6
1 kvalita materiálů doklad o jakosti SV doklad o jakosti
2 příprava povrchů - očištění, otryskání vizuální kontrola průběžně SV SD
3 kontrola prostředí a teploty ovzduší kontrolní měření denně SV SD
4 počet, složení, přilnavost a tloušťka vrstev namátkové kontrolní měření 1x/200m2 SV SD
5 barevný odstín vizuální kontrola průběžně SV SD
6 vzhled povrchu vizuální kontrola průběžně SV SD
Technické podklady:
ČSN 73 6660 - Vnitřní vodovody + Změna: Z1, Z2, Z3
ČSN EN ISO 12241 - Tepelně izolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Pravidla výpočtu
ČSN ISO 9223 - Koroze kovů a slitin. Korozní agresivita atmosfér. Klasifikace
ČSN 13 0072 – Potrubí. Označování potrubí podle provozní tekutiny
Manuál výrobce ochranného nátěru                       
Pol. č. Inspekce, zkouška Předpis: Četnost: Provádí: Záznam:
1 2 3 4 5 6
1 kvalita výrobků doklad o jakosti každá dodávka SV doklad o jakosti
2 kontrola rozměrů a vedení potrubí ( sklon, 
dilatace, vyústění)
vizuální kontrola, namátkové kontrolní 
měření
1x/100 m SV SD
3 upevnění vedení a připojení  armatur namátková kontrola 1x/100 m SV SD
4 izolace potrubí vizuální kontrola 1x/100 m SV
5 protikorozní ochrana potrubí a kotevních prvků vizuální kontrola, kontrola aplikace 1x/100 m SV SD
6 počet, druh a rozmístění zařizovacích předmětů 
kompletnost zařízení
vizuální kontrola všechny zařizovací předměty SV SD
7 vodotěsnost tlaková zkouška každá větev nebo úsek SV protokol
8 funkční odzkoušení kontrolní provoz kompletní systém SV SD
Technické podklady:
ČSN 73 3440 - Stavební práce. Sklenářské práce stavební. Základní ustanovení
Technické pokyny a normy výrobce
Pol. č. Inspekce, zkouška Předpis: Četnost: Provádí: Záznam:
1 2 3 4 5 6
1 kvalita materiálů doklad o jakosti, atest bezpečnostního skla každá dodávka SV doklad o jakosti, atest 
bezpečnostního skla
2 šířka polodrážek a drážek namátkové kontrolní měření 1x/200m2 SV SD
3 uchycení, zatmelení skla, očištění vizuální kontrola každý prvek SV SD
Technické podklady:
ČSN 73 3130 - Stavební práce. Truhlářské práce stavební. Základní ustanovení.
ČSN EN 1090-1 - Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí - Část 1: Požadavky na posouzení shody konstrukčních dílců + Oprava: Opr.1 + Změna: Z1, Z2
ČSN EN 1090-1+A1 - Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí - Část 1: Požadavky na posouzení shody konstrukčních dílců
Manuál výrobce: podmínky aplikace, vhodnost tmelů a zálivkových hmot
Pol. č. Inspekce, zkouška Předpis: Četnost: Provádí: Záznam:
1 2 3 4 5 6
1 kvalita výrobků doklad o jakosti a kompletnosti všechny druhy výrobků SV doklad o jakosti
2 směrové a výškové osazení, rovinnost a svislost vizuální prohlídka, namátkové kontrolní 
měření
1x/10 - 50 ks SV SD
3 zakotvení do konstrukce (kotvící prvky, tepelné 
izolace rámů, klempířské prvky)
vizuální kontrola průběžně SV SD
4 těsnost spár, zalištování, zkouška funkčnosti namátková kontrola 1x/50ks SV SD
5 kompletnost kování, vybavení výplní namátková kontrola 1x/50ks SV SD






ČSN EN 998-1 ed.2 - Specifikace malt pro zdivo - Část 1: Malta pro vnitřní a vnější omítky
ČSN EN 1996-2 - Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí - Část 2: Volba materiálů, konstruování a provádění zdiva + Oprava: Opr.1 + Změna: Z1
ČSN 73 3251 -  Navrhování konstrukcí z kamene
ČSN 73 0205 - Geometrická přesnost ve výstavbě. Navrhování geometrické přesnosti
ČSN 73 3610 - Navrhování klempířských konstrukcí + Změna: Z1
Technologické pokyny a manuály výrobce
Pol. č. Inspekce, zkouška Předpis: Četnost: Provádí: Záznam:
1 2 3 4 5 6
1 kvalita materiálů doklad o jakosti každá dodávka SV doklad o jakosti
2 povrchy (rovinnost zdiva, osazení fasádních prvků, 
vyplnění spár, klempířské prvky, kamenické prvky
vizuální kontrola, kontrolní měření 1x500 m
2 SV SD
3 odstín, počet vrstev, jednotnost odstínu vizuální kontrola 1x/500 m2 SV SD
4 vzhled, detaily vizuální kontrola průběžně SV SD
5 osazení klempířských prvků vizuální kontrola každá ucelená plocha SV SD
Technické podklady:
ČSN P 73 0600 - Hydroizolace staveb - Základní ustanovení 
ČSN 73 1901 - Navrhování  střech - Základní ustanovení
ČSN 75 6760 - Vnitřní kanalizace
ČSN 73 3610 - Navrhování klempířských konstrukcí + Změna: Z1
Pol. č. Inspekce, zkouška Předpis: Četnost: Provádí: Záznam:
1 2 3 4 5 6
1 kvalita materiálů doklad o jakosti každá dodávka SV doklad o jakosti
2 dokončenost podkladních vrstev, vyzdění atik, 
provedení střešních svodů, nátěry VSŽ
vizuální kontrola před zahájením prací SV SD
3 jednotlivé vrstvy pláště, dodržení skladby, přesahy, 
ventilační střešní systém
vizuální kontrola každá vrstva SV SD 
4 provádění  tepelných izolací - zakrývání vizuální kontrola průběžně SV SD
5 osazení klempířských prvků, jejich rovinnost a 
spády, nátěry
vizuální kontrola před zahájením hydroizolace SV SD
6 podklad pro hydroizolace, rovinnost, spády kontrolní měření před zahájením hydroizolace SV SD
7 mikroventilace, napojení na venkovní ovzduší vizuální kontrola po dokončení mikroventilace SV SD
8 prostupy střešním pláštěm, opracování vizuální kontrola každý prostup SV SD
Technické podklady:
ČSN 74 4505 - Podlahy - Společná ustanovení
ČSN EN 1996-2 - Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí - Část 2: Volba materiálů, konstruování a provádění zdiva + Oprava: Opr.1 + Změna: Z1
ČSN P 73 0600 - Hydroizolace staveb - Základní ustanovení
ČSN EN 13670 - Provádění betonových konstrukcí + Oprava: Opr.1
ČSN EN 206-1 - Beton - Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda + Změna: A1, A2, Z1, Z2, Z3
ČSN 73 0205 - Geometrická přesnost ve výstavbě. Navrhování geometrické přesnosti
Pol. č. Inspekce, zkouška Předpis: Četnost: Provádí: Záznam:
1 2 3 4 5 6
1 podklady - rovinnost, tloušťka, hydroizolace, 
tepelná izolace
vizuální kontrola, kontrolní měření každá ucelená část SV SD
2 vstupní kontrola betonových směsí průkazní zkouška před zahájením prací autorizovaná zkušebna protokol
3 rovinnost konečných úprav vizuální kontrola, kontrolní měření každá ucelená část SV SD 
4 provedení dilatačních spár, výplně, tloušťky, 
dilatační pole
vizuální kontrola, kontrolní měření každá ucelená část SV SD 
5 konečné úpravy - pevnost a vlhkost podkladů vizuální kontrola, kontrolní měření před zahájením konečných úprav SV SD
6 technologie konečných úprav, tloušťky, dilatační 
spáry
vizuální kontrola, kontrolní měření průběžně SV SD
7 plovoucí podlahy - dilatace, dilatace kolem 
prostupujících částí
vizuální kontrola, kontrolní měření každá ucelená část SV SD
Technické podklady od výrobce
Pol. č. Inspekce, zkouška Předpis: Četnost: Provádí: Záznam:
1 2 3 4 5 7
1 kvalita materiálů doklad o jakosti každá dodávka SV doklad o jakosti
2 dokončenost předcházejících prací vizuální kontrola před zahájením prací SV SD
3 nosný rošt - rozvržení vizuální kontrola, kontrolní měření každá ucelená část SV SD 
4 tepelné a zvukové izolace vizuální kontrola každá ucelená část SV SD 
5 vzhled, dokončovací prvky vizuální kontrola každá ucelená část SV SD





ČSN 75 6101 - Stokové sítě a kanalizační přípojky
ČSN 73 6133 - Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací
ČSN EN 1916 - Trouby a tvarovky z prostého betonu, drátkobetonu a železobetonu + Oprava: Opr.1
ČSN EN 295-1 - Kameninové trouby, tvarovky a spoje trub pro venkovní a vnitřní kanalizaci. Část 1: Požadavky + Změna: A1+A2, A3, N1, Z1
ČSN 73 0202 - Geometrická přesnost ve výstavbě. Základní ustanovení
ČSN 75 6909 - Zkoušky vodotěsnosti stok a kanalizačních přípojek
Pol. č. Inspekce, zkouška Předpis: Četnost: Provádí: Záznam:
1 2 3 4 5 6
1 kvalita materiálů doklad o jakosti každá dodávka SV doklad o jakosti
2 geodetické zaměření výškové, směrové, nápojné 
body
vizuální kontrola, kontrolní měření před zahájením prací SV SD
3 kontrola pažení rýh, odvodnění, ražené přípojky vizuální kontrola každá větev SV SD
3 betony - konzistence,  sednutí kužele 1x denně SV SD 
4 betony - pevnost zkoušky krychelné pevnosti 1x/50-200m3 autorizovaná zkušebna protokol
5 kontrola obetonování potrubí vizuální kontrola každá větev SV SD
6 dokončenost objektů , šachty, napojovací body vizuální kontrola každá větev SV SD
7 těsnění trub a šachet zkouška vodotěsnosti každá větev SV protokol, SD
8 kontrola hutnění zásypů kontrolní měření dle PD SV SD
Technické podklady:
ČSN 75 5411 - Vodovodní přípojky
ČSN 73 6133 - Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací
ČSN 75 5911 - Tlakové zkoušky vodovodního a závlahového potrubí + Změna: Z1
ČSN 72 1006 - Kontrola zhutnění zemin a sypanin
Pol. č. Inspekce, zkouška Předpis: Četnost: Provádí: Záznam:
1 2 3 4 5 6
1 kvalita materiálů (potrubí a armatury) doklad o jakosti každá dodávka SV doklad o jakosti
2 geodetické zaměření výškové, směrové vizuální kontrola, kontrolní měření před zahájením prací SV SD
3 úprava dna, kotvící bloky vizuální kontrola každá větev SV SD 
4 uložení potrubí - materiál, spoje, armatury, bloky, 
podložení, napojení, izolace potrubí
vizuální kontrola každá větev SV SD
5 tlakové zkoušky potrubí, armatur a objektů tlaková zkouška každá větev SV protokol, SD
6 dokončenost objektů , šachty a pod vizuální kontrola každá větev SV SD
7 čistota vnitřního potrubí proplach, profuk každá větev SV SD
8 obsyp a kotvení potrubí vizuální kontrola každá větev SV SD
9 kontrola hutnění zásypů kontrolní měření dle PD SV SD
Technické podklady:
ČSN EN 60529 - Stupně ochrany krytem (krytí - IP kód) + Změna: A1
ČSN EN 60439-1 ed.2 - Rozváděče nn - Část 1: Zkoušené rozváděče + Změna: A1, Z1 + Oprava: Opr.1
ČSN EN 60332-3-10 - Zkoušky el. a optic. kabelů v podmínkách požáru - Část 3-10
ČSN EN 60332-3-21 - Zkoušky el. a optic. kabelů v podmínkách požáru - Část 3-21
ČSN EN 60332-3-22 - Zkoušky el. a optic. kabelů v podmínkách požáru - Část 3-22
ČSN EN 60332-3-23 - Zkoušky el. a optic. kabelů v podmínkách požáru - Část 3-23
ČSN EN 60332-3-24 - Zkoušky el. a optic. kabelů v  podmínkách požáru - Část 3-24
Technické podklady výrobce
Pol. č. Inspekce, zkouška Předpis: Četnost: Provádí: Záznam:
1 2 3 4 5 6
Rozvaděče:
1 kvalita materiálů protokol o jakosti a kompatibilitě každá dodávka SV, Technik protokol o jakosti a 
kompatibilitě
2 zkouška krytí protokol o zkoušce krytí každá dodávka SV, Technik protokol o zkoušce krytí
3 zkouška zkratové odolnosti protokol každá dodávka SV, Technik protokol
4 obloukový zkrat protokol každá dodávka SV, Technik protokol
transformátory SV, Technik  
5 kvalita materiálů atest výrobce každá dodávka SV, Technik atest
6 měření izolačního odporu předpis výrobce každá dodávka SV, Technik protokol
kabely SV, Technik
7 kvalita materiálů atest výrobce každá dodávka SV, Technik atest
KZP: Silnoproud
KZP: Vodovodní přípojky
KZP: Stokové sítě - kanalizační přípojky
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1.  Tepelně technické posouzení stavebních konstrukcí 
Konstrukce 
Součinitel prostupu tepla U (W/m
2
K) Vyhoví 
Výpočet Požadovaný Doporučený Požadované Doporučené 
Obvodová stěna 
KZS 
0,277 0,30 0,25 ANO NE 
Obvodová stěna 
Cembonit 
0,258 0,30 0,25 ANO NE 
Obvodová stěna 
Rheinzink 
0,258 0,30 0,25 ANO NE 
Podhled v garážích 
KZS 
0,163 0,24 0,16 ANO NE 
Plochá střecha 
 
0,175 0,24 0,16 ANO NE 
 
Požadovaný a doporučený součinitel prostupu tepla vychází z ČSN 73 0540-2 
Tepelná ochrana budov – Část 2: Požadavky. 




 ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ 
 POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE 
 
 podle ČSN EN ISO 13788, ČSN EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2010 
 
 
 Název úlohy :  Kontaktní zateplovací systém - obvodové stěny 
 Zpracovatel :  Jan Dokoupil 
 Zakázka :   
 Datum :  29.12.2012 
 
 
 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 
 
 Typ hodnocené konstrukce :  Stěna 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.000 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce (od interiéru) : 
 
 Číslo  Název  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]       Mi[-]  Ma[kg/m2] 
  1  Omítka vápenoc   0.0300    0.9900   790.0   2000.0        19.0   0.0000 
  2  Železobeton 3   0.2500    1.7400  1020.0   2500.0        32.0   0.0000 
  3  Baumit disperz   0.0010    0.6000  1010.0   1800.0        50.0   0.0000 
  4  Isover Orsil N   0.1500    0.0430  1150.0    100.0         1.1   0.0000 
  5  Baumit disperz   0.0010    0.6000  1010.0   1800.0        50.0   0.0000 
  6  Omítka ETICS s   0.0020    0.7000   840.0   1750.0        90.0   0.0000 
 
 Okrajové podmínky výpočtu : 
 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :    0.13 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :    0.04 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rse :    0.04 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :   -15.0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :    21.0 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    80.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :    55.0 % 
 
 
 TISK VÝSLEDKŮ VYŠETŘOVÁNÍ : 
 
 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla dle ČSN EN ISO 6946: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :         3.67 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.261 W/m2K 
 
 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.28 / 0.31 / 0.36 / 0.46 W/m2K 
 Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou 
 přirážkou dle poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 
  
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    4.8E+0010 m/s 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* :        385.9 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* :         12.6 h 
 
 
 Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor dle ČSN 730540 a ČSN EN ISO 13788: 
 
 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        18.73 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.937 
 
 
 Difuze vodní páry v návrhových podmínkách a bilance vlhkosti dle ČSN 730540: 
     (bez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiace) 
 
 Průběh teplot a tlaků v návrhových okrajových podmínkách: 
 rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4    4-5    5-6     e 
         
 tepl.[C]:   18.7   18.5   17.1   17.1  -14.6  -14.6  -14.6 
 p [Pa]:   1367   1289    193    186    163    156    132 
 p,sat [Pa]:   2159   2122   1954   1953    171    171    170 
 
 Při venkovní návrhové teplotě nedochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 
 Množství difundující vodní páry  Gd :  2.740E-0008 kg/m2s 
 
 Poznámka: Hodnocení difuze vodní páry bylo provedeno pro předpoklad 1D šíření vodní páry 
 převažující skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty 
 je výsledek výpočtu jen orientační. Přesnější výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 
 
 





 HODNOCENÍ KONSTRUKCÍ S OTEVŘENOU 
 VZDUCHOVOU VRSTVOU 
 
 RYCHLOST PROUDĚNÍ VZDUCHU, PRŮBĚH TEPLOT A TLAKŮ VE VĚTRANÉ VRSTVĚ 
 
 podle ČSN 730540 
 
 Mezera 2011 
 
 
 Název úlohy :  stěna30 
 Zpracovatel :  USER 
 Zakázka :  DP Dokoupil 
 Datum :  9.1.2013 
 
 
 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 
 
 Základní parametry úlohy : 
    
 Počet úseků dutiny :       1 
 Šířka hodnoceného výseku kce :     1.00 m 
 Rozdíl výšek vstup/výstup  dV :     3.00 m 
 Aerodynam.součinitelé  C1/C2 :    0.60 / -2.00 
 Parametry vnějšího vzduchu  Te/RHe :    -15.0 C & 84.0 % 
 Rychlost větru  v :      0.0 m/s 
 Vstupní otvor:  Šířka/Výška:   1.00/ 0.01 m 
  Typ :   volný otvor 
 Výstupní otvor:  Šířka/Výška:   1.00/ 0.01 m 
  Typ :   volný otvor 
 
 Zadané úseky vzduchové dutiny : 
    
 číslo  výška-zač.  výška-kon.  šířka  délka  orientace 
 
    1      0.040      0.040      1.000      3.000  svislá nahoru 
 
 Zadané konstrukce : 
    
   
 Kce č.    1  pro úsek č.   1 ... skladba od interiéru: 
 
 č.  Název vrstvy  d [m]  Lambda  Mi 
 
  1  Omítka vápenocemento    0.0150    0.9900         19.000 
  2  Porotherm 30 P+D na    0.3000    0.2600         10.000 
  3  Orsil M    0.1000    0.0440          1.100 
 Otevřená vzduchová vrstva             (přídavný difúzní tok z vnitřního pláště:  0.0000 g/(m2.h)) 
  1  Desky CETRIS    0.0100    0.2400         78.800 
 
 číslo  úsek  Tai/RHi  Te/RHe  vrstvy  Rv  Rz  Zpv  Zpz 
 
  1   1- 1   20.6/ 55.0  -15.0/ 84.0  3+1   3.44   0.04      18.0       4.2 
 Pro výpočet šíření vodní páry byla uplatněna přirážka k vnitřní průměrné vlhkosti 5 %. 
 
 Poznámka:  Rv, Rz .... tepelný odpor vnitřního/vnějšího pláště [m2K/W] 




 VÝSLEDKY VYŠETŘOVÁNÍ DVOUPLÁŠŤOVÉ KONSTRUKCE : 
 
 Suma všech tab.souč.vřaz.odporů Ksi :        1.50 
 
 úsek č.  Rv  Uv  Rz  Uz  t,Prům  U,Prům  R,Prům  Rcv  Vcv 
   
  1   3.44   0.270   0.04   4.648   -13.83   0.261   3.66     0.176   0.1212 
 
   
 x[m]  t [C]  RH [%]  p [kPa]  p,sat[kPa]  |  Tse[C]  Twv[C]  |  fRsi  fRsi,N 
   
   0.00  -15.00   84.0   0.139   0.165  |  -15.00  -16.88  |     ---      ---  
   0.60  -14.30   79.3   0.140   0.176  |  -14.72  -16.80  |   0.396  -1.144 
   1.20  -13.84   76.6   0.141   0.184  |  -14.54  -16.73  |   0.396  -0.665 
   1.80  -13.56   75.1   0.142   0.188  |  -14.43  -16.65  |   0.396  -0.496 
   2.40  -13.37   74.4   0.143   0.192  |  -14.36  -16.58  |   0.396  -0.402 
   3.00  -13.25   74.1   0.144   0.194  |  -14.31  -16.51  |   0.396  -0.336 
 V úseku č.  1 nedochází ke kondenzaci vodní páry v proudícím vzduchu. 




 Poznámka:  t,Prům ... průměrná teplota v provětrávané vzduchové vrstvě [C] 
  Uv, Uz ... souč. prostupu tepla vnitřního, resp. vnějšího pláště [W/m2K] 
  U,Prům ... průměrný souč. prostupu dvouplášťové konstrukce [W/m2K] 
  R,Prům ... průměrný tepelný odpor dvouplášťové konstrukce [m2K/W] 
  Rcv ...... tepelný odpor vzduchové vrstvy [m2K/W] 
  Vcv ...... rychlost proudění ve vzduchové vrstvě [m/s] 
  T ........ teplota vzduchu ve větrané vrstvě [C] 
  RH ....... relativní vlhkost vzduchu ve větrané vrstvě [%] 
  Tse ...... teplota vnitřního povrchu vnějšího pláště [C] 
  Twv ...... teplota rosného bodu v provětrávané vrstvě [C] 
  fRsi ..... teplotní faktor vnitřního povrchu vnějšího pláště [-] 
  fRsi,N ... min. požad. teplotní faktor vnitřního povrchu vnějšího pláště dle ČSN 730540 [-] 
 
 
 STOP, Mezera 2011 
 
 HODNOCENÍ KONSTRUKCÍ S OTEVŘENOU 
 VZDUCHOVOU VRSTVOU 
 
 RYCHLOST PROUDĚNÍ VZDUCHU, PRŮBĚH TEPLOT A TLAKŮ VE VĚTRANÉ VRSTVĚ 
 
 podle ČSN 730540 
 
 Mezera 2011 
 
 
 Název úlohy :  Stěna 
 Zpracovatel :  USER 
 Zakázka :  DP 
 Datum :  9.1.2013 
 
 
 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 
 
 Základní parametry úlohy : 
    
 Počet úseků dutiny :       1 
 Šířka hodnoceného výseku kce :     1.00 m 
 Rozdíl výšek vstup/výstup  dV :     3.00 m 
 Aerodynam.součinitelé  C1/C2 :    0.60 / -2.00 
 Parametry vnějšího vzduchu  Te/RHe :    -15.0 C & 84.0 % 
 Rychlost větru  v :      0.0 m/s 
 Vstupní otvor:  Šířka/Výška:   1.00/ 0.01 m 
  Typ :   volný otvor 
 Výstupní otvor:  Šířka/Výška:   1.00/ 0.01 m 
  Typ :   volný otvor 
 
 Zadané úseky vzduchové dutiny : 
    
 číslo  výška-zač.  výška-kon.  šířka  délka  orientace 
 
    1      0.040      0.040      1.000      3.000  svislá nahoru 
 
 Zadané konstrukce : 
    
   
 Kce č.    1  pro úsek č.   1 ... skladba od interiéru: 
 
 č.  Název vrstvy  d [m]  Lambda  Mi 
 
  1  Omítka vápenocemento    0.0150    0.9900         19.000 
  2  Železobeton 3    0.2500    1.7400         32.000 
  3  Orsil M    0.1500    0.0440          1.100 
 Otevřená vzduchová vrstva             (přídavný difúzní tok z vnitřního pláště:  0.0000 g/(m2.h)) 
  1  Desky CETRIS    0.0100    0.2400         78.800 
 
 číslo  úsek  Tai/RHi  Te/RHe  vrstvy  Rv  Rz  Zpv  Zpz 
 
  1   1- 1   20.6/ 55.0  -15.0/ 84.0  3+1   3.57   0.04      44.9       4.2 
 Pro výpočet šíření vodní páry byla uplatněna přirážka k vnitřní průměrné vlhkosti 5 %. 
 
 Poznámka:  Rv, Rz .... tepelný odpor vnitřního/vnějšího pláště [m2K/W] 




 VÝSLEDKY VYŠETŘOVÁNÍ DVOUPLÁŠŤOVÉ KONSTRUKCE : 
 
 Suma všech tab.souč.vřaz.odporů Ksi :        1.50 
 
 úsek č.  Rv  Uv  Rz  Uz  t,Prům  U,Prům  R,Prům  Rcv  Vcv 
   
  1   3.57   0.261   0.04   4.648   -13.86   0.253   3.79     0.177   0.1194 
 
   
 x[m]  t [C]  RH [%]  p [kPa]  p,sat[kPa]  |  Tse[C]  Twv[C]  |  fRsi  fRsi,N 
   
   0.00  -15.00   84.0   0.139   0.165  |  -15.00  -16.88  |     ---      ---  
   0.60  -14.31   79.1   0.139   0.176  |  -14.73  -16.85  |   0.396  -1.237 
   1.20  -13.87   76.2   0.139   0.183  |  -14.55  -16.82  |   0.396  -0.765 
   1.80  -13.59   74.5   0.140   0.188  |  -14.44  -16.79  |   0.396  -0.610 
   2.40  -13.42   73.5   0.140   0.191  |  -14.37  -16.76  |   0.396  -0.532 
   3.00  -13.30   72.9   0.141   0.193  |  -14.33  -16.73  |   0.396  -0.483 
 V úseku č.  1 nedochází ke kondenzaci vodní páry v proudícím vzduchu. 




 Poznámka:  t,Prům ... průměrná teplota v provětrávané vzduchové vrstvě [C] 
  Uv, Uz ... souč. prostupu tepla vnitřního, resp. vnějšího pláště [W/m2K] 
  U,Prům ... průměrný souč. prostupu dvouplášťové konstrukce [W/m2K] 
  R,Prům ... průměrný tepelný odpor dvouplášťové konstrukce [m2K/W] 
  Rcv ...... tepelný odpor vzduchové vrstvy [m2K/W] 
  Vcv ...... rychlost proudění ve vzduchové vrstvě [m/s] 
  T ........ teplota vzduchu ve větrané vrstvě [C] 
  RH ....... relativní vlhkost vzduchu ve větrané vrstvě [%] 
  Tse ...... teplota vnitřního povrchu vnějšího pláště [C] 
  Twv ...... teplota rosného bodu v provětrávané vrstvě [C] 
  fRsi ..... teplotní faktor vnitřního povrchu vnějšího pláště [-] 
  fRsi,N ... min. požad. teplotní faktor vnitřního povrchu vnějšího pláště dle ČSN 730540 [-] 
 
 
 STOP, Mezera 2011 
 
 HODNOCENÍ KONSTRUKCÍ S OTEVŘENOU 
 VZDUCHOVOU VRSTVOU 
 
 RYCHLOST PROUDĚNÍ VZDUCHU, PRŮBĚH TEPLOT A TLAKŮ VE VĚTRANÉ VRSTVĚ 
 
 podle ČSN 730540 
 
 Mezera 2011 
 
 
 Název úlohy :  stěna 
 Zpracovatel :  USER 
 Zakázka :  DP 
 Datum :  9.1.2013 
 
 
 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 
 
 Základní parametry úlohy : 
    
 Počet úseků dutiny :       1 
 Šířka hodnoceného výseku kce :     1.00 m 
 Rozdíl výšek vstup/výstup  dV :     6.50 m 
 Aerodynam.součinitelé  C1/C2 :    0.60 / -2.00 
 Parametry vnějšího vzduchu  Te/RHe :    -15.0 C & 84.0 % 
 Rychlost větru  v :      0.0 m/s 
 Vstupní otvor:  Šířka/Výška:   0.80/ 0.04 m 
  Typ :   síťka 
 Výstupní otvor:  Šířka/Výška:   0.80/ 0.04 m 
  Typ :   síťka 
 
 Zadané úseky vzduchové dutiny : 
    
 číslo  výška-zač.  výška-kon.  šířka  délka  orientace 
 
    1      0.040      0.040      1.000      6.500  svislá nahoru 
 
 Zadané konstrukce : 
    
   
 Kce č.    1  pro úsek č.   1 ... skladba od interiéru: 
 
 č.  Název vrstvy  d [m]  Lambda  Mi 
 
  1  Omítka vápenocemento    0.0150    0.9900         19.000 
  2  Porotherm 30 P+D na    0.3000    0.2600         10.000 
  3  Orsil M    0.1000    0.0440          1.100 
 Otevřená vzduchová vrstva             (přídavný difúzní tok z vnitřního pláště:  0.0000 g/(m2.h)) 
  1  OSB desky    0.0180    0.1300         50.000 
  2  Zinek    0.0020  110.0000    1000000.019 
 
 číslo  úsek  Tai/RHi  Te/RHe  vrstvy  Rv  Rz  Zpv  Zpz 
 
  1   1- 1   20.6/ 55.0  -15.0/ 84.0  3+2   3.44   0.14      18.0   10629.5 
 Pro výpočet šíření vodní páry byla uplatněna přirážka k vnitřní průměrné vlhkosti 5 %. 
 
 Poznámka:  Rv, Rz .... tepelný odpor vnitřního/vnějšího pláště [m2K/W] 




 VÝSLEDKY VYŠETŘOVÁNÍ DVOUPLÁŠŤOVÉ KONSTRUKCE : 
 
 Suma všech tab.souč.vřaz.odporů Ksi :        4.83 
 
 úsek č.  Rv  Uv  Rz  Uz  t,Prům  U,Prům  R,Prům  Rcv  Vcv 
   
  1   3.44   0.270   0.14   3.206   -13.77   0.261   3.67     0.086   0.3142 
 
   
 x[m]  t [C]  RH [%]  p [kPa]  p,sat[kPa]  |  Tse[C]  Twv[C]  |  fRsi  fRsi,N 
   
   0.00  -15.00   84.0   0.139   0.165  |  -15.00  -16.88  |     ---      ---  
   1.00  -14.49   80.5   0.139   0.173  |  -14.70  -16.83  |   0.583  -1.605 
   2.00  -14.08   77.9   0.140   0.180  |  -14.46  -16.78  |   0.583  -0.871 
   3.00  -13.74   75.8   0.141   0.185  |  -14.26  -16.73  |   0.583  -0.622 
   4.00  -13.46   74.3   0.141   0.190  |  -14.10  -16.69  |   0.583  -0.494 
   5.00  -13.24   73.1   0.142   0.194  |  -13.97  -16.64  |   0.583  -0.413 
   6.00  -13.05   72.2   0.142   0.197  |  -13.86  -16.59  |   0.583  -0.357 
   6.50  -12.97   71.8   0.143   0.199  |  -13.82  -16.57  |   0.583  -0.334 
 V úseku č.  1 nedochází ke kondenzaci vodní páry v proudícím vzduchu. 




 Poznámka:  t,Prům ... průměrná teplota v provětrávané vzduchové vrstvě [C] 
  Uv, Uz ... souč. prostupu tepla vnitřního, resp. vnějšího pláště [W/m2K] 
  U,Prům ... průměrný souč. prostupu dvouplášťové konstrukce [W/m2K] 
  R,Prům ... průměrný tepelný odpor dvouplášťové konstrukce [m2K/W] 
  Rcv ...... tepelný odpor vzduchové vrstvy [m2K/W] 
  Vcv ...... rychlost proudění ve vzduchové vrstvě [m/s] 
  T ........ teplota vzduchu ve větrané vrstvě [C] 
  RH ....... relativní vlhkost vzduchu ve větrané vrstvě [%] 
  Tse ...... teplota vnitřního povrchu vnějšího pláště [C] 
  Twv ...... teplota rosného bodu v provětrávané vrstvě [C] 
  fRsi ..... teplotní faktor vnitřního povrchu vnějšího pláště [-] 
  fRsi,N ... min. požad. teplotní faktor vnitřního povrchu vnějšího pláště dle ČSN 730540 [-] 
 
 
 STOP, Mezera 2011 
 
 
 HODNOCENÍ KONSTRUKCÍ S OTEVŘENOU 
 VZDUCHOVOU VRSTVOU 
 
 RYCHLOST PROUDĚNÍ VZDUCHU, PRŮBĚH TEPLOT A TLAKŮ VE VĚTRANÉ VRSTVĚ 
 
 podle ČSN 730540 
 
 Mezera 2011 
 
 
 Název úlohy :  stěna 
 Zpracovatel :  USER 
 Zakázka :  DP 
 Datum :  9.1.2013 
 
 
 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 
 
 Základní parametry úlohy : 
    
 Počet úseků dutiny :       1 
 Šířka hodnoceného výseku kce :     1.00 m 
 Rozdíl výšek vstup/výstup  dV :     6.50 m 
 Aerodynam.součinitelé  C1/C2 :    0.60 / -2.00 
 Parametry vnějšího vzduchu  Te/RHe :    -15.0 C & 84.0 % 
 Rychlost větru  v :      0.0 m/s 
 Vstupní otvor:  Šířka/Výška:   0.80/ 0.04 m 
  Typ :   síťka 
 Výstupní otvor:  Šířka/Výška:   0.80/ 0.04 m 
  Typ :   síťka 
 
 Zadané úseky vzduchové dutiny : 
    
 číslo  výška-zač.  výška-kon.  šířka  délka  orientace 
 
    1      0.040      0.040      1.000      6.500  svislá nahoru 
 
 Zadané konstrukce : 
    
   
 Kce č.    1  pro úsek č.   1 ... skladba od interiéru: 
 
 č.  Název vrstvy  d [m]  Lambda  Mi 
 
  1  Omítka vápenocemento    0.0150    0.9900         19.000 
  2  Železobeton 3    0.2500    1.7400         32.000 
  3  Orsil M    0.1500    0.0440          1.100 
 Otevřená vzduchová vrstva             (přídavný difúzní tok z vnitřního pláště:  0.0000 g/(m2.h)) 
  1  OSB desky    0.0180    0.1300         50.000 
  2  Zinek    0.0020  110.0000    1000000.019 
 
 číslo  úsek  Tai/RHi  Te/RHe  vrstvy  Rv  Rz  Zpv  Zpz 
 
  1   1- 1   20.6/ 55.0  -15.0/ 84.0  3+2   3.57   0.14      44.9   10629.5 
 Pro výpočet šíření vodní páry byla uplatněna přirážka k vnitřní průměrné vlhkosti 5 %. 
 
 Poznámka:  Rv, Rz .... tepelný odpor vnitřního/vnějšího pláště [m2K/W] 




 VÝSLEDKY VYŠETŘOVÁNÍ DVOUPLÁŠŤOVÉ KONSTRUKCE : 
 
 Suma všech tab.souč.vřaz.odporů Ksi :        4.83 
 
 úsek č.  Rv  Uv  Rz  Uz  t,Prům  U,Prům  R,Prům  Rcv  Vcv 
   
  1   3.57   0.261   0.14   3.206   -13.80   0.252   3.79     0.087   0.3097 
 
   
 x[m]  t [C]  RH [%]  p [kPa]  p,sat[kPa]  |  Tse[C]  Twv[C]  |  fRsi  fRsi,N 
   
   0.00  -15.00   84.0   0.139   0.165  |  -15.00  -16.88  |     ---      ---  
   1.00  -14.50   80.4   0.139   0.173  |  -14.71  -16.86  |   0.583  -1.699 
   2.00  -14.10   77.6   0.139   0.179  |  -14.47  -16.84  |   0.583  -0.957 
   3.00  -13.77   75.4   0.139   0.185  |  -14.28  -16.82  |   0.583  -0.710 
   4.00  -13.50   73.7   0.140   0.189  |  -14.12  -16.80  |   0.583  -0.586 
   5.00  -13.28   72.4   0.140   0.193  |  -14.00  -16.78  |   0.583  -0.512 
   6.00  -13.10   71.4   0.140   0.196  |  -13.89  -16.76  |   0.583  -0.462 
   6.50  -13.02   70.9   0.140   0.198  |  -13.85  -16.75  |   0.583  -0.442 
 V úseku č.  1 nedochází ke kondenzaci vodní páry v proudícím vzduchu. 




 Poznámka:  t,Prům ... průměrná teplota v provětrávané vzduchové vrstvě [C] 
  Uv, Uz ... souč. prostupu tepla vnitřního, resp. vnějšího pláště [W/m2K] 
  U,Prům ... průměrný souč. prostupu dvouplášťové konstrukce [W/m2K] 
  R,Prům ... průměrný tepelný odpor dvouplášťové konstrukce [m2K/W] 
  Rcv ...... tepelný odpor vzduchové vrstvy [m2K/W] 
  Vcv ...... rychlost proudění ve vzduchové vrstvě [m/s] 
  T ........ teplota vzduchu ve větrané vrstvě [C] 
  RH ....... relativní vlhkost vzduchu ve větrané vrstvě [%] 
  Tse ...... teplota vnitřního povrchu vnějšího pláště [C] 
  Twv ...... teplota rosného bodu v provětrávané vrstvě [C] 
  fRsi ..... teplotní faktor vnitřního povrchu vnějšího pláště [-] 
  fRsi,N ... min. požad. teplotní faktor vnitřního povrchu vnějšího pláště dle ČSN 730540 [-] 
 
 
 STOP, Mezera 2011 
 
 ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ 
 POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE 
 
 podle ČSN EN ISO 13788, ČSN EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2010 
 
 
 Název úlohy :  Kontaktní zateplovací systém - podhled garáží 
 Zpracovatel :  Jan Dokoupil 
 Zakázka :   
 Datum :  29.12.2012 
 
 
 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 
 
 Typ hodnocené konstrukce :  Strop - tepelný tok shora 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.000 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce (od interiéru) : 
 
 Číslo  Název  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]       Mi[-]  Ma[kg/m2] 
  1  Dlažba keramic   0.0080    1.0100   840.0   2000.0       200.0   0.0000 
  2  Cemix 135 - Le   0.0040    0.5700  1200.0   1550.0        20.0   0.0000 
  3  Potěr polymerc   0.0480    0.9600   840.0   1200.0        38.0   0.0000 
  4  Polystyrenbeto   0.0600    0.0570   900.0    200.0        20.0   0.0000 
  5  Železobeton 2   0.2300    1.5800  1020.0   2400.0        29.0   0.0000 
  6  Baumit disperz   0.0010    0.6000  1010.0   1800.0        50.0   0.0000 
  7  Isover Orsil N   0.2000    0.0430  1150.0    100.0         1.1   0.0000 
  8  Baumit disperz   0.0010    0.6000  1010.0   1800.0        50.0   0.0000 
  9  Omítka ETICS s   0.0020    0.7000   840.0   1750.0        90.0   0.0000 
 
 Okrajové podmínky výpočtu : 
 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :    0.17 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :    0.04 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rse :    0.04 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :   -15.0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :    21.0 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    80.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :    55.0 % 
 
 
 TISK VÝSLEDKŮ VYŠETŘOVÁNÍ : 
 
 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla dle ČSN EN ISO 6946: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :         5.92 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.163 W/m2K 
 
 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.18 / 0.21 / 0.26 / 0.36 W/m2K 
 Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou 
 přirážkou dle poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 
  
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    6.3E+0010 m/s 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* :       3263.7 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* :         17.5 h 
 
 
 Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor dle ČSN 730540 a ČSN EN ISO 13788: 
 
 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        19.55 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.960 
 
 
 Difuze vodní páry v návrhových podmínkách a bilance vlhkosti dle ČSN 730540: 
     (bez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiace) 
 
 Průběh teplot a tlaků v návrhových okrajových podmínkách: 
 rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4    4-5    5-6    6-7    7-8    8-9     e 
         
 tepl.[C]:   19.6   19.5   19.5   19.2   13.1   12.2   12.2  -14.7  -14.8  -14.8 
 p [Pa]:   1367   1201   1192   1003    878    184    179    156    151    132 
 p,sat [Pa]:   2273   2266   2261   2220   1504   1423   1422    169    169    168 
 
 Při venkovní návrhové teplotě nedochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 
 Množství difundující vodní páry  Gd :  2.081E-0008 kg/m2s 
 
 Poznámka: Hodnocení difuze vodní páry bylo provedeno pro předpoklad 1D šíření vodní páry 
 převažující skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty 
 je výsledek výpočtu jen orientační. Přesnější výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 
 
 





 ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNĚ TECHNICKÉ 
 POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE 
 
 podle ČSN EN ISO 13788, ČSN EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2010 
 
 
 Název úlohy :  Rezidence Erasmus 
 Zpracovatel :  Jan Dokoupil 
 Zakázka :   
 Datum :  29.12.2012 
 
 
 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 
 
 Typ hodnocené konstrukce :  Strop, střecha - tepelný tok zdola 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.000 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce (od interiéru) : 
 
 Číslo  Název  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]       Mi[-]  Ma[kg/m2] 
  1  Omítka vápenoc   0.0300    0.9900   790.0   2000.0        19.0   0.0000 
  2  Železobeton 3   0.2300    1.7400  1020.0   2500.0        32.0   0.0000 
  3  PE folie   0.0001    0.3500  1470.0    900.0    144000.0   0.0000 
  4  Spádový EPS 10   0.0300    0.0370  1270.0     20.0        30.0   0.0000 
  5  EPS 150 S Stab   0.1600    0.0350  1270.0     25.0        30.0   0.0000 
 
 Okrajové podmínky výpočtu : 
 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v interiéru Rsi :    0.10 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor při přestupu tepla v exteriéru Rse :    0.04 m2K/W 
         dtto pro výpočet kondenzace a povrch. teplot Rse :    0.04 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :   -15.0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai :    21.0 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    80.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitřního vzduchu RHi :    55.0 % 
 
 
 TISK VÝSLEDKŮ VYŠETŘOVÁNÍ : 
 
 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla dle ČSN EN ISO 6946: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :         5.55 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.176 W/m2K 
 
 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.20 / 0.23 / 0.28 / 0.38 W/m2K 
 Uvedené orientační hodnoty platí pro různou kvalitu řešení tep. mostů vyjádřenou přibližnou 
 přirážkou dle poznámek k čl. B.9.2 v ČSN 730540-4. 
  
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    1.5E+0011 m/s 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* :        514.5 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* :         10.5 h 
 
 
 Teplota vnitřního povrchu a teplotní faktor dle ČSN 730540 a ČSN EN ISO 13788: 
 
 Vnitřní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        19.46 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.957 
 
 
 Difuze vodní páry v návrhových podmínkách a bilance vlhkosti dle ČSN 730540: 
     (bez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiace) 
 
 Průběh teplot a tlaků v návrhových okrajových podmínkách: 
 rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4    4-5     e 
         
 tepl.[C]:   19.5   19.3   18.5   18.5   13.5  -14.8 
 p [Pa]:   1367   1342   1018    383    343    132 
 p,sat [Pa]:   2260   2234   2123   2122   1542    169 
 
 Při venkovní návrhové teplotě nedochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 
 Množství difundující vodní páry  Gd :  8.815E-0009 kg/m2s 
 
 Poznámka: Hodnocení difuze vodní páry bylo provedeno pro předpoklad 1D šíření vodní páry 
 převažující skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty 
 je výsledek výpočtu jen orientační. Přesnější výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 
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1.  Výběr zateplovacího systému 
Pro zateplování obvodových stěn se většinou používají dva typy zateplení. Vnější 
kontaktní zateplovací systém (ETICS) nebo odvětrávané systémy. Oba typy mají své 
výhody i nevýhody. 
2. Postup montáže 
2.1. Kontaktní zateplovací systém 
U KZS jsou desky tepelné izolace nalepené na zateplovanou konstrukci, na ní je 
nalepena obvykle povrchová úprava kontaktním způsobem, obvykle nalepena 
výztužná tkanina a na ní tenkovrstvá omítka.  
Kontaktní zateplování se v ČR provádí výhradně fasádním pěnovým polystyrenem 
nebo deskami z minerální vaty. Jednotlivé komponenty pro KZS jsou v dnešní době 
natolik sladěny, že je možné koupit všechny součásti od jednoho výrobce. Kromě 
požadavků v normě je však vhodné dodržet doporučené postupy zvoleného výrobce, 
kterých je v ČR celá škála. V těchto příručkách jsou podrobně popsány všechny 
možné detaily vyskytující se při provádění tohoto systému. Provádění se však musí 
řídit příslušnou normou ČSN 73 2902 – Provádění vnějších tepelně izolačních 
kompozitních systémů. 
2.2. Odvětrávané systémy 
Princip odvětrávaného systému spočívá v tom, že tepelná izolace je připevněna na 
zateplovanou konstrukci pomocí drátu nebo kotev mezi nosnou konstrukci vnější 
vrstvy, která chrání tepelnou izolací před povětrnostními vlivy. Mezi tepelnou izolací a 
vnější ochrannou vrstvou je vytvořena vzduchová mezera otevřená do exteriéru. U 
nižších konstrukcí je otevření pouze dole a nahoře, u vyšších konstrukcí muže být 
vzduchová mezera otevřená i častěji. 
Odvětrávaný systém je daleko náročnější na provedení. Při osazování kotev pro 
nosnou konstrukci musí být dopředu známé rozmístění ochranných prvků fasády. 
V dnešní době je již několik výrobců zabývajících se kompletními odvětranými 
systémy s vypracovanými detaily. Především je však nutné dbát na to, aby 
nevznikaly žádné vzduchové dutiny mezi jednotlivými deskami tepelné izolace. Pro 
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odvětrávané fasádní systémy není konkrétní norma, musí být však dodržena norma 
ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov – Část 2: Požadavky 
3. Porovnání 
3.1. Kontaktní zateplovací systém 
Výhodami tohoto systému jsou menší tepelné mosty kotvícími prvky, nižší cena, 
menší tloušťka při stejných tepelně izolačních vlastnostech Nevýhodou jsou horší 
difuzní vlastnosti oproti odvětrávanému systému a nutnost provádět povrchovou 
omítku v jedné ploše na jeden zátah. 
3.2. Odvětrávané systémy 
Velkou výhodou odvětrávacího systému je v tom, že vodní pára pronikající do 
exteriéru po průchodu nosnou konstrukcí bez problému projde i tepelnou izolací a je 
odvětrávaná vzduchovou mezerou. Tepelná izolace musí mít nízký difuzní odpor. 
Nevýhodou je však vyšší cena, mohou vznikat tepelné mosty konstrukcí držící vnější 
plášť a větší tloušťka konstrukce. 
 
C XIII. ZÁVĚR 
Diplomová práce byla vypracována dle zadání, které jsem dostal před vypracováním 
diplomové práce. Obsahuje všechny body dle zadání. Při zpracovávání DP jsem 
využil své znalosti získané při studiu na VUT v Brně a praktických zkušeností  
při realizaci staveb jako zaměstnanec stavební firmy. 
Jednotlivé body zadání jsem se snažil zpracovávat tak, aby mohly sloužit jako 
součást celkové projektové dokumentace stavby. 
Zkušenosti, které jsem nabyl při vypracování DP, budou zcela určitě prospěšné  
a budou využity při mém dalším působení ve stavebnictví při jakékoliv funkci. 
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